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GABINETE DO VEREADOR RAFAEL DA HIPICA |

REQUERIMENTO NA0% 1 2017

Senhor presidente,
Senhores vereadores,

Aprovando nossa iniciativa, a Camara Municipal editou a
Resolugdo n® 558/2017, que alterou a resolugdo n° 556/2017, criando uma
Comiss80 Especial incumbida de apurar a responsabilidade da recuperagdo da
obra da Estrada Governador Mario Covas.

No exercicio de suas atribuicbes, a Comissdo vem tentando
arduamente realizar a sua fungdo, porém os 6rgdos governamentais estaduais
tem se utilizado de evasivas para responder aos nossos questionamentos, isso
quando ndo simplesmente ignoram aos nossos pedidos de informagao.

Dessa forma fica praticamente impossivel que referida
comissdo traga os esclarecimentos devidos a esta casa legislativa, e enquanto
isso a Fstrada Mario Covas continua em seu processo de deterioragdo, com a
pavimentacdo asféltica cada vez mais danificada, com a &gua das chuvas
provocando deslizamentos nas laterais da pista, o que s6 acentua a destrui¢do de
todo o trabalho executado.

A nosso ver, a precéria situagdo atual da estrada é motivo
suficiente a evidenciar a necessidade de responsabilizagdo pela ma gestdo do
~ erario, seja da prefeitura municipal, que recebeu uma obra inacabada e de e
“ péssima qualidade, seja do governoc do estado que ndo fiscalizou a execugdo 7
daquele servigo.

St

; Assim, em razdo do exposto e buscando viabilizar meios
= efetivos para o esclarec;mento de tdo importante questdo, que REQUEREMOS
- nos termos do art. 222, I do Regimento Interno, a criacdio de uma COMISSAO

ESPECIAL DE INQUERITO, composta por 5 (cinco) membros, peio prazo de
= 180 (cento e oitenta) dias, para de apurar a responsabilidade da recuperagdo da
obra da Estrada Governador Mario Covas.

Gabinete do Vereador em 25 de outubro de 2017.
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CONSTITUI COMISSAQ ESPECIAL DE INQUERITO PARA
APURAR A RESPONSABILIDADE DA RECUPERAGCAO
DA OBRA DA ESTRADA GOVERNADOR MARIO COVAS

A Mesa da Camara Municipal de Mairinque, no cumprimento da atribuicdo que lhe €
conferida, em especial o disposto no art. 24, § 3°, 1ll da Lei Organica Municipal, e no art.
59, I, do Regimento Internc e considerande o Requerimento n°® 402/2017, de 1/3 de
vereadores, protocolado em 31 de outubro de 2017:

DECRETA:

Art. 1° Fica constituida uma Comissdo Especial de Inquérito a fim de apurar a
responsabilidade da recuperagdo da obra da Estrada Governador Mario
Covas.

Art. 2° A Comissdo constituida no artigo anterior sera composta por 5 (cinco)

membros, com prazo de funcionamento de 180 (cento e oitenta) dias, findo
o qual deverd apresentar relatorio das atividades desenvolvidas ¢ das
conclusdes a gue chegou.

Art. 3° Este decreto-legislativo entrard em vigor na data de sua publicac&o.

Camara Municipal de Mairinque, 14 de novembro

Vereadc%ZI?

Presidente

Vereador André Go Carneiro
Vice-préé,ideﬁﬁ%

irakawa

Vereador Pa: _ nnedy Marques

Primeiro- S crétago
e _







MUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.N.P.J. 49.559.628/0001-10

Oficio 10-353/2017 - _ Mairinque, 22 de novembro de 2017.

Senhor Vereador:

Tem esta a finalidade de comunicar a nomeagao de Vossa
Exceléncia, para compor a Comissdo Especial de Inquérito, constituida pelo
Decreto Legislativo n® 460/2017e Ato da Presidéncia n°® 23/2017, incumbida de
apurar responsabilidade pela recuperac;éo da estrada Mario Covas, em

Mairinque.
Sem mais, subscrevemo-nos atenciosamente.
KIOSHI HIRKKAWA
Presidente
Ao Vereador
RODRIGAS . e
NESTA
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MARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.N.PJ. 490. 559.628/0001-10

Oficio 10-353/2017 Mairingue, 22 de novembro de 2017.

Senhor Vereador:

| Tem esta a finalidade de comunicar a nomeagao de Vossa
Exceléncia, para compor a Comisséo ‘Especial de Inquérito, constituida pelo
Decreto Legislativo n® 460/2017e Ato da Presidéncia n° 23/2017, incumbida de
apurar responsabilidade pela recuperagio da estrada Mario Covas, em
Mairinque.
Sem mais, subscrevemo-nos atenciosamente.
KIOSHI HIR/
Presidente
Ao Vereador
. BRUNO TAM
NESTA
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MARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.N.P.J. 49.559.628/0001-10

Oficio 10-353/2017 Mairingue, 22 de novembro de 2017.

Senhor Vereador:

Tem esta a finalidade de comunicar a nomeacéo de Vossa

_ Exceléncia, para compor a Comissao Especial de Inquérito, constituida pelo
Decreto Legislativo n® 460/2017e Ato da Presidéncia n° 23/2017, incumbida de
apurar responsabilidade pela recuperag,ao da estrada Mario Covas, em

Mairinque.
Sem mais, subscrevemo-rios atenciosamente.
KOSHI HIRAKAWA P
Presid_ente
Ao Vereador
DIZAO
NESTA
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MARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.N.P.J). 49.559.628/0001-10

Oficio 10-353/2017 ' Mairinque, 22 de noveﬁbm de 2017.

Senhor Vereador:

: Tem esta a finalidade de comunicar a nomeagao de Vossa .
Exceléncia, para compor a Comisséo Especial de Inquérito, constituida pelo
Decreto Legislativo n® 460/2017e Ato da Presidéncia n°® 23/2017, incumbida de
apurar responsabilidade pela recuperagdo -da estrada Mério Covas, em
Mairinque.
Sem mais, subscrevemo-nos atenciosamente.
KIOSHI HIRAKAWA
Presidente
Ao Vereador
ABNER SEGURA ,
NESTA
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MARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CN P.J. 49.558.628/0001-10

Oficio 10-353/2017 - Mairinque, 22 de novembro de 2017.

~ Senhor Vereador:

Tem esta a finalidade de comunicar a nomeacao de Vossa |
Exceléncia, para compor a Comisséo Especial de Inquérito, -constituida pelo
'Decreto Legislativo n® 460/2017e Ato da Presidéncia n° 23/2017, incumbida de
apurar responsabilidade pela recuperagdo da estrada Mario Covas, em
Mairinque.
Sem mais, subscrevemo-nos atenciosamente.
0%7 '
\
KIOSH! HIRA
Presidente
Ao Vereador
RAFAEL DA HIPICA
NESTA
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO

DECRETO LEGISLATIVO N° 460/2017
Aos dezesseis dias do més de novembro de dois mil e dezessete, as quinze horas,
reuniu-se numa das salas da Camara Municipal a Comiss&o Especial de Inquérito,
constituida pelo Decreto Legislativo n°® 460, de 14 de novembro de 2017 e
nomeada pelo Ato da Presidéncia n® 23/2017, de 22 de novembro de 2017.
Presentes todos 0s membros da Comissao: vereadores Abner Segura, Bruno Tam,
Diz&o, Rafael da Hipica e Rodrigas. O presidente esclarece a todos os presentes,
que a pauta da presente reuni@o a escolha da presidéncia e relatoria da presente
comiss&o, conforme dispde o art. 59, § 1° do Regimento Interno. Por aclamagéo,
fica designado o vereador Rafael da Hipica para presidir os trabalhos e 0 vereador
Rodrigas para a fungdo de Relator. O presidente coloca em discussdo as
providéncias iniciais a serem adotadas pela comiss&o, e submetido & votacéo, a
comiss&@o delibera por convocar o representante da empreiteira Madri para que
compareca perante a comissao no dia 29 de novembro de 2017, as 10h00, para
prestar esclarecimentos sobre 0s servigos executados pela empreiteira na Estrada
Governador Mario Covas, bem como apresente se possivel copia do projeto
executivo da obra no qual a empresa apoiou-se para executar o servico de
pavimentagdo daquela estrada. Nada mais havendo, o presidente agradece a
presenca de todos e encerra 0s trabathos, do qual para constar foi lavrada a
presente ata, que eu, , Francisco de Assis Amorim, digitei e que vai
por todos assinada.  #

-
rs

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE em 16 de novembro de 2017.

Vereador RAFAEL,DA HIPICA Vereador RODRIGAS
Presidente . ) Relator

Vereador ABNER SEGURA Vereador BRUNO TARM
Membro Membro

Vereador DIZAO

Membro
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

Prezados Senhores,

Por meio do presente, vimos informar vossas senhorias da
constituicdo da presente Comissdo Especial de Inquérito, e que tem por objeto
apurar a responsabilidade da recuperacéo da Estrada Governador Mario Covas.

Para realizar nossos trabalhos, a comissédo deliberou por ouvir
um dos representantes desta respeitavel empresa, e para tanto CONVOCAMOS um
representante desta empresa a comparecer em audiéncia publica_gue faremos

realizar no préximo dia 29 de novembro de 2017, quarta-feira, 4s 10h00.

Na ocasi&o, pedimos que o representante designado esteja
munido das informagées e documentos relacionados & obra de pavimentag&o
asféltica da Estrada Governador Mario Covas, para poder assim atender aos
pedidos de explicagdes relacionados ao tema.

Contando com a compreensdo e comparecimento de vossas
senhorias, subscrevemo-nos -nos atenciosamente.

Gabinete do Vereador em 23 de novembro de 2017.

Vereador RAFAEL DA HIPICA
Presidente

A
CONSTRUTORA MADRI
EM MAQOS



C.N.P.J. 49.559.628/000110

COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N° 460/2017

TERMO DE JUNTADA

Aos vinte e sete dias do més de novembro de dois mil e dezessete, JUNTAMOS
ao processo, despacho da Presidéncia da Camara Municipal, requisitando
manifestag@o da Procuradoria Juridica acerca da presente Comisséo Especial de

Inquérito, e o respectivo parecer de lavra da Dra. Grasiele R. Fandi Borges,
Procuradora Juridica.

N

Vereador RAFAEL DA HIiPICA
Presidente
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DESPACHO DA PRESIDENCIA

REQUERIMENTO N° 402/2017

A Procuradoria Juridica:

Através de requerimento protocolizado sob o n® 402/2017, foi
requerida a Constituicdo de Comissdo Especial de Inquérito, para apurar a
responsabilidade da recuperagéo da obra da estrada Governador Mério Covas.

O Art. 58 do Regimento Interno assim preceitua:

“Art. 58 - As Comissoes Especiais de Inquérito destinam-se & apuracdo de fato
determinado que se inclua na competéncia municipal e serdo
constituidas a requerimento de um tergo (1/3) dos membros da Camara
Municipal. (grifei).

Exposto isto, e tendo em vista tratar-se de obra licitada, contratada e
paga pelo Govemo do Estado de S&o Paulo, soficito a vossa senhoria um parecer juridico
abordando a constituicio da Comissdo de Inquérito requerida, opinando especialmente
sobre se o pedido esta formalmente correto (a definicdo do fato determinado) bem como
quanto a viabilidade legal de tal iniciativa, esclarecendo se a Comisséo tera poderes por
exemplo, para requisitar documentos das repartigdes estaduais, bem como convocar
autoridades e empresas para prestarem esclarecimentos.

Grato pelas providéncias.

GABINETE DA PRESIDENCIA, 6 de novembro de 2017.

Y

KIOSHI HIRAKAWA

Presidente




L CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CNPJ 43.559.628/0001-10

Sr. Presidente,

Com relagao ao questionamento formulado guanto a constituicdo da
Comissao de Inquérito para apuracdo sobre a responsabilidade da recuperagdo
da obra da Estrada Mario Covas, temos a informar o que segue.

O artigo 58 do Regimento Interno da Camara Municipal de Mairinque esclarece
0 questionamento ao dispor que a Comissao Especial de Inquérito somente tem
competéncia para atuar em fato dentro do limite municipal.

Neste caso, a Comissao poderad requerer vistas e/ou copias de procedimentos
administrativos para andlise, como qualquer cidaddo poderia. Mas ndo é
possivel a convocacdo de autoridades estaduais, bem como da empresa
prestadora do servico, vez que ndo ha relagdo com o Municipio.

Cabe ressaltar que caso a Comissdao conclua que a recuperacdo da Estrada
Mario Covas deve ser realizada pelo Governo do Estado ou pela empresa por
ele contratada, ndo caberda a Comissdo requerer, pois extrapola os limites de
sua competéncia.

Por outro lado, caso a conclusdo se dé contra o Municipio, podera a Comissao
tomar as providéncias cabiveis junto a Administragdo Municipal.

E o parecer.

Mairinque, 21 de novembro de 2017.

GRASIELE RAPHAELA FANDI BORGES

Procuradora Juridica /0%
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CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO

DECRETO LEGISLATIVO N° 460/2017
Aos vinte e quatro dias do més de novembro de dois mil e dezessete, as dez
horas, reuniu-se numa das salas da Camara Municipal a Comissdo Especial de
Inquérito, constituida pelo Decreto Legislativo n® 460, de 14 de novembro de 2017
e nomeada pelo Ato da Presidéncia n® 23/2017, de 22 de novembro de 2017.
Presentes todos os membros da Comissao: vereadores Abner Segura, Bruno Tam,
Diz&o, Rafael da Hipica e Rodrigas. O presidente esclarece aos presentes, que
dada a exiglidade do tempo, ha necessidade da redesignagdo da convocagao do
representante da empreiteira Madri inicialmente prevista para o dia 29 de
novembro de 2017, as 10h00. Assim, a comissdo delibera por unanimidade, por
designar a audiéncia para o dia 7 de dezembro, quinta-feira, as 10h00, dando-se
conhecimento dessa audiéncia aos vereadores bem como ao publico em geral.
Nada mais havendo, o presidente agradece a presenc¢a de todos e encerra 0s
trabalhos, do qual para constar foi lavrada a presente ata, que eu,
Francisco de Assis Amorim, digitei e que vai por todos assinada.

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE em 24 de novembro de 2017.

Vereador RAFAEL DA HIPICA __ Vereador RODRIGAS
Presidente Relator

Vereador ABNER SEGURA Vereador BRUNO TAM
Membro Membro

Vereador DIZAO

Membro



CAVIARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.N.P.J. 49.5659.628/0001-10
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COMIsSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N¢ 23/2017

Prezados Senhores,

Por meio do presente, vimos informar vossas senhorias da
constituicdo da presente Comisséo Especial de Inquérito, e que tem por objeto
apurar a responsabilidade da recuperacao da Estrada Governador Mario Covas.

Para realizar nossos trabalhos, a comiss&o deliberou por ouvir
um dos representantes desta respeitavel empresa, e para tanto CONVOCAMOS um
representante desta empresa a comparecer em audiéncia publica que faremos

realizar no proximo dia 7 de dezembro de 2017, quinta-feira, &s 10h00.

Na ocasido, pedimos que o representante designado esteja
munido das informagées e documentos relacionados a obra de pavimentacdo
asfaltica da Estrada Governador Mario Covas, para poder assim atender aos
pedidos de explica¢des relacionados ao tema.

Contando com a compreens@o e comparecimento de vossas
senhorias, subscrevemo-nos -nos atenciosamente.

Gabinete do Vereador em 28 de novembro de 2017.

Vereador RAFAEL DA HIPICA
Presidente

.~

A
CONSTRUTORA MADRI
EM MAOS
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N© 23/2017

Prezados Senhores,

Por meio do presente, vimos informar vossas senhorias da
constituicdo da presente Comissdo Especial de Inquérito, e que tem por objeto
apurar a responsabilidade da recuperacéo da Estrada Governador Mario Covas.

Para realizar nossos trabalhos, a comissao deliberou por ouvir
um dos representantes desta respeitavel empresa, e para tanto CONVOCAMOS um
representante desta empresa a comparecer em audiéncia publica que faremos

realizar no proximo dia 7 de dezembro de 2017, quinta-feira, as 10h00.

Na ocasido, pedimos que o representante designado esteja
munido das informacgdes e documentos relacionados a obra de pavimentagéo
asfdliica da Estrada Governador Mério Covas, para poder assim atender aos
pedidos de explicagdes relacionados ao tema.

Contando com a compreens@o e comparecimento de vossas
senhorias, subscrevemo-nos -nos atenciosamente.

Gabinete do Vereador em 28 de novembro de 2017.

MMCA

Presidente

*

A
CONSTRUTORA MADRI
EM MAOS

(g o ik

(NP3 00.359.234/0001-.5
Q‘l}l\ \GE



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N° 460/2017

Aos sete dias do més de dezembro de dois mil e dezessete, as dez horas, reuniu-se
no Plenario da Camara Municipal a Comissdo Especial de Inquérito, constituida pelo
Decreto Legislativo n® 460, de 14 de novembro de 2017 e nomeada pelo Ato da
Presidéncia n° 23/2017, de 22 de novembro de 2017. Presentes todos os membros da
Comissao: vereadores Abner Segura, Bruno Tam, Dizdo, Rafael da Hipica e Rodrigas.
Presentes também, o senhor Antonio Carlos Nunes, sécio proprietario da empresa
Madri, o senhor Diego Carlessi Padin, Engenheiro responsavel da empresa Madri e 0
Dr. Paulo Roberto Almeida Rampim, Procurador da Empresa, o qual junta na
oportunidade procuragdio e contrato social. Presentes ainda, o vereador Kioshi
Hirakawa, Pastor Kennedy Marques, André do Bar, e Paulo Marrom. Presente também
o prefeito municipal, Alexandre Peixinho. O presidente cumprimenta aos presentes e
esclarece que a presente audiéncia tem por objetivo colher o depoimento do
representante da empreiteira Madri acerca da obra executada pela empresa Madri, ou
seja, a pavimentagdo asfaltica da Estrada Governador Mario Covas, e a
responsabilidade pela recuperagéo de tal servico, uma vez que a mesma sofreu
intenso processo de deterioragdo. A seguir, informa que a presente audiéncia utilizara
o sistema de gravagéo audiovisual, n&o tendo o convocado oposto dbice quanto asua
utilizacdo. Nada mais havendo, o presidente agradece a presenca de todos e encerra
os trabalhos, do qual para constar foi lavrada a presente ata, que eu, )
Francisco de Assis Amorim, digitei e que vai por todos assinada.

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE em 7 de dezembro de 2017.

Ver. RAFAEL DA HIPICA - Presidente Vereador RODRIGAS - Relator
Vereador ABNER SEGURA - Membro Vereador BRUNQ TAM - Membro

Vereador DIiZAQ — Membro
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CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
C.N.P.J. 49 559.628/0001-1D
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N° 460/2017

TERMO DE JUNTADA

Aos sete dias do més de dezembro de dois mil e dezessete, JUNTAMOS ao
processo, pecas do processo n® 1057272-14.2016.8.26.0053 em tramite perante a
Vara da Fazenda Pulblica da Comarca da Capital, além de Laudo de Vistoria
referente a ErosGes ocorridas na Estrada Vicinal Govemador Mario Covas,
documentos estes entregues a Comisséo pela empresa Construtora Madri por
ocasido de seu depoimento perante a Comiss&o. '

Vereador RAFAEL DA HIPICA
Presidente
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>REFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIN QUE

———— INSCRIGAO NO CNPJ N. ° 45.944.428/0001-20
AMARTINE NAVARRO, 514 - TEL.: PABX: (11) 4718-8644 - FAX: {(11) 4718-2111
CEP 18120-000 - MAIRINQUE - SP

EXCELENTISSIMO (A) SENHOR {A) DOUTOR (A) JUIZ ({ZA) DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO PAULO/SP

0 MUNICIPIO DE MAIRINQUE, pessoa jurfdica de direito:

publico, inscrita no CNP] sob o n? 45.944.428/0001-20, estabelecida 2 Avenida
Lamartine Navarro, n? 514, em Mairinque, CEP 18120-000, através de seu procurador
infra-assinado, vem, a presenga de Vossa Exceléncia, propor a presente

ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER c¢/c PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA

em face de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SAO PAULO-D.ER,
pessoa juridica de direito pablico, inscrito no CNPJ sob o n. 43.052.497/0001-02, com
sede na Av. do Estado, n. 777, Ponte Pequena, S3o Paulo-SP, CEP 01107-90 e
CONSTRUTORA MADRI LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o n2 00.359.234/0001-20, sediada na Av. Nisshinbo do Brasil, 1817, Vila Camario,
Itapetininga-SP, CEP 18.205-720, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

DA COMPETENCIA DESTE JUfZo

Conforme cépia do convénio estabelecido entre as partes, restou acordado

que para questdes suscitadas e ndo resolvidas administrativamente, ficou eleito o foro

da Comarca da capital do Estado de Sdo Paulo, cldusula 112.

Ajsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2A5C834.
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Portanto, demonstrada a competéncia deste D. Jufzo, consoante clausyta ‘

prevista no convénio, bem como autorizagdo expressa do CPC, artigo 63.

DOS FATOS

O Municipio celebrou com a primeira requerida (DER) o Convénio n? 5576

(autos n? 261.026/01/DER/2012) - (doc. 1), devidamente autorizada pela Lei

Municipal n? 2.941/2012 (doc. 02), tendo como objeto a execucio das obras e servigos .

de pavimentagdo da vicinal Mério Covas - SP 280 - CDP -, com 22 km de extensdo
localizada no Municipio de Mairinque.

0 prazo de vigéncia do Convénio foi de 12 (doze) meses, contado da data de

sua assinatura, com possibilidade de prorrogagdo até o maximo de 60 (sessenta)
meses.

Referido convénio foi regido pela Lei Federal n? 8.666/1993 e pela Lei
Estadual n® 6.544 /1989, no que couber.

0 valor do Convénio foi de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhdes), bem

como restou estabelecido a possibilidade de aditamento para adequagdes financeiras

ou eventuais ajustes de execu¢do no cronograma das obras e servicos.

Assim sendo, foram lang¢ados, pelo DER, os editais n® 056/2012 - TP e o

n2 093/2013 - CO (documentos em posse do DER), que tiveram como objeto:

Edital n® 056/2012 - TP - “Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo
do projeto executive de pavimentagdo da estrada vicinal Mdrio Covas, trecho
Mairinque x SP, com extensio de 22,0 KM, no Municipio de Mairinque/SP"

Edital n® 093/2013 - CO - “A presente licitagéo tem por objeto a execugdo das obras
e servigos de pavimentacdo da estrada vicinal Mdrio Covas, ligagdo SP 270/SP 280,

Este documento é copia do original, assinado digitalmente por RAFAEL PEREIRA DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/12/2016 as 15:08 , sob o nimero 105
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no municipio de Mairinque, conforme as especificagdes técnicas constantes do Anek
XXV, que integra este edital, observando as normas da ABNT".

A Construtora Madri {segunda ré) sagrou-se vencedora e foi a responsavel
pela execugdo da obra, através do contrato n? 19.154-1 (documento em posse do DER].

A obra em questdo foi iniciada em 2013 e conclufda em 2015, contudo,
referida obra ainda néo foi recebida por esta municipalidade (doc3).

Ocorre que ainda em 2015 comegaram a aparecer diversos problemas na
pista, conforme relatério técnico de vistoria elaborado pelo Sr. Rogério Miguel
Gongalves (Engenheiro da Prefeitura Municipal de Mairinque - doc. 4).

Pelo teor do relatério, denotam-se os varios problemas com a obra, tais
como:

- Pavimento asféltico danificado;

- Problemas de drenagem;

- Deslizamentos laterais da via deteriorando os elementos de drenagem
(canaletas de escoamento superficial, redes de tubo e escadas hidraulicas).

Transcreve-se aqui trecho do relatério técnico apontando os pontos mais
criticos da estrada em que o pavimento estd danificado e causando riscos aos
motoristas de carros de passeio, prestadores de servigos e transporte coletivo que

utilizam a via:

1) “No trecho que fica no Km 10,50 o asfalto da via estd cedendo no ponto de curva
na lateral da pista. Ocorreu a danificagdo da canaleta de drenagem superficial
com o escorregamento do solo na lateral da estrada. Estd havendo infiltragéo no
pavimente com danificagdo da base do mesmo, causando vdrios danos na
pavimentagéo;

oy
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Paulo, protocolado em 16/12/2016 & 15:08 , sob o nimero 10573

#20166260053.
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AR reparado anteriormente. O escoamento das dguas até a escada hidrdulica
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2) No trecho do KM 11,00, também no ponto de curva da pista, houve urg/’

escorregamento do solo na lateral da estrada (ponto onde foi gramade para
conter o talude lateral) com infiitragdo no pavimento que estd cedendo, e
apresentando vdrias fissuras no mesmo. Nesse ponto talvez seja necessdria a

execugdo de um elemento de drenagem {escada hidréulica e ala de descarga);

b

3) No KM 12,00 ocorreu um escorregamento do solo na lateral da pista, trecho onde
ndo foi realizado a canaleta de drenagem lateral, no talude que foi gramado o
solo escorregou cedendo o lateral e danificando o pavimento, impedindo o

rotocolado em 15/12/20186 as 15:08 , sob o nim

escoamento das dguas para os elementos de drenagem existentes neste ponto
(ala de descarga e escada hidrdulica);

4) No KM 13,50 da estrada, ocorreu um escorregamento e danificagdo da canaleta
de drenagem da pista com infiltragdo. A lateral da pista em grama escorregoy,
cedendo parte da canaleta de drenagem impedindo a condugdo das dguas para a
ala de descarga que ficou em uma cota mais alta devido ao recalque do solo neste
trecho. Estd bem préximo de atingir o pavimento, além de que o sistema de
drenagem estd sem seu perfeito funcionamento;

informe o processo 1057272-14,2016.8.26.0053 e codigo 2A5C834.

5) Este trecho (KM 16,50), jé recebeu manutengéo anteriormente, porém houve um
escorregamento na lateral da pista com danificagdo da canaleta de drenagem,
atingindo também o asfalto que estd cedendo, inclusive no trecho que jd foi

existente estd prejudicado, gerando infiltragéo comprometendo a pavimentagdo;

j fisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do
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6) No trecho localizado no KM 19,80 da estrada, o solo cedeu danificando a canaleta
de drenagem, impedindo o escoamento das dguas aos elementos de drenagem
existentes no local (ala de descarga e rede de tubos). Estd ocorrendo infiltragdo
danificando a canaleta de drenagem e atingindo o pavimento que também estd
cedendo”.

assinado digitalmente por RAFAEL PEREIRA DA SILVA e Tribunal de Justica do Estedo de Sao Paulo, p
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Cabe salientar que a Estrada Mario Covas possui um trafego intenso de
vefculos, incluindo caminhbes e transportes coletivos, de modo que os pontos qué
estido apresentando problemas e prejudicando a pavimentagdo causam enormes riscos

de acidentes aos motoristas, deixando extremamente perigoso o acesso nesses trechos.

Ainda, considerando que estamos passando por um periodo de intensas
chuvas, faz com que se agrave mais a situagdo, aumentando em muito os riscos de

acidentes.

O Municfpio tentou, por diversas vezes, resolver o impasse
administrativamente, contudo sem sucesso, conforme documentos que acompanham a
presente inicial (doc. .

Desse modo, ndo restou alternativa sendo ingressar com a presente agdo
para alcangar a tutela jurisdicional.

DO DIREITO

Segundo HELY LOPES MEIRELLES, conceitua-se contratos administrativos
como o ajuste que a Administracio Publica, agindo nessa qualidade, firma com
particular ou outra entidade administrativa para a consecu¢dc de objetivos de

interesse piublico, nas condi¢des estabelecidas pela prépria Administracdo.

Terminada a execu¢do do contrato, a Administrag3o deve atestar que ele foi
corretamente executado e que o seu objeto lhe foi entregue, nos termos do artigo 73 da
Lei 8.666/93. Ao receber o objeto do contrato, a Administragdo esta confirmando que
foi executado o que tinha sido contratado. Isso ndo significa que, depois do
recebimento, o contratado fique inteiramente liberado da responsabilidade pelo
objeto. A Administragdo rejeitard, no todo ou em parte, obra, servi¢o ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato. A regra geral € haver um recebimento
provisério e um recebimento definitivo.

acesse o site https://esaj.tisp jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2A5C834.
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E s6 com o recebimento definitivo que a Administragdo efetivamente
confirma que o objeto contratado foi executado conforme suas especificagbes. Mesmo
com o recebimento definitivo, o contratado responde pelo objeto do contrato. O
recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. O contratado é
-obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.
Quando o objeto do contrato for obra ou servi¢o havera:

» Recebimento provisério, pelo responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicagdo escrita do contratado;

* Recebimento definitivo, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso
do prazo de observagio, que ndo pode ser superior a 90 {(noventa) dias (salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital) ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais

No presente caso, Exceléncia, ndo houve qualquer recebimento do objeto do
contrato (obra) pela Municipalidade, gerando, assim, a total responsabilidade dos
requeridos pela manutencdo e higidez da obra. Ainda que assim ndo o fosse, o
contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

Além disso, o edital n® 09372013 - CO, prevé que a garantia técnica das
obras é a descrita no item 20 do Regulamento Para Licita¢do e Contratagdo de Obras e

Este documento é copia do original, assinado digitaimente por RAFAEL PEREIRA DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/12/2016 as 15:08 , sob o nimero 10572721420168260053.
acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2A5C834.

Para conferir o original,
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Servigos de Engenharia do préprio DER (doc. 6}, que assim dispde em seu hpid
referente 3 GARANTIA TECNICA:

“20 GARANTIA TECNICA

20.1 entende-se por garantia técnica o periodo de 5 {cince) anos para as obras e
servigas, contados a partir da emissio do Termo de Recebimento Definitivo. '

20.2 A CONTRATADA fica obrigada, no perfodo de garantia técnica, a reparar, ds
suas expensas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica comprovada, na
execugdo das obras ou servigos objeto do contrato, sendo responsdvel pela seguranga
e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro.

20.3 durante o perfodo de garantia técnica, mediante notificacéo do DER, a
CONTRATADA se obriga a reparar ou reconstruir qualquer parte das obras ou
servigos objeto do contrato, sem 8nus adicionais para o DER, que apresentem defeito
ou irregularidade em condigées normais de uso.

20.4 Se a CONTRATADA, dentro de 10 (dez) dias do recebimento da notificagdo do
DER, ndo adotar providéncias concretas para infcio dos reparos ou da reconstrugdo
da parte das obras ou servigos comprovadamente defeituosos, o DER, a seu exclusivo
critério poderd mandar repard-los por conta e risco da CONTRATADA, sem que isto
exima a mesma de suas responsabilidades contratuais.

20.5 A solicitagdo de reparo, feita dentro do prazo de garantia, obriga a
CONTRATADA a atendé-lo, ainda que, durante a reparagdo do defeito se esgote

aquele prazo”.
No mesmo sentido é o artigo 618 do Cédigo Civil:

“ Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranga do trabalhe, assim em razdo dos materiais, como do

sola”.

Portanto, cabia ao DER notificar a Construtora MADRI para que realizasse
as reparagdes necessirias apontadas pelo Municipio, ressalte-se que referida garantia

7
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técnica tem o prazo de 5 (cinco) anos. Ou seja, o prazo da garantia estd em plena
vigéncia.

Observa-se, ainda, que a obra foi realizada entre 2013 e 2015, tratando-se,
assim, de construgdo nova, evidenciando-se, dessa forma, tratar-se de falhas na

constru¢do e nao de mé conservagao.

Diante do exposto, restou demonstrada a responsabilidade das requeridas
na obrigagdo de efetuar os reparos necessirios para a boa manutengdo da Estrada
Miério Covas, haja vista que a obra ainda se encontra no perfodo de garantia, bem como

que até o presente momento ndo foi recebida pelo Municfpio de Mairinque.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA MARDRI LTDA

Em que pese nio haver uma relagio direta entre o Municfpio e 2
Construtora Madri, fato é que referida construtora foi a licitante vencedora do Edital de
Licitagdo 093/2013, que teve como objeto:

“A presente licitagdo tem por objeto a execugdo das obras e servicos de
pavimentagdo da estrada vicinal Mério Covas, ligagdo SP 270/SP 280, no municipio
de Mairinque, conforme as especificagdes técnicas constantes do Anexo XXV, que
integra este edital, observando as normas da ABNT".

Assim, nas precisas ligdes de Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual
Civil; Ed. 2015, Editora Juspodivm, p. 452):

“Q Htisconsércio necessdrio estd ligado diretamente @ indispensabilidade da
integracilo do polo da relagdo processual por todos os sujeltos, seja por conta
da prépria natureza da relagdo juridica discutida (unitariedade), seja por
imperativo legal”.

4ob o namero 10572

5C834.
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Nesse sentido é a redagdo do artigo 114 do CPC:

0 litisconsércio serd necessdrio por disposigioe de lei ou quando, pela natureza da
relagdo juridica controvertida, a eficdcia da sentenga depender da citacdo de todos

que devam ser litisconsortes”.

Ainda, a necessidade de a Construtora Madri integrar a presente lide

também advém da sua responsabilidade civil, sendo vejamos:

A responsabilidade civil é a consequéncia juridica resultante do
descumprimento de um dever jurfdico originério. E por isso que se trata de um dever
juridico sucessivo, que surge justamente para a recomposi¢do de danos causados ao
prejudicado pela violagdo de uma obriga¢ado anterior.

E, conforme a licdo da doutrina mais abalizada, o surgimento da
responsabilidade civil demanda a comprovagdo de ao menos trés elementos ou
pressupostos, que devem ser aferidos no caso concreto: a) conduta de uma parte; b)

dano e ¢) nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.

No caso em comento verifica-se presente a conduta da Construtora, uma vez

que foi ela a responsével pela execugdo da obra; o dano também é evidente, haja vista

igital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2A5C834.

tudo o que aqui demonstrado (sobretudo através do laudo técnico de vistoria em que
se constata os diversos e graves problemas apresentados na referida construgio); o
nexo de causalidade também é inequfvoco, tendo em vista que o dano adveioc da ma

prestacdo do servigo (conduta).

E, sobretudo, sua responsabilidade também decorre de expressa previsao
legal, nos termos do que determinam os artigos 69 e 70, ambos da Lei n® 8.666/93:

“Art. 69. O contratado ¢ obrigade a reparar, corrigir, remover, reconsiruir ou
substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

Este documento & copia do original, assinado digitalmente por RAFAEL PEREIRA DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/12/2018 &s 15:08 , sob o nomeR OB 2T
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Art 70. O contratado é responsdvel pelos danos causados diretamente a@
Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamente pelo 6rgdo interessado”.

Nesse diapasdo, patente sua responsabilidade civil, uma vez que foi a

diretamente responsavel pela execugdo da obra aqui debatida.

DA TUTELA PROVISORIA

Com o Novo Cédigo de Processo Civil, a sistematica do pedido de tutela
antecipada passou a ter um nove tratamento, passou a ser denominada de TUTELA
PROVISORIA e subdivida em satisfativa (antecipada) e cautelar.

Nos termos do art. 294, do CPC, a tutela proviséria pode fundamentar-se em
urgéncia e evidéncia. As tutelas provisérias de urgéncia pressupdem a demonstragio
de “probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou o risco ac resultado util dd
processo” - art. 300 do CPC. A partir disso, para pedir uma tutela proviséria satisfativa
é preciso alegar e demonstrar urgéncia.

Ainda, conforme aduz o parigrafo Gnico do art. 294, a tutela proviséria de
urgéncia pode ser requerida em carater antecedente ou incidente. A tutela proviséria
incidental é aguela requerida dentro do processo em que se pede a tutele definitiva,

com o objetivo de adiantar os seus efeitos, ¢ que ocorre no presente caso.

No caso ora em andlise, claramente restaram comprovados, objetivamente,
os requisitos da “probabilidade do direito” e do "perigec de dano“, a justificar o
deferimento da medida ora pretendida, sobretudo quanto ao segundo requisito, a
demora na prestagdo jurisdicional ocasionard gravame potencial A TODOS QUE
TRANSITAM POR AQUELA ESTRADA, visto que se encontra em situagdoc periclitante,
haja vista todos os problemas apontados através do relatério técnico de vistoria

10
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REFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

INSCRICAO NO CNPJ N. ° 45.944.428/0001-20
AMARTINE NAVARRO, 514 - TEL.: PABX: (11) 4718-8644 - FAX: (11) 4718-2111
CEP 18120-000 — MAIRINQUE - SP 3

elaborado pelo engenheiro Rogério Miguel Gongalves, com grave risco de ocopfer
diversos acidentes, ainda mais diante do perfodo de intensas chuvas pelo qual

passamos.

Diante dessas circunstincias juridicas, faz-se necessiria a concessao da

tutela de urgéncia antecipatéria, conforme leciona de Tereza Arruda Alvim Wambier:

‘0 juizo de plausibilidade ou de probabilidade - que envolvem dose significativa de
subjetividade - ficam, ao nosso ver, num segundo plano, dependendo do periculum
evidenciado. Mesmo em situagdes que o magistrade ndo vislumbre uma maior probabilidade
do direito invocado, dependendo do bem em jogo e da urgéncia demonstrada (principio da
proporcionalidade), deverd ser deferida a tutela de urgéncia, mesmo que satisfativa. *
{(Wambier, Teresa Arruda Alvim ... fet tal]. - Sdo Paulo: RT, 2015, p. 499)

Diante disso, o Autor vem pleitear, sem a oitiva prévia das partes contrérias

(NCPC, art. 300, § 22), independente de caugdo (NCPC, art. 300, § 12), tutela de urgéncia
antecipatéria no sentido de:

a) determinar que as requeridas iniclem imediatamente a
manuten¢do/recuperagdo do trecho objeto da presente lide, sob pena de multa didria a
ser fixada por Vossa Exceléncia, a qual sugere-se seja aplicada no montante de R$
5000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso;

b) sucessivamente, espera-se a andlise desse pleito por ocasido da oitiva das
partes. (NCPC, art. 300, 22 c¢/c CC, art. 1.585).

DOS PEDIDOS
Diante de todo exposto, requer-se de Vossa Exceléncia:

A) Seja deferido o pedido liminar a fim de que se inicie incontinenti as obras
de reparo e manutengio do trecho objeto do contrato da Rodovia Mdrio
Covas, sob pena de multa didria a ser fixada por Vossa Exceléncia, a quai
sugere-se seja aplicada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
dia de atraso;

11
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JREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

INSCRICAO NO CNPJ N. ° 45.944.428/0001-20 _
AMARTINE NAVARRO, 514 - TEL.: PABX: (11) 4718-8644 — FAX: (11) 47182111 |3
CEP 18120-000 - MAIRINQUE - SP

B) Julgar procedentes os pedidos formulados na presente Agdo

, $0b 0 nimero TO5724

informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e cédigo 2A5C834.

Obrigac3o de Fazer, nos termos do quanto pleiteado, acolt:endo, por
definitivo, a tutela proviséria de urgéncia;

C) Sejam os requeridos citados para que, se quiserem, apresentem defesa;

D) Por fim, sejam as Rés condenadas em custas e honorérios advocaticios,
estes arbitrados em 20%(vinte por cento) sobre o valor do proveito
econdmico advindo a Autora (CPC, art. 82, § 22, CPC, art. 85 ¢/c CPC, art.
322, § 19), além de outras eventuais despesas no processo (CPC, art. 84);

E) Seja o DER compelido a apresentar os documentos referentes aos editais
n2 056/2012 - TP e 0o n2 093/2013 - CO.

DAS PROVAS
PROTESTA por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dé-se A causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para fins de algada.

Termos em que,

Pede deferimento.

Mairinque, 13 de dezembro de 2016.

por RAFAEL PEREIRA DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/12/2016 as 15:08

bripastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,

RAFAEL PEREIRA DA SILVA
PROCURADOR JURIDICO
OAB/SP 356.527
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SECRETARIA DOSTRAN SPORTES
“ﬁEf‘ARTAMENT ODE ESTRADAS DE ROBAGW

LIVRO N -42- FLS. 5% -
PATA: 2?}06}'2013

vénio o 5576 DE 27/06/2012, celebrado entre -0
de S#o Paulu 3 eMunm[pm de Mairingue..
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ameto 48 ‘Pitradas do Rodagem do Estado
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ki vonseatimenty, 21é o taximo de 69. (sessents) meses nfor
{07 &39;‘04”9‘99 ;

CLAUSULATY < DA RATIFICACAQ

Ficam ratificiiias 8 dermais Clausulas do Convénio n° §576/20125 qué n3o colidam com 9 presente {ermo.

Laviadd 6o via: aich, 1o Diretoria de Plasejamento, do-De
Bs(.od : Yo' l‘aulo sitvade na Avenida:de: !:.slado w7774
Wphas ahaixo nomeadas.
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A

wmm’xlu m‘ste ato a empresa Colism'l\?ﬁ!ﬁ B—'
thmbo do- Bmsnl, 1817, Vila. Camarso, municipio de Hapetin
Paulo wmho respeitasaniente solicitar attorizacho do 6rgao murnic wigntal para
ervery stitnda a limpeza’ ¢ obras de emergénciad ha estrada i@p (Bsu'ada dos
t da F‘emwm) a ﬁmde vtabdrmra (P s

passar:i por. 6bras de pdwmcntaq&o
' Linvpe2a de vogethgio rasteira imvasora ¢ poda de arvores,
*: Obra de resonipos ifio de crosfio e estabilizacdo de talude.

A obra:de récompasiglio de eroslio ¢ estabilizagio detalide ¢ classificada como “obras
de emergbneia™ fior Se tratar de obra destireda & 'seguranga dos: usudrios da' via €
baseando:se nas resOrdes abaixo citadas:

RESOE%S‘U SMA N.* 81, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1998
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fis. 110

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
COMARCA DE SAQ PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PUBLICA/ACIDENTES
am 5° VARA DE FAZENDA PUBLICA
== Viaduto Dona Paulina, 80, 6° andar - sala 606 - Centro
CEP: 01501-908 - Sdo Paulo - SP
Telefone: 3242-233312016 - E-mail: sp5faz@tjsp.jus.br

Processo n°: 1057272-14.2016.8.26.0053

Classe - Assunto Procedimento Comum - Contratos Administratives

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Requerido: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER e outro

Juiz(a) de Direite: Dr(a). Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira

VISTOS.

I - Indefiro a tutela de urgéncia, eis que ndo
vislumbro a probabilidade do direito perseguido, porquanto a questio, a evidéucia,
demanda dilag¢ao probatéria.

Nido obstante, ad cautelam, uma vez que a vi?
referida, segundo informagdes do Municipio autor, apresenta elevado nivel
trafego, acarretando, assim, risco aos seus usudrios, em face dos problemas descritos
na inicial, determino a produgdo antecipada da prova pericial de engenharia, apds o
que o pedido de tutela de urgéncia serd reapreciado.

Para tanto, nomeio perito o Engenheiro Flavio de
Arruda Simdes, o qual deverd ser intimado para estimar os seus honorérios periciais
em 5 dias (artigo 465, § 2° I, do CPC), os quais serdo suportados pelo autor, nos
termos do artigo 95, caput, do CPC.

Na  elaboragio da  pericia, concedo,
excepcionalmente, o prazo de 30 dias, em face da situagdo emergencial da via
referida, devendo o perito judicial ate

TN

Processo n°® 1057272-14.2016.8.26.0053 - p i
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- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO &2
yCOMARCA DE SAOPAULO

FORO CENTRAL - FAZENDA PUBLICA/ACIDENTES
. s 5 VARA DE FAZENDA PUBLICA

| smesvisEmsERE - Viaduto Dona Pauling, 80, 6° andar - sala 606 - Centro
CEP: 01501-908 - S3o Paulo - SP

Telefone: 3242-2333r2016 - E-mail: sp5faz@tjsp.jus.br

no artigo 466, § 2° do CPC'.

) Devera, ainda, o referido expert, informar este

Juizo se os problemas surgidos na pista € no acostamento, descritos as fls. 03/04, sdo

decorrentes das obras e servigos de pavimentagdo daquela vicinal, objeto do

Convénio 5576 e, ainda, se¢ decorrem do emprego de técnica ou execugdo

equivocada do servigo, ou seja, se decorrem de culpa dos corréus na execugdo do
confrato, ou se decorrem de outras causas, especificando-as, se o caso. _

Concedo ao autor o prazo de trinta dias para

oferecimento de quesitos e indicagdo de assistentes técnicos (art. 465, I e 11, do
CPC). "

II - No mais, servindo a presente como
mandado, cite(m)-se¢ para oferecimento de contestagdo no prazo de 15 dias, nos
termos dos artigos 3385, c.c. 231, ambos do CPC, ou, nc i

antecipacio da prova determinada no item 1.

Deixo de designar audiéncia de tentativa de
conciliag@o, nos termos do artigo 334, do Cédigo de Processo Civil, na medida em
que, como ¢ notério, o(s) ente(s) publico(s) ndo transige(m), de forma que a
realizagdo do ato, cujo resultado infrutifero ja € previamente conhecido, se revcla:n‘:;
indcua, e se prestaria exclusivamente a retardar a marcha processual em wolat;ao
Principio da durag@o razoavel do processo.

lOﬁmmmmmmmomooWMWMeMqum,m
prévia comunicagdo, comprovada nos autos, com aniecedéncia minima ds 5 {cinco) dias.

Processo n° 1057272-14.2016.8.26.0053 - p. 2
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fis. 112

= TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAQ PAULO
COMARCA DE SAQ PAULO

FORO CENTRAL - FAZENDA PUBLICA/ACIDENTES

ms 5° VARA DE FAZENDA PUBLICA

" Viaduto Dona Paulina, 80, 6° andar - sala 606 - Centro

CEP: ¢1501-908 - S3o Paulo - SP

Telefone: 3242-233312016 - E-mail: spSfaz@tjsp.jus.br

Consigno que este processo é DIGITAL e, assim,
a peti¢do inicial e todos os documentos que a instruem podem ser acessados por
meio do enderego ¢letrénico do Tribunal de Iustha
(http://esaj.tjsp.jus.bricpo/pg/opendo), no link: “Este processo ¢ digital. Clig®’
aqui para informar a senha e acessar os autos”, conforme procedimento prcwsc
no artigo 9°, capuf, e pardgrafo primeiro’, da Lei Federal n° 11.419 de
19.12.2006, sendo que A SENHA DE ACESSO SEGUE NA FOLHA ANEXA.

Exclusivamente no caso de Mandados de
Seguranga, solicita-se & autoridade impetrada que eventualmente néo disponha de
acesso ao E-SAJ, que encaminhe suas informacies para o e-mail

spSfaz@tjsp.jus.br.

Art. :ssmm,mwsm&tm»mamemammmam A identificaglo
do oficial de justics, no desempenho de suas fungbes, serd feita mediante spreseningio de carteira funcional, obrigatdria em todas as
diligéncias.

Int.

Séo Paulo, 16 de janeiro de 2017.

Carmen Cristina F. Teijeiro e Oliveira
Juiza de Direito

IMP.NanWuMMeWthmmmme
eletrimico, na forma desta Led,

g l'.MMWmMemmmﬁmomiwumwmm
consideradas vista pessoal do interessade para todos os efeltos legais.

Processo n® 1057272-14.2016.8.26.0053 - p. 3
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RAFAEL JOSE DE CASTRO

De: RAFAEL JOSE DE CASTRO

Enviado em: sexta-feira, 20 de janeiro de 2017 09:07

Para: arrudasimoes@arrudasimoes.com.br

Assunto: Processo virtual 1057272-14.2016.8.26.0053 - Procedimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE x DER e outro

Anexos: 1057272-senha.pdf

Prezado Dr. Flavio de Arruda Simdes,
Bom dia!

Referente aos autos virtuals em epigrafe, por determinagdo da MM. Julza de Direito, Dra. Carmen Cristina
Fernandez Teijeiro e Oliveira, pelo presente venho intimé-lo da sua nomeagdo para elabora¢do de pericia nesta
demanda, nos termos da r. decisdo as fls. 110/112:

vIST0S. I - Indefiro a tutela de urgéncia, eis que ndo vislumbro a probabilidade do direito
perseguldo, porquanto a questdo, 3 evidéncia, demanda dilag8o probatéria. Nio obstante,
ad cautelam, uma vez que a via referida, segundo Informacdes do Municipio autor,
apresenta elevado nivel de tréfego, acarretando, assim, risco aos seus usudrios, em face
dos problemas descritos na inicial, determino a produg8o antecipada da prova pericial de
engenharia, apés o que o pedido de tutela de urgéncia seré reapreciado. Para tanto, nomelo
perito o Engenheiro Fildvio de Arruda Simées, o qual devers ser Intimado para estimar os
seus honorarlos periciais em 5 dias (artigo 465, § 2°, I, do CPC), os quals ser&o suportados
pelo autor, nos termos do artigo 95, caput, do CPC. Na elaboragdo da pericla, concedo,
excepcionalmente, o prazo de 30 dlas, em face da situagdo emergencial da via referida, -.
devendo o perito judiclal atentar para o estrito cumprimento do disposto no artigo 46¢ " 20
do CPC. Deverd, ainda, o referido expert, informar este Juizo se os problemas surgidos
pista e no acostamento, descritos as fis. 03/04, sSo decorrentes das obras e servigos de
pavimentagdo daquela vicinal, objeto do Convénio 5576 e, ainda, se decorrem do emprego
de técnica ou execugido equivocada do servigo, ou seja, se decorrem de culpa dos corréus na
execugdo do contrato, ou se decorrem de outras causas, especificando-as, se 0 caso. Concedo
ao autor o prazo de trinta dias para oferecimento de quesitos e indicacdo de assistentes técnicos (art. 465, I e II, do
CPC).II - No mais, servindo a presente como mandado, cite(m)-se para oferecimento de contestac8o no prazo de 15
dias, nos termos dos artigos 335, c.c. 231, ambos do CPC, ou, no caso dos entes puiblicos e de assistidos pela Defensoria
Publica, em 30 dias (art. 186 e 188, do CPC), bem como para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre a estimativa de
honordrios periclais, oferecer quesitos e Indicar assistente técnico, sob pena de preciusSo, em face da antecipacéo da
prova determinada no item I. Deixo de designar audiéncia de tentativa de conciliagio, nos termos do artigo 334, do
Cddigo de Processo Civil, na medida em que, como & notdrio, o(s) ente(s) piblico(s) nic transige(m), de forma que a
realizagdo do ato, cujo resultado infrutifero ja é previamente conhecido, se revelaria indcua, e se prestaria
exclusivamente a retardar a marcha processual em violagdo ao Principio da durago razoédvel do processo. Consigno que
este processo € DIGITAL e, assim, a peticSo Iniclal e todos os documentos que a instruem podem ser acessados por meio
do enderego eletronico do Tribunal de Justica (httn. -{sp. jus.bricpo/pg/open.do), no fink: "Este processo é digital.
Clique aqui para informar a senha e acessar os autos", conforme procedimento previsto no artigo 99, caput, e pardgrafo
primeiro, da Lel Federal n® 11.419 de 19.12. 2006, sendo que A SENHA DE ACESSO SEGUE NA FOLHA ANEXA.
Exclusivamente no caso de Mandados de Seguranga, soiicita-se 3 autoridade impetrada que eventuaimente n3o disponha
de acesso ao E-SAJ, que encaminhe suas informacgbes para o e-mail brInt.

Segue anexa a senha para acesso aos autos.

Aguardamos manifestagdo.

Atenciosamente,
RAFAEL JOSE DE CASTRO
Escrevente Técnice Judicidric

Para conferir o original, acesse o site https://esaj tisp jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.20186.8.26.0053 e cédigo 2B20172.

Este documento ¢ copia do original, assinado digitalmente por RAFAEL JOSE DE CASTRO, liberado nos autos em 20/01/2017 as 09:09 .



" fis. 117

Tribunal de Justica do Estado de SZo Paulo

57 Yara da Fazenda Pablica

;
e
&
J
;
£
S
g
;
&
:
g
g
:
E
g
g
:
VM

+]
—
S
g
&
el
£y
oy
Lot
<
™
“...._.(
<
K

3
g
@
:

2410282 0BIPgO 8 £600°92'8'9L0Z ¥L-Z2Z£S0} 05Sa00sd © BULOJUL ‘Op GlusINdOERUAIAJUOOILGe/Bd/3yBipeysed/1q snf-dsh fesoj/sdpy ays o essade ‘|eu|Blo o JuBjUOs eled
 §0:60 S€ £1.02/10/0Z W SOe sou opesaql| ‘ON LSO 3a 3SOf 13v-va Jod sjuswieybip opeuisse ‘euibuo op eidgo § ouswnaop els3

ﬁ Artas de Imprimir pense em seu compromisse com © Heln Ambiamte



ARRUDA SIMOES

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5
FAZENDA PUBLICA

PROCESSO: 1057272-14.2016.8.26.0053
CONTROLE: (2.920/16)

FERNANDO FLAVIO DE ARRUDA SIMOES,
engenheiro, perito judicial, nomeado nos autos da agdo COMU"w
ajuizada por PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE coxu::
DER E OUTRO, vem mui respeitosamente solicitar nova intimagio apos
a formulag@o dos quesitos pelas partes para poder mensurar a extensio dos
trabalhos a serem realizados.

Termos em que,
P. Deferimento.

Sdo Paulo, 23 de janeiro de 2.017.

ARRUDA SIMOES Consultoria, Avaliacdes & Pericias
R. Pais de Aradjo, 155 - £.3 - CEP: 0453i- (90 - Itaim Bibi- Tel: {11} 3079 4433

sife: www .arudasimaas.com.ibr - e-maii; {:rrUdGStmoesaarmdQSfmGes com. br Yo

L E

DESDE 1987

Para conferir o original, acesse o site https://esaj tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, Informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2B3F2AB,

Este documento é copia do original, assinado digitaimente por PLINIO TAKAYUKI TANAKA, liberado nos autos em 23/01/2017 as 19:11 .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAI

INSCRICAO NO CNPJ N. ° 45.944.428/0001-20
AV. LAMARTINE NAVARRO, 514 - TEL.: PABX: {11) 4718-8644 - FAX: (11}

CEP 18120-000 - MAIRINQUE - SP

EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE REITO DA

5° VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SAO PAULO, SP,

Processo n° 1057272-14.2016.8.26.0053

Cbrigagfico de fazer

Autor: Prefeitura Municipal de Mairinque

Requerido: Departamento de Estradas de Rodagem de Séo
Paulo - DER e outra

PA 8833/2016

O MUNICIPIO DE MAIRINQUE, j& devidamente
qualificado nos autos em epigrafe, pelo procurador gque
esta subscreve, vem, respeitosamente, & presenga de Vossa
Exceléncia, em atengdc a petigcdo de fl. 118 do nobre
perito, requerer a juntada aos autos dos quesitos para a
elaboracgdc da pericia (Doc. anexo), bem como indicar como

assistente técnico o Engenheiro Rogério Miguel Gongalves,
CREA n° 5060914870.

Termos em que,

Pede Deferimento.

Mairingue, 23 de fevereiro de 201;‘3
SR

3

Bin
LEONARDO LEVY GIOVANETT '
Procurador Juridico do Municipio
ORB/SP 311.646

ciaDocumento.do, Informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2CD709C.

, assinado digitalmente por LEONARDO LEVY GIOVANETI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 as 11:17 , sob o nimero WFPA17700458480

Para conferir ¢ original, acesse o site https:/esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferen

Este documento & cépia do original
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as margens da réferida




O\, CAMARGO BARROS

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5° VARA DE
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO PAULO/SP

PROCESSO N°.1057272-14.2016.8.26.0053

Acéo de Obrigagédo de fazer com pedido de tutela proviséria
Requerente: Municipio de Mairinque

Requeridos: D.E.R. e Construtora Madri Ltda.

CONSTRUTORA MADRI LTDA., pessoa juridica
de direito privado, estabelecida na cidade de Itapetininga/SP, na Avenida Nisshinbo
do Brasil, n® 1817, Vila Camarao, CEP.: 18.205-720, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
00.359.234/0001-20, neste ato representada em conformidade com seu Estatuto
Social por seu sécio, Sr. Ricardo Ferraz Blassioli, brasileiro, divorciado, engenheiro
civil, portador do RG. n° 16.920.688-SSP-SP e do CPF/MF n°® 635.727.291-48,
devidamente representada por sua procuradora que esta assina digitalmente,
conforme procuragdo anexa, nos autos da Acdo de Obrigacdo de Fazer clc
pedido de tutela proviséria, que lhe move o MUNICIPIO DE MAIRINQUE, i4
qualificado nos autos em epigrafe, vem respeitosamente a presenca de Vossa
Exceléncia, apresentar a sua

CONTESTACAO

com fundamento no artigo 335 e seguintes do Cddigo de Processc Civil, pelas
razdes de fato e de direito a seguir aduzidas:

Edificio 1° de Maio — Rua Capitéio Lisbos, n° 715 — 4° Andar — Conj.43
Centro - Tati/SP CEP 18.270-070 - Tel. (15) 3251-1302

Edificio Iguatemi Business Egplanada — Av. Gisele Constentino, o° 1.850 — 10° Andar - Conj. 1022 — Bairro Bela Vista —
Votorantim/SP - 18.110-650 — Tel. {15) 3019-6999
www,camargobarros.adv.br

Documento.do, Informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0083 e codigo 2CDAFCD.

Este documento & copia do original, assinado digltaimente por RUBIA FERRAREZI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 3s 14:18 , sob o ndmero WFPA17700462470

Fara conferir o original, acesse o site hitps://esaj tisp jus.bripastadigital/pg/abrirConferencia



L DA SINTESE FATICA:

Alega o Autor em sua exordial, que celebrou
primeiro requerido {DER) o Convénio n°® 5576 (autos n°® 261.026/01/DER/201R).

tendo como objetc a execugdo das obras e servigos de pavimentagdo da vici k

Mério Covas — SP 280-CDP com 22 km de extenséo localizada no Municipio de”
Mairinque/SP. '

Que o prazo de vigéncia do Convénio foi de 12(doze)
meses, contado de sua assinatura, com possibilidade de prorrogagao ate 0 maximo
de 60 (sessenta) meses e o valor do convénio foi de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois
milhdes). Assim, foram langados, pelo DER, os editais n® 056/2012- TP e o n°
093/2013-CO, tendo a Construtora Madri (segunda requerida) sagrando-se
vencedora e foi a responsavel pela obra, através do contrato n° 19.154-1.

Alegam que a obra em questéo foi iniciada em 2013 e
concluida em 2015, ndc tendo sido recebida pela municipalidade. Aduz que, em
2015, comecaram a aparecer diversos problemas na pista, conforme relatofio
técnico de vistoria elaborado pelo Engenheiro da autora.

L 1 1
Bix

Ao final pleiteou que seja deferido o pedido tutela de'

urgéncia para que se inicie as obras de reparo e manutencéo do trecho objeto do
contrato sob pena de multa didria a se fixada por V.Exa., sendo julgado
procedentes os pedidos formulados na inicial.

. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE:

O Municipio pleiteia que a Requerida execute os reparos
necessarios na obra objeto do Convénio n® 5576, entretanto, a presente agdo ndo

merece prosperar em face da sua ilegitimidade de parte, no tocante a
Contestante.

Edificio 1° de Meio — Rua Capitio Lisboa, n° 715 —4° Andar — Conj 43
Centro - Tatui/SP CEP 18.270-070 — Tel. (15) 3251-1302

Edificio Ignatemni Business Esplanada — Av. Gisele Constantino, n° 1.850 — 10° Andar - Conj. 1022 — Baimro Bela Vista— .
Votorantim/SP - CEP 18.110-650 — Tel. (15) 3019-6999 ;
www.camargobarros.adv.br

WWW.

Este documento & cépia do original, assinado digitalmente por RUBIA FERRAREZ! e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 as 14:18 , sob o nimero WFPA17700462470
acesse o site https://esaj.{sp jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.28.0053 e codigo 2CDAFCD

Para conferir o original,



Com efeito, o prépric municipio, em 30 de janeiro de
2015(doc.02) emitiu o TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVOS

DE OBRAS E SERVICOS N.° 001/DR.2./2015, em referido termo assim ficou
disposto:

()

Pelo Sr. Prefeito Municipal foi dito que vistoriado as
obras e servicos realizados, recebi-os definitivamente
passando a conservar a estrada como parte da malha
vidria__municipal, conforme inciso X da CLAUSULA
TERCEIRA, e a responder pelos danos causados a terceiros
e propriedade alheia decorrentes da execugdo das obras e
servigos, salvo se tais danos advirem de atuagdo doloso ou
culposa do executor, conforme estabelecido no inciso Il da

CLAUSULA TERCERIA do instrumento convendional. {...)" = .
grifos nossos

Sendo vejamos o disposto no inciso X da Clausula
Terceira do citado convénio de fls. 13/14: “receber do DER, mediante oficio e

recebimento definitivo, as obras e servicos objeto deste convénio, tal logo
conclu ando a conservar a estrada como parte da malha

vidria municipal, sem 6nus para o DER" (grifos nossos).

Ora, Exceléncia, se o Municipio recebeu as obras de
forma definitiva, passando a responder pela conservacao e manutencao da citada
rodovia, como pode pleitear a reparagao de suposto danos sequer comprovados da
Requerida?

No mesmo sentido converge © TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS (doc¢.03), sendo vejamos:

i

TR

Edificio 1° de Maio— Rua Capitfio Lisboa, n° 715 — 4° Andar — Conj.43
Centro - Tatui/SP CEP 18.270-070 — Tel. (15) 3251-1302

Edificio Tguatemni Rusiness Esplanada — Av. Gisele Constantino, n° 1.850 — 10° Andar - Conj. 1022 — Bairre Bels Vista—
Votorantiny/SP - CEP 18.110-650 — Tel. (15) 3019-6999
www.camargobarros.adv, by

0l
=

i
o

Este documento é copia do original, assinado digitalmente por RUBIA FERRAREZ| e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 as 14:18 , sob o nimero WFPA17700462470
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exigéncias contratuais, bem como precedidas os reparos
nos defeitos apontados pela fiscalizagéo, por vicios de
construcdo, durante ¢ prazo de observagdo, encerrado
em 10/06/2015, vinha a fazer a entrega definitiva do
objeto do contrato acima. Pela Comissdo do DER foi
dito que, falando cada qual por sua vez, que apés
exame feito nas obras e servicos objeto do contrato,

aceitam a entrega definitiva dos mesmos, sendo lavrac;,

o presente TERMO que, lido perante todos e as
testemunhas Senhores ANTONIO CARLOS BUENO DA
SILVA e LEANDRO HENRIQUE BLOISE, é por todos
assinado, documento bastante e partir de cuja a data
gsa a ser responsabilidade da Divisdo Reglonal, a
das b d ntrato.”. (grifos

NOSSOS).

Logo, esta demonstrada a ilegitimidade passiva da
Contestante, haja vista fato da conservagdo da citada Rodovia ser de
responsabilidade da Autora e néo da Construtora Madri Ltda.

Desta forma, sendo a Requerida parte ilegitima da aﬁo,
faltara uma das condigdes da agdo, merecendo a extingdo sem resolugdo de
mérito, nos termos do artigo 485, incisos | e VI do CPC, o que REQUER. E

fl. DO MERITO:

Primeiramente, cumpre esclarecer que a segunda
requerida Construtora Madri Lida., ora contestante realmente foi vencedora
somente da licitagdo referente ao edital n® 083/2013- CO, sendo certo que néo
participou do certame n°® 056/2012 /TP, que se refere a elaboragdo do projeto
executivo da obra, langados pelo DER visando a execugao da obra mencionada na

Edificio 1° de Maio— Rua Capitfio Lisboa, n° 715 — 4° Andar — Conj.43
Centro - Tatui/SP CEP 18.270-070 — Tel. {15) 3251-1302

Edificio Iguatemi Business Esplanada ~ Av. Gisele Constantino, n° 1.850 — 10° Andar - Conj. 1022 — Eairro Bela Vista —
Votorantim/SP - 18.110-650 — Tel. (15) 3019-659%
www.camargobarros.adv.br

“(...). por este foi dito que tendo cumprido todaskéE™"

Este documento & copia do original, assinado digitalmente por RUBIA FERRAREZI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 as 14:18 , sob o nimero WFPA17700462470

acesse o site hitps://esa].§sp jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2CDAFCD.

Para conferir o original,



CAMARGO BARROS |

inicial (pavimentagdo da vicinal Mario Covas- SP 280- CDP — com 22 K
extensao localizada no Municipio de Mairinque, tudo conforme contrato n® 19.154-
1, assinado em 17/02/2014 (doc.04). :

Qutrossim, antes da licitagdo do contrato da obra, houve
a assinatura do convénio entre o0 DER (primeiro requerido) e o municipio de
Mairinque na data de 27/06/2013, convénio este de numero 5576, onde entre
outros assuntos ficaram definidas as atribuigoes e responsabilidades do Estado e
do municipio, durante a execugdo da obra e ap6s a conclusdo da mesma.

Dentre {ais responsabilidades ficou estipulado na
clausula segunda que caberia ao DER: |. executar as obras e servigos objeto deste
Convénio, através de licitagdo; Il. acompanhar e fiscalizar a execugéo das obras e
servigos; Ill. Executar os servigos de plantio de grama nos taludes de corte e
aterro, quando necessaério; |V. Implantar a sinalizagdo e fiscalizagdo adequadas ao
trafego, no trecho objeto deste Convénio e necesséarias durante a execugéo das

obras e servicos; V. entregar ao_MUNICIPIO, mediante oficio e recebimento
definitivo, as obras e se objeto deste Convénio, tao | concluf

Cabe frisar que o contrato entre o DER e a Construtora
Madri Ltda. foi firmado em 17/02/2014 (doc.04) e a assinatura da ordem de inicio

dos servigos no dia 25/02/2014, tendo sldo estipulado a vigéncia e prazos no
item 11. do contrato n® 19.154-1.

DA ENTREGA DA OBRA:

Posto isso, ao_contrario do alegado pela Autora a
obra foi devidamente en ue 3 municipalidade dentro do prazo e cond

estipuladas, conforme exposto acima e novamente exposto.

2 ?.- ",
t{'fﬂ}# 0

Edificio 1° de Maio — Rua Capitfio Lisboa, n° 715 — 4° Andar — Conj.43
Centro - Tatui/SP CEP 18.270-070 — Tel. (15) 3251-1302

Edificio Iguatemi Business Esplanada — Av. Gisele Constantino, n° 1.850 — 10° Andar - Conj. 1022 — Bairro Bela Vista —
Votorantim/SP - CEP 18.110-650 — Tel (15) 3019-6999
www.camargobarros.adv.br

Este documento & cdpla do original, assinado digitalmente por RUBIA FERRAREZI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 as 14:18 , sob o nimero WFPA177004 BOATT .

Para conferir o original, acesse o site https:/esaj.ysp jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2CDAFCD.



D.E.R. e o Municipio de Mairinque, objetivando a execugao das obras e servigos de
pavimentagéo da vicinal Mario Covas.

Ja aos 30 de janeiro de 2015, foi assinado ¢ TERMO
DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS E SERVICOS, tendo o
D.E.R. concluidos os trabalhos e satisfeitas integralmente as exigéncias
convencionadas, entregando definitivamente a Prefeitura Municipal de Mairinque,
conforme j& exposto e consoante comprova o documento anexo (doc.02).

Cumpre ressaltar, que em 11/03/2015 houve uma

reunido entre a CONSTRUTORA MADRI LTDA e a requerente, com a presenga ¢/

representante do D.E.R para adequagdo de pequenos servigos solicitados pelo
municipio de Mairinque {doc.05).

A Requerida informou a requerente através de carta, que
havia concluido as adequagdes dos pontos solicitados pelo municipio de Mairinque
atendendo prontamente o que lhe foi solicitado, salientando, ainda, a necessidade
de fiscalizagdo dos servigos em andamento pela empresa SANEAGUA, bem como
a necessidade da execugdo das manutengdes previstas entre o Estado e o
municlpio, recebido em 01/04/2015 (doc.06) inclusive anexando relatério
fotografico sobre os tépicos expostos na carta.

Sendo assim, consoante j& exposto, em 22/06/2515
(doc.03), foi entregue pela ora requerida o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DE OBRAS OU SERVIGCOS DE ENGENHARIA N° 07/DR.2/2015
REFERENTE AO CONTRATO N° 19.154-1/2014, o qual fol devidamen®:

assinado pelas parfes e testemunhas, sendo gue o D.E.R. a partir da data g .

assinatura assumiu a res sabilidade da conse das obras, objeto do
contrato.

Em 27/06/2012 foi assinado o Convénio n° 5576 entee

Bdificio 1° de Maio — Rua Capitfio Lisboa, o° 715 — 4° Andar — Conj.43
Ceniro - Tati/SP CEP 18.270-070 — Tel. (15) 3251-1302

Edificio Tguatemi Business Esplanada — Av. Gisele Constantino, n° 1.850 — 10° Ander - Conj. 1022 — Bairro Bela Vista —
Votorantio/SP - CEP 18.116-650 — Tel. (15) 3019-699%
www.camargobarros. adv.br

Este documento & copla do original, assinado digitalments por RUBIA FERRAREZI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 as 14:18 , sob o nimero WFPA1 7700462470
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reparos da citada Rodovia pela Requerida, uma vez que no prépric termo definitivo
ora acostado esta determinado que a responsabilidade da conservag¢ao passaria
ser do DER e da prépria Autora. ¥

Outrossim, totalmente inveridica a alegagdo ¢

requerente de que a referida obra ainda ndo teria sido recebida pel;f“ .

municipalidade, tudo conforme comprova-se através do TERMO DE ENTREGA E
RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS E SERVIGCOS N.°001/DR.2/2015
(doc.02).

Vale frisar que a Municipalidade em nenhum momento
comprova eventuais falhas técnicas na execugdo dos servigos ou materiais
inadequados, seja pela primeira ou segunda Requerida, ora contestante, restando
impugnado tais fatos.

Quanto ao relatério técnico de vistoria e relatério
fotogréfico (fls.21/32) elaborado pelo engenheiro da Prefeitura Municipal de
Mairinque, trata-se de um documento UNILATERAL, documento apdcrifo e,
portanto, ndo serve para provar eventuais ou supostos problemas ocorridos na
obra.

Vale ressaltar que, em nenhum ponto do relatéric o
engenheiro apontou qual o dano e 0 que gerou 0 mesmo, sequer apontou se
houve erro no projeto, na execu¢do ou na conservacdo da obra pela
municipalidade, logo todos os pedidos requeridos pela Municipalidade devem ser
julgados IMPROCEDENTES.

DOS SUPOSTOS PROBLEMAS NA PISTA/OBRA — DA CULPA EXCLUSIVA DA
AUTORA PELA FALTA DE MANUTENCAO NA RODOVIA:

Edificio 1° de Maio — Ruz Capitfo Lisboa, ° 715 — 4° Andar — Conj.43
Centro - Tatui/SP CEP 18.270-070 — Tel. (15) 3251-1302

Edificio Iguatemi Business Esplanada — Av. Gisele Constantino, n° 1.850 — 10° Ander - Conj. 1022 — Bairro Bela Vista—
Votorantim/SP - CEP 18.110-650 — Tel. (15) 3019-6999
. CAMEY TN DAITOS adv |

W, CAMArEDNaAmOs.
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elaborado pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Mairinque (UNILATERAL).

A requerida vem impugnar o laudo apresentadc pela
autora, sendo vejamos: através da carta enviada pela Construtora Madri Ltda. a
requerente, foi informado gue ja havia conciuido as adequacbes dos pontos

solicitados pelo municipio de Mairingue atendendo prontamente o que lhe foi
solicitado, salientando ainda a necessidade de fiscalizagcéo dos servicos em

andamento pela empresa SANEGUA, bem como a necessidade da execugao das
manutengdes previstas entre o Estado e o municipio (doc.08), inclusive anexando
relatério fotografico sobre os topicos expostos na carta.

Ocorre que, Exceléncia, é que a Requerente ndo tomou

as providéncias necessdrias para a manutengdo da obra que foi finalizada ;,\
devidamente entregue pela Requerida dentro do prazo legal e conforme todos o

termos do contrato.

Com efeito, os supostos vicios & problemas inerentes
podem ser ocasionados pela propria Requerente, que apds a entrega da obra,
deixou de fazer a manutencdo e conservacio dos dispositivos de drenagem
nas bordas do mento, mesmo tendo sido devidamente orle ia
requerida Construtora Madri para tanto. Além disso, sequer providenciou a
rocada e limpeza do mato que praticamente invadiu a estrada, tapando as
canaletas de concreto, placas de sinalizagéo e defensas metdlicas, tudo conforme
se verifica das fotos abaixo:
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Ora, Exceléncia, pelas fotografias acima verifica-se qu

a autora simplesmente néo efetuou a manutengdio necesséria para a conservagac’:

da obra, deixando a rodovia que foi entregue em perfeitas condigbes praticamente

abandonada, mesmo sendo de sua responsabilidade a conservacao, haja vista
integrar sua malha vidria como |4 demonstrado.

Percebe-se que a Autora deixou acumular terra, grama,
galhos, etc. nos elementos de drenagem fazendo com que ocorresse uma
diminuigdo da secg@o da canaleta de drenagem, e consequente redugdo na
velocidade das aguas, podendo inclusive gerar o transbordamento da mesma,
desta forma, fazendo com que um grande volume de &guas escoe com velocidade
fora da canaleta superficial e gere a EROSAO.

Posto isso, tais problemas poderiam ter sido evitados e
a Autora nao tivesse sido omissa em suas obrigagées e consequentes anomalias

fis. 137
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advindas desta omiss&o, ou seja, o quadro seria totalmente diferente se a Autora
tivesse feito a manutengdo adequada na rodovia, bem como, se tivesse fiscalizado
os servicos e intervengdes efetuados pela empresa SANEAGUA no sistema de
drenagem.

Ademais, nao obstante a mencionada faita de
manutengdo da estrada pela requerente, 0 municipio de Mairinque sofreu com
fortes chuvas, o que agravou ainda mais a situagdo da rodovia, causando o
aumento dos problemas de erosao e consequentes desmoronamentos, vale
lembrar que os oficios de fls.33/38 demonstram a ocorréncia de chuvas torrencicis
no municipio que geraram a supostos prejuizos na rodovia em questao.

Com efeito, Exceiéncia, embora a Requerida ndo tenl;..-__"

nenhuma responsabilidade pelos supostos danos ou vicios construtivos na Rodovia
¢é fato a existéncia de caso fortuito e forga maior, haja vista estar devidamente
demonstrado que as chuvas na localidade foram acima da média mensal.

Portanto, ndo ha que se falar em responsabilidade da
ora contestante CONSTRUTORA MADRI LTDA., pois esta executou a obra

dentro das normas técnicas exigidas pelo D.E.R., entregando-a dentro do prazo
determinado no contrato, restando, portanto, evidenciado que a rodovia ficou sem
manutengdo pela requerente, tendo agravado seu estado de deterioracdo e
desmoronamento devido as intensas chuvas ocorridas na regido e falta de
manutengao.

Ora, como exposto, a prépria Autora em sua inicial

informa que houve um periodo de intensas chuvas o que fez com que se.
agravasse a situagdo, entretanto, simplesmente omitiu o fato de que ndo f& '

L - 138

manutengao na obra, a qual era de sua responsabilidade, ja que passou a integrar
a maiha rodoviaria do municipio.
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Nesse raciocinio aponta-se o oficio copi fis.35 dos
autos dirigido a0 Governador do Estado, recebido em 06/05/2016 no qual a Autora
expde que as chuvas torrenciais que atingiram o local danificaram gravemente o
trecho debatido, verbis: g

()

Contudo em razdo das ultimas chuvas torrenciais qu
atingiram a regido, grande parte da estrada foi

fortemente danificada o que nos levou a protocolizar no
Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de
Séo Paulo — DR 2 ltapetininga, um oficio solicitando a
execucdo de obras de recuperagao desta estrada.

()

E evidente que uma estrada que tenha um trafego
intenso de velculos, incluindo caminhGes e transportes coletivos, sem a
manutencdo necesséria poderia vir a apresentar problemas, entretanto, totalmente
inaceitavel tentar imputar tal responsabilidade a requerida CONSTRUTORA MADRI
LTDA, que sempre zelou pelo cumprimento das suas obrigagbes contratuais, a
quais foram devidamente recebidas pelo municipio.

Além do mais, a Requerida apenas executa as obra:
conforme determinagdes e projetos expedidos pelo DER, cumprindo rigorosameni.
as exigéncias daquele 6rgdo responsavel pela fiscalizagdo da obra e a sua
aceitacéo.

A Requerida ao ser vencedora da licitagdo em questdo
segue todas as exigéncias do mencionado 6rgdo (DER), que inclusive exige
atestado de capacidade técnica para se consagrar vitoriosa na licitacdo em
questdo, consoante Certiddo de Acervo Técnico — CAT emitida em 30/03/2015
(doc.07) referente ao contrato n® 19154-1.
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seu contrato e do DER, todas as obrigagdes e normas da ABNT aplicaveis na
execugdo das obras objeto do citado contrato, inclusive recclhendo a respectiva
Anotagdo de Responsabilldade Técnica (ART) do engenheiro responsavel Sr.
Ricardo Fermraz Blassioli (doc.08). '

Importante ressaltar que a requerida atendeu todas as
solicitagdes da Autora, bem como cumprido todos os reparos nos defeitos
apontados pela Fiscalizagdo, por vicios de construgdo, durante o prazo de
observacéo, encerrado em 10/06/2015, consoante documentos anexos.

Desta forma, restou evidenciado que a execugao dos
servigos de pavimentagdo da Rodovia Vicinal Mario Covas_seguiu todas as
premissas técnicas preconizadas no manual do D.E.R., bem como as normas da

ABNT vigentes, relacionadas a todos os servigos envolvidos no referido contrate .

sendo que todos os servicos tiveram acompanhamenta

Assim sendo, inexiste qualquer responsabilidade da
Requerida para a realizagdo de reparos nos servicos devidamente recebidos pelo
DER e pelo municlpio, o qual devera ser julgado improcedente, haja vista estar
devidamente comprovado que a Requerida cumpriu rigorosamente todas as suas
obrigacdes e ainda pelo fato do municipio sequer ter realizado as manutengdes e
conservacio necesséria na citada rodovia.

DA RESPONSABILIDADE DO D.E.R:

Entretanto, em que pese ndo ser de responsabilidade da
requerida (CONSTRUTORA MADRI LTDA) conforme acima exposto, verifica que a

primeira requerida D.E.R. aceitou a entrega definitiva da obra em 22/06/201"
(doc.03), tendo esta construtora cumprido todas as exigéncias contratuals.

bem como procedido todos os reparos nos defeitos apontados pela

A Requerida deve seguir, além das recomendagdes do
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Fiscalizacdo vicios de constru durante o prazo de 80,
encerrado em 10/06/2015.

Ressalte-se que em tal documento (doc.03) constou
ainda que : “A PARTIR DE CUJA DATA PASSA A SER RESPONSABILIDADE
DA DIVISAO REGIONAL, A CONSERVACAO DAS OBRAS, OBJETO DO
CONTRATO”, ou seja, esta evidenciado que apds a assinatura do termo do

recebimento de obras ou servicos de engenharia n°07/DR.2/2015 a
responsabilidade pela conservacio das obras NAO CABERIA MAIS :*:

CONSTRUTORA MADRI e sim ao DER.

Posto isso, a Requerida executou as obras e servigos de
pavimentagdo da estrada vicinal Mério Covas, ligagdo SP 270/SP 280, no
municipio de Mairinque, conforme as especificagdes técnicas constantes do edital,
observando as nomas da ABNT, ndo havendo gque se falar em

No _mais, ndo hé provas de que os supostos danos
na obra foram ocasionados pela ma pre do se da uerida

CONSTRUTORA MADRI LTDA}, até ue o rio D.E.R. recebeu a obra e

informou gue a 2 requerida cumpriu TODAS A EXIGENCIAS CONTRATUAIS E

PROCEDEU_TODOS OS REPAROS NOS DEFEITOS APONTADOS PELA

FISCALIZACAO DO D.E.R.

Improcede ainda a alegagdo da Autora de que mesmo
com o recebimento definitivo, o contratado responderia pelo objetc do contrato.

Ora, no _presente caso a Autora simplesmente ndo
indicou qual seria o suposto erro na execucdo da obra . ndo indicou sequer

ual seria o dano!l! Ou o gue teria mesmoll! Demon ndo-se tratar
apenas de suposicBes da Autora para tentar se desvencilkiar de suas
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acdes, 14 gue ndo sefetuou a manutencs
rodovia apds o recebimento da obra.

Quanto a alegagdo de que nd@o houve CIualqué.i‘f‘T

recebimento do objeto do contrato (obra) pela Municipalidade, o que geraria a total
responsabilidade dos requeridos pela manutenggo e higidez da obra, é totalmente
descabida visto que a municipalidade de Mairinque em carta ao D.E R. datada a
fls.33 dos autos a Autora em oficio enderegado ao D.E.R. informa o seguinte:

“Ap6s vérios anos de espera de toda comunidade Mairinquense,

finalmente foi concluida as obras de Pavimentacao Asféltica na

Estrada Vicinal (Municipal) Governador Mario Covas, com 22 Km
de extensdo. Essa obra tem grande importancia, pois interliga o Bairro

de Dona Catarina, & Sede de nosso Municipio.”

Ora, tal oficio datado de 11 ezembro de 20:5
demonstra que ao contrario do alegado pela Autora, esta ]& havia recebido o
: .. DBRA, caso nio tlvesse recebido ndo terl: .
afirmado com sdo que a obra finalmente concluida oonfonn
demonstrado n o acima (fis.33 dos autos).

Assim, ndo ha que se falar ainda de que a requerida
seria obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, pois, ressalte-se, a Autora
sequer indicou quais seriam os vicios, defeitos ou incorregBes ocorridas na obra,
NAO HA QUALQUER RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA
CONSTRUTORA MADRI LTDA.

A simples alegagdo de que caberia ac D.E.R. nofificar a
ora requerida para que realizasse as reparacdes necessarias sdo totalmente
desprovidas de quaisquer fundamentos, j& que a obra conforme ja exposto foi
entregue pela requerida ao D.E.R. cumprindo todas as exigéncias contratuais. -
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conforme o grande jurista RUI STOCO, em Tratado de Responsabilidade Civil,
Editora Revista dos Tribunais, 5° edigdo, 2001, pég.106, € imprescindivel: “Na
etiologia da responsabifidade civil, estdo presentes trés elementos, ditos essenciais
na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um
dano; e 0 nexo de causalidade entre uma e outro.”

O nexo de causalidade é chamado tambeém de
exciudente da responsabilidade civil, pois se ndo houver uma relagdo de causa e
efeito entre o dano e a agdo ou omissdo do agente direto, ndo ha obrigagéo de

reparar. Somente ocorreré a responsabilidade civil se forem reunidos todos ¢
seus elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo causal. Desta forma, néo ha

que se falar na obrigagéo da requerida em efetuar os reparos necessarios para a
manutengdo da rodovia.

O artigo 186 do Cdédigo Civil de 2002 salienta de forma
contundente e deixa bem clara essa questdo ao consignar que:

“Art. 186. Aquele que, por agdo ou omissdo voluntéana,
negligéncia ou imprudéncia, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.”

Assim, um__ dos pressupostos principais da
responsabilidade civil, capaz de gerar a obriga¢éo de indenizar ou reparar o dario,

é a existéncia de nexo causal entre o fato ilicito/omissdo e o dano por ele
produzido. Inexistindo essa relagdo, ndo se admite a obrigagéo de indenizar.

Nexo causal, segundo o magistério do insigne jurista

SILVIO DE SALVO VENOSA, em Direito Civil — Responsabilidade Civil, Editora
Atlas S.A., 22 Edigdo, 2002, Vol. IV, pag. 36: “O conceito de nexo causal ou relacéo
de causalidade deriva das leis naturais. E o liame que une a conduta do agente ac
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dano. E por meio do exame da relagdo causal que concluimos guem fol o causador
do dano. Trata-se de elemento indispensavel. {...) Se a vitima, que expernimentou
um dano, ndo identificar o nexo causal que feva o ato danoso ao sével, ndo
h& como ser ressarcida.”

E, ainda, caberia a Autora provar esse nexo ¢:

causalidade, conforme decisao abaixo transcrita:

“A prova do nexo de causalidade é do autor” (TJRJ—-8°C
— Ap. — Rel. Dourado de Gusméo —j. 22.3.83 — RT §73/202).

Portanto, incumbe a Autora trazer a apreciacdo judicial
os elementos necessdrios para caracterizagdo do dano, nos termos do artigo 333,
inciso | do C.P.C. Entretanto, ao invés de assim proceder, a Autora apenas fez
alegagdes genéricas, ndo indicando sequer quais seriam os defeitos ou vicios
existentes na obra ou que teria gerado tais defeitos. Em nenhum momento ficam
caracterizados os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade da
Requerida CONSTRUTORA MADRI! LTDA, devendo ser julgado totaimente
improcedente os pedidos da Autora. :

Resta sem duvidas de que compete a Autora de-
demanda o onus probandi de que os danos causados na obra foram ocasionadd;;
em decorréncia da conduta da Requerida. Todavia, a Autora apenas trouxe
conceitos genéricos que tratam do tema em exegese, porém, em nenhum momento
demonstrou estarem presentes os elementos para a caracterizagdo desta
responsabilidade, sendo certo, que inclusive os mesmos podem ter sido
ocasionados pela FALTA DE MANUTENCAO e petas CHUVAS TORRENCIAS que
ocorreram naquela oportunidade.

DA TUTELA PROVISORIA:
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Quanto a tutela proviséria pleiteads
restou comprovados os requisitos da “probalidade do direito” e do “perigo de dano”,
capazes de justificar o deferimento da medida pretendida, n&o podendo-se levar
em conta somente o laudo elaborado unilateralmente pelo engenheiro da Autora.

Assim, agiu acertadamente esse MM.Julzo ac indeferir
a tutela de urgéncia antecipatéria pretendida peia Autora, uma vez que se
houvesse o deferimento estaria antecipando o julgamento do mérito da presente, a
qual conforme demonstrado ndo foi comprovado pela Autora, haja vista estamos
diante da auséncia de manutengdo das obras, de caso fortuito ou forga maior
{chuvas) e ndo da mé execugéo dos servicos pela Requerida.

DA PERICIA TECNICA E DA INDICAGAO DE ASSISTENTE TECNICO:

Considerando a determinagéo de produgéo antecipadn
de prova pericial de engenharia, a requerida Indica, desde j4, como se-
Asslstente Técnico o Engenheiro, José Eduardo Buscardi Costantini, inscrito no
CREA 0601301810, Praga Dr. Waldemar D'Ambrésio, n.° 130, Taquaritinga/SP,
CEP 15900-000, Telefones (16) 32526778 ou (16) 991846085, e-mail:
eduardocostantini@bol.com.br.

REQUER, a Vossa Exceléncia, que o assistente técnico
indicado seja informado, antecipadamente, pelo telefone supra, ou outro meio que
V.Exa., entender necessdrio, em relacfio ao dia, hora e local da realizacdo da

ricia ssibilitando assim o seu comparecimento e apresentacdo de seu
trabaiho.

Por adequado informa, o telefone da patrona da
requerida, que esta subscreve, como sendo(15-3251-1302), ou e-mail:

rubia@camargobarros.adv.br.

~ie
o
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DOS QUESITOS A SEREM RESPONDIDOS PELO PERITdUD!C Ah E PELOS
ASSISTENTES TECNICOS:

Requer, ainda, a juntada dos guesitos em anexo, 0s

quais deverdo ser respondidos pelo Sr. Perito Judicial honrosamente nomeado por

este d. Juizo, protestando, desde j4, pela apresentacdo de quesitos suplementares
€ elucidativos.

IV. DOS PEDIDOS:

Assim sendo, contesta-se a presente a¢do em todos
os seus termos, pelo que REQUER a Requerida, seja recebida a presente em face
da regular tempestividade, requerendo a este MM. Juizo:

A)  Seja mantido o indeferimento do pedido liminar da Autora visando iniciar as
obras de reparo e manutencéo do trecho objeto do contrato da Rodovia Mario
Covas, sob pena de multa didria a ser fixada por V.Exa.;

B) REQUER 2 V.EXA. seja acolhida a preliminar de ilegitimidade de parte da
Requerida, merecendo a extingdo sem resolugéo de mérito do presente feito, nos

termos do artigo 485, incisos | e VI do CPC;

C) No mérito, REQUER a V.Exa. seja a presente agdo Julgada totaimente

IMPROCEDENTE, tendo em vista os argumentos aqui despendidos, com as_
cominagdes de estilo;

D) Alternativamente, caso V.Exa. assim n&o entenda, REQUER seja afastada
a responsabilidade civil da requerida CONSTRUTORA MADRI LTDA, haja vista
esta comprovou que entregou a obra ao D.E.R. através do termo de recebimento
definitivo de obras ou servicos de engenharia n°® 07/DR.2/2015 em 22/06/2015,
tendo a 2° requerida cumprido todas as exigéncias contratuais, bem como
cumprido todos os reparos nos defeitos apontados pela Fiscalizagdo, por vicios de

cAMARGO BARROS [ 5 A
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RS e ¥

construgdo, durante o prazoe de observagdo, encerrado em 10/0672075, ficando o
D.E.R. a partir desta data responsavel pela conservacéo das obras, objeto do

contrato. .

Desde ja, requer provar o alegado por todos os meios
de prova em direito admitidos, especialmente pela pericia técnica, indicando desde
jé seu assistente técnico e apresentando os guesitos que deverdo ser respondidos
pelo ilustre Perito Judicial e tudo mais que se fizer necessario.

Quanto a manifestagdo sobre a estimativa dos

honorérios periciais, REQUER a V. Exa. seja concedida novo prazo para
manifestacio, haja vista o fato do i. Perito Judicial ndo ter apresentado a

respectiva estimativa de seus honorarios pericias até a apresentagdo da presente
contestagao.

Por fim, FeqUEer=Se as intimagdes referentes a este

processo sejam feitas exclusivamente no nome dos advogados Reginaldo de
Camargo Barros, inscrito na OAB/SP sob o n.° 153.805 e Rubia Ferrare:.
inscrita na OAB/SP sob o n° 186.769, sob pena de nulidade do ato de
comunicagao.

Termos em que,

Pede deferimento.

Tatui, 23 de fevereiro de 2017.

Rubia Ferrarezi Reginaldo de Camargo Barros
QAB/SP 186.769 OABI/SP 153.805

Bruno Vidal Sousa de Camargo Barros
OAB/SP 274.921
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PERITO E ASSISTENTE TECNICO.

1- A construtora Madri Ltda. foi quem elaborou o projeto técnico das obras e
pavimentag#o asféitica da Vicinal Mario Covas (SP. 280)?

2- A Construtora Madri Ltda. é uma empresa habilitada e capacitada para a
exscucdo de obras e pavimentagfio asfaltica? Possui profissionsis habilitados
para este tipo de obra? Possui a CAT — Certidéio de Acervo Técnico expedido
pelo CREA e compativel com a referida obra?

3- De acordo com o contrato 19.154-1, tendo como ceontratante o DER, a
construtora Madri Ltda. foi quem executou as obras e servigos de pavimentagéo
asfaltica da Vicinal Maric Covas (SP. 280)?

4- De acordo com o contrato 19.154-1 o DER era o responsdvel pela fiscalizagéo
da execucao da obra, vide trecho do confrato a seguir. Nestas fiscalizagbes o
DER verificava se a obra estava sendo executada de acordo com qualidade e
de acordo com o projeto? Ocorreu alguma notificagdo do DER para a
contratada com referéncia a alguma anomalia ou vicio construtivo? De acordo
com os documentos acostados nos Autos a obra foi executada de acordo com
qualidade e de acordo com o projeto técnico?

10. FISCALIZAGAO

1101, Realizar vistorias pélo fcdnmiﬁwrsoupmpos('osmn’ e te qualificad 75 ;
B e o X e T ot A e actebddacdonl qualificados, que:t rdo:por
T Objelivora svaliagfo da qualidade e:do andamento dos servigos ﬁr'e-sfm.- a?zred;apdcﬁ

9gos. execulsdos. PRy Bp faturamento: ' 8 recepgad) cu - Semices: conclukdos,

5- A Construtora Madri Ltda. axecutou a obra em consonancia com o projeto
técnice e empregou técnica e execugio correta dos servigos?

6- De acordo com o documentc a seguir anexado, a municipalidade reoebeu'-
obra de DER? Tendo recebido a obra efetucu a vistoria & constatou que a obra
foi executada de acordo com projeto e estava adequada para seu recebimento?
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S¥eBucED dAk Obres & semipos ds Davinniagac duesirada visimal {rmunicipal) Mant
Covas ~ SP200 -~ COP, tof 22,00 ¥ de exensia, 9 HUNCIDIO de Waringue,
constinde o-objéts de convénio 1Y 5576:de 2710674072, ffmado entre aAutarquiae 3
Pre “

Peig S Ditetar Regidnd 16 diio que, corclides. os trabalhos e
satisteltas integraiments 35, SYGENGIS cornendonadas, endegdis fefiniiivaments
Prefeitura MuAicipal e Maithwque-as cbras ¢ SEVGos desie gorwenia, nas wermos da
ingisoV-da GLAUSULA SEGUNDA 8o instrumenta canvensional

Palg Sr. Prefeis Monicipdt fgh dito 48 VINNGAiads -as cbras & seigos
kgt fioabios defiamen . passante 2 coneenar 3 esirarda oo P 86
ittt vidrla: muritcipal, confore Iglto X da CLAUSULA TERCEIRA, & 2 rexpander
pelos danos. calsanos ¥ feroelros o propriadads el decoentes dd eecagn-des

e & Bervicos, walvo #e A3 Ganus dovirem: de stungao: 4oioso ou cuipogs do
?,ﬂﬁfm m,?” g AEEDRIEGde.NG Incien )l dr CLASULA TERDEIRA do instimento

Nada mais havendo a séf tratado, lavrou-se o prasente termo, que oi lido
perante todos, fol achado conforms @ agsinado pelas partes & testemnunhas:

fls. 149

7- De acorde com o documento a anexado a seguir, 0 DER recebeu a obra da

Construtora Madri Ltda.? Tendo recebido a obra efetuou a vistoria e constatou
que a obra foi executada de acordo com projeto e estava adequada para seu

recebimento? Desta forma a obra seguiu fielmente o projeto técnico?
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T DIVISAO REGIONAL DE ETAPETININGA
PR.N 002312/18/DE201S

AUTOS N° 266.118/0DER/I613 - 11° Vol

CONTRATON."1 f.f_s?’wiiiﬁ&}ﬂ

OBJETO:  Exucuglo das obids ¢ servigos de pavimentagio da ¢ilrada vicinal Mars Govas, Tigagdo
SP. ZA¥SR.280, sontanicipio de Mairingue.

INRIHE 0%

il e digieer,

CREA N 739660
AKT N° 821020060125

DIFETORDO ST2
CREA N°79328/D
ART N 82102005044004

MUNHA®

TESTEMUNF TESTRVMNHA _
LEANDRO HENRIQUE BLOISE: ANTONHO CARLOS BUENO DA SILVA
RG: 461-3 =T RG: 12768568
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CAMARGO BARROS BN

O Engenheiro da municipalidade Sr. Rogério MigueI‘meqa as € um
profissional especializado em obras de infraestrutura e pavimentagao asfaltica”
Possui experiéncia comprovada neste tipo de obra?
O relatério elaborado pelo Eng. Rogério Miguel Gongalves, documentos de fls.
40/51 dos Autos, aponta como anomalia que: ocorreram danos na canaleta de
drenagem superficial com escorregamento do solo lateral da estrada e
consequente infiltragdo no pavimento com danificagio da base do mesmo,
causando dano no pavimento. Salientamos que em nenhum ponto do relatério o
engenheiro apontou qual o danc e O que gerou O mMeEsmMoO. Desta forma
perguntamos qual o fator que gerou tal anomalia {erro no projeto, na execucao
ou na conservagéio da obra pela municipalidade)?

10-O acumulo de sujidades (terra, areis, grama, galhos, etc.) nos elementos de

drenagem faz com que ocorra uma diminuico da secglo da canaleta de
drenagem, e consequente redugdo na velocidade de escoamento das aguas,
podendo, consequentemente gerar transbordamento da mesma, desta forma,
fazendo com que um grande volume de dguas escoe com velocidade fora da
canaleta superficial e gere a erosdo. Vide fotografias.

A falta de manutengéo do sistema de drenagem pela Prefeitura Municipal
pode ser o elemento fundamental para a ocorréncia das erosdes e consequenrte
danos na pavimentacéo?
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CAMARGO BARROS

11-Uma precipitagio de sgua pluvial acima da média pode colabora
ocorréncia destas anomalias? '

12- O acimulo de agua pluvial e material oriundo dos acessos pode ter gerado ou
colaborado com a ocorréncia das anomalias?

13- O relatério fotografico elaborado pela empresa Construtora Madri Ltda. mostra

claramente que a empresa SANEAGUA quebrou o sarjetfio, ndo compactou o
solo, destruiu a canaleta de concreto e grama, etc. Vide fotografias a seguir.
Os servigos e intervengdes efetuadas pela empresa SANEAGUA no sistema de
drenagem ( canaletas de concreto, grama, sarjetéo, etc.) podem ter gerado ou
contribuido para o aparecimento da eroséo e consequentes anomalias no
pavimento asféltico?
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fls. 154

14- Em diversos trechos da referida rodovia constata-se facilmente a falta de
limpeza das canaletas, o acumulo de materiais (areia, terra, etc.) e a falta ¢ -
rogada nas bordas da pista, isto mostra claramente a falta de manutengéo ¢::
estrada pela municipalidade. A municipalidade deveria ter efetuado a
manutengéic adequada da estrada? A falha na manutengéio concorreu para a
geracdo das anomalias? )

15- Os documentos a seguir mostram claramente a omissao da municipalidade ac
ndo efetuar a manutengsio adequada, bem como, de néo fiscalizar os servigos e
intervengbes efetuados pela empresa SANEAGUA no sistema de drenagem.
Isto mostra que a Requerente foi omissa em suas obrigagdes e consequentes
anomalias advindas desta omissdo. Deveria a requente ter efetuado a
manutengao adequada da referida estrada? Deveria a Requerents ter solicitado
que a SANEAQUA efetuasse corretamente suas intervengbes?
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16- A largura de pista, onde foi implantado o pavimento na extenséio de toda a rodovia, néo
teve alargamentos expressivos previstos em projeto, estando previsto nas ncias de servigo
a largura da pista mais os dispositivos de drenagem, tais como canaletas de grama e
canaletas de concreto, previstas em projeto. Por este motivo a coreta manutengao dos
dispositivos de drenagem, sempre foi motivo de preocupag#o, pois sua obstrugao poderia
causar erosdes, tendo em vista que a dgua néo pudesse chegar até o local de desague
previsto em projeto, podendo “pular para fora e causar erosdes. Vide fotografias a seguir.
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A manutencdo dos dispositivos de drenagem foi efetuada adequad Smente? Casc niio
tenha ocorride a manutengéio adequada isto gerou os danos na pisd e

17- Consultando os engenheiros que acompanharam a execugio da obra obtivemos as
seguintes informagdes:

A execugdo dos servigos de pavimentagdo da Rodovia Vicinal Mario Covas, seguira, -
todas as premissas técnicas preconizadas no manual do DER, bem como as normas i

ABNT vigentes, relacionadas a todos os servigos envolvidos ne referido contrato. Todos os
servigos tiveram o acompanhamento e fiscalizag8io do contratante, DER e da equipe de
laboratério da Construtora Madri Ltda.

Em nenhum ponto da rodovia, foram executados servigos de terrapienagem sem a prévia
limpeza e remogio de toda a camada vegetal existente, todos os servigos de aterro foram
executados sem a presenga de quaisquer materiais organicos.

Sempre que necessério foram feitas trocas de solo pontuais utilizando os materiais de
melhor qualidade disponiveis, com a utilizagic de solo escolhido para recomposigéo de
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trocas de solo, sempre executando camadas compactadas com es
cm e aferindo o grau de compactagao.

De modo geral foram efetuados apenas servigos de terraplenagent referentes a
do greide existents, com pequencs aterros e pequenos cortes ao longo da plataforma da
rodovia. Em toda extens&o da rodovia ndo tivemos nenhum aterro significativo.

Todas as camadas do pavimento foram executadas conforme as normas técnicas vigente:
e acompanhadas pelos laboratoristas da Construtora Madri Ltda. e a fiscalizagdo do DE!-.
com a elaboragio de ensaios de compactacao, ensaios de granulometria, ex‘ragéo do teor
de betume e aferidas as deflexSes através do uso da viga Benkelman, camada por
camada.

Estes sdo elementos que indicam gue a obra foi bem executada?

maxima de 20

18- A regifio da obra pode ser caracterizada como uma regido montanhosa bastante
acidentada, com grandes desniveis, confinada em sua grande maioria por taludes em
ambas as extremidades do pavimento. Vide fotografias a seguir.

Esta topografia propicia que as aguas pluviais advindas de entradas laterais (acessos,
construgdes, etc.) adentrem a pista em grande volume e velocidade. Este ¢ um fator que

) Ho e e At s -
:.,.,t-\.--\_"""’“ el _'.-.\.-f_j;.‘z__::
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20- O grande fluxo de caminhdes de cargas, algumas vezes sem a efetiva fiscalizacdo e
controle do peso da carga, carga excessiva e néo prevista, é um fator agravante aos danos
na pista?

21- Em uma simples observagio do transito de veiculos na referida rodovia pode-se
oonstatardiwrsassi&aqﬁasmdewrosecamwﬁwtafegmpmdmdus
dispositivos de drenagem e danificam canaletas de grama e de concreto, este fato fortuito
pode gerar danos ao sistema de drenagem e consequente aparecimento de anomalias na
pista de rolamento?

22- Em vistoria realizada recentemente na rodovia é nitido que o pavimento néc apresenta
nenhum problema, tais como de deformagdes plasticas, trincas, etc. Com excegdo nos
pontos onde houve problemas de drenagem, devido a deslizamento de terra dos taludes
apés fortes chuvas, sujeiras nas canaletas, etc. isto mostra que a faita de pronta limpeza e
manutengiio por parte da municipalidade tenha ocasionado estas erosdes pontuais e
consequentes danos?

23- De modo fortuito, ocomreram chuvas sequentes e torrenciais na regido, com
precipitagiio elevada e acima do previsto para a regido. A forga da natureza, event:'

fortuito, podegergpu ravar as anomalias existentes na rodovia?
e i T R :

24- As chuvas frequentes também colaboraram para o crescimento da vegetagéo na lateral
da estrada e também a inexisténcia da manutengéo pela municipalidade (rocada, retira
terra, etc.), fez com que a vegetag8o invadisse os elementos que constituem a infraestrura
da rodovia. Este é um elementc que gerou ou agravou as condigbes da pista de
rolamento? Vide fotografia a seguir.
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25- A inexisténcia de manutengio pela municipalidade, relapsa e ndo cumprindo com suas
obrigagdes é flagrante nas fotografias a seguir. A vegetagéo e detritos invadindo o sistema
de drenagem e a pista podem gerar danos a rodovia? Prejudica o escoamento da agua
pluvial no sistema de drenagem?
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26- O observado “in Loco” e mostrado nos quesitos e fotografias anteriores mostra
claramente que a topografia do local, a intensidade das chuvas e consequentes
desmoronamentos, bem como, a falta de manutencgo (rogada e limpeza do sistema de-
drenagem e pista de rolamento) s&o os elementos geradores da eroséc e consequente*
anomalias. O Senhor Perito concorda com esta afirmacgéio? Caso néo concorde favo:
esclarecer tecnicamente qual fatores geraram as anomalias.

27- Protesta-se por quesitos complementares.

Rubia Ferrarezi
OAB/SP 186.769
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| AUTOS N° 286.118/DER/2013 -3°VOL. DATA: 17/02/2074 FLS. N°. - 845/8¢" -

. -3. REGIME DE EXECUCAO

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATON®- 19.158-1 LIVRO.— 43 -

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE 5A0 PAUL
Autarquia vinculada & Secietarla de Logistica e Transpories, doravante denomi'nado simplesmen

DER/SF, com sade na Avenida do Estado, n° 777, na Cidade de S&o-Paulo, Estado de Sto Pay
Inscrifo no Cadastro Nacional da Pessca Juridica - CNPJ do Ministério 'dg Fazenda sob @R
43.052.497/0001-02, neste ato representado peio Superintendents, Sr. - Clodoaldo Pelissioni,
competéncia estabelecida na Portaria SUF/DER-114-27,11.2007.- . |

1§38N4:18 , sob o niimero WFPA17700462470

2016.8.26.0053 e cédigo 2CDAFEA.

&

1057272-14

CONTRATADA; CONSTRUTORA MADRI LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de!Pessoa Juridica
Ministério da Fazenda — CNPJ, sob n®. 00.388.234/0001-20 com sede na Avenida Nigshinbo do Brasil,
1.817 - Bairro Vila Camaréo na Cidade de Hapetininga, Estado de Sé&o Paulo, neste ato representad.
pelo Sr. Ruy José Felice — RG n® 4,890.121-SSP/SP — Sécio-Diretor, que assins Representantg
Legal da empresa, conforme documentos arquivados no DER/SP.

8,

Srotlodiado em
rocesso

AUTORIZACAO: do Sr. Clodoaldo Pelissioni, Superintendente em 30 de Janeiro s 2014,

1. OBJETO

%l de Juslica de Sao Pau

Constitui objeto do presente contrato a Execugdo das obras e servigos de pavimentacio
estrada vicinal Mario Covas, ligagdo SP 270/SP 280, no municipio de Mairinque, conforme a
especificag0es técnicas constantes do Anexo XXV, que integra o Edital da lict: n° 1143/2013
€O, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes dos Autos n° 266.1 18/ 220
observadas as normas técnicas ABNT. : :

e'TriBu

tal/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o p

=%

#ERRAREQ

O objeto contratual executado devers alingir o fim & gue se destina, com eﬁc+cia e a quafida
regueridas. b

2. FUNDAMENTO LEGAL : S

O presente contrato é regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alteragdes subsequentes; peia
Lei Estadual n° 6.544, de 22.11.89 & suas alteragbes subsequentes; pelo “REGULAMENTO PAR
LICITACAO E CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA® do DER/SP e su.

- alteragbes subsequentes e legisiagdo adicional nele mencionada, publicado nd Didrio Oficial do
* Estado de 17.04.2004, especificaments, pelas condiges fixadas no Edital n® 093/2013 - CO.

mente por RUBI
tisp.jus.bripastadig

tale

G

ginal, assinado dig

Empraitada por pregos unitérios.

al, acesse o site hitps://esaj

4. PREGOS

Eat.e',docume:ﬁ: é copiaHo-o
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4.1. Prevalecem 08 precos resultantss da Proposta da CONTRATADA, as folhas 882.¢os / o
: 266.118/DER/2013-3° vol., observando-se o item 24 do L AMI NT %
CITOSR200360-MADARE, = .= = . a0 e T LA g
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SECRETARIA DELOGISTICA E TRANSPORTES

4.2 O&pmgosumt&madaamngosquen&omnstamd&pmpﬂ&!awmemlaida ONT -'
‘-da TPU do DER/SP, deverdo ser obtidos por meio de composictes de 85.quais serat
slaboradas considerando-se o parémetro do DER/SP (insumos, laxes de encargos sociafs &
BDY), aphcando-seodasoontomédmofmadoparawsenmdémesmafasa.
desconsiderando sventusis acréscimos.

.3. Nos pregos relacionados nesta cléusula, que constituem a dnica e completa llemuneragéo dos ~
Servigos a que se referem, estéo inclufdos, sem a ela se limitar, todas as despesas, tais como:
custo dos materiais e mdo de obra necessérios, operagdes executivas, transports. de maleriais
até o local de aplicagéio, instalagdo dos laboratdrios de Garmpo, despesasdsse#um realizagao
. de ensalas, construgBo de vias de acesso, caminhos e pontss de servigq, ianergia eiétrica,
combustiveis e Ilubrificantes, juros, depreciagéo dos equipamentos, fanamehtas, escriférios,
expediente, financiamento, impostos, lucro, assim como &s downentos legislag@o
trabalhists, e os demais encargos previstos na legisiag8o vigente.

8.26.0053 e codigo 2CDAFEA.

5. DAS MEDICOES

§.1. Os servigos executados serfo apontades por medigdes mensais, medigbes essas que serﬂo
encerradas no vigésime quinto dia de cada més, a partir da ordem de m!aodoséewigos .

5.1.1. Dar-se-go as medigBes parcisis inicial e final, quando a dats de inicio da o»eoé}gao do
contrato n&o coincidir com as supra - mencionadas, conforme 0 C&80.

5.1.2 Saﬁomedfdosapenasossmaswaspamﬂasdossemgosexmdoseoondufdos
. canforme-disposto nos documentos que Integram o-edital. -

52 ' A CONTRATADA 8presentars, até 03 (tr8s) dias apds a data da medigao, ol térioemnto e
fotegréfico com cronograma refetindo o andamento da obra, de acordo com padrio fornecide |
pelo DER/SP, contendo as obras e servigos executados no periodo conespam:{ento

6.2.1. Serd entregue ainda, Decleragso, sob as penas ds lei, efirmando que 08 produtos e
subprodutos de madeira utliizados ne- obra séo, exclusivamente, de origem exética, ou,
nocasodeutﬂuagéodemdwosesubpmdutasdommnaﬂva ’

5.21.1.  Se tals produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°, parégrafo 1°,

do Decreto estadual 53.047/2008, declaracdo, sob as penas da lei, sfirmando

que procedeu as respectivas aquisigBes de pessoa juridica cedastradas no
CADMADEIRA.

5.2.1.2.  Apresentagdo das feturas e notas fiscais e demais aompmvantes da legelidade
da meadeira utilizada na obra, tais como guias florestals, nbcumrmtos ¢'s origem
ﬂorasfaiououbmevenﬁ:aimentecnadasmowﬂra&ede nrodutos e
subprodutos florestals, acompanhados das respectivas chlas 98075
autenticadas pelo servidor responsdve! psla recepgéic,

5.2.1.3. Caberd ao gestor do conirato, epbs cada mediglo ~confeliy
CADMADEIRA a sﬂu&g&a cadastral do bmecedordos ﬂ ;
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8.6,

ST

5.8

5.9.

6. DOS DOCUMENTOS DE COBMNQA ,

0 DER/SP confrontara os dados do refatério com os de sua medigdo, & no rgé

| ;
SECRETARIA DE.LOGISTICA E TRANSPORTES  :/4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
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dias, comunicars ‘sua acsitagio ou eventuais divergéncias, que se
analisadas e resolvidas impreterivelments na proxima medigéo.

A ndo apresentag§o do relatorio pala CONTRATADA, no prazo estipuiado po subitem
implicard na-transferéncia do vencimento de medigéo juntamente com a do subsequents a
sua enfrege, sSem encargos para o DER/SP. '

independentsmente da apresenfagiio ou ndo do relaibrio pela CONTRATADA, cabera &
Fiscalizac8o do DER/SP varfficar o cumprimento do cronograrma vigents, aMcandb s foro
caso, as muifas contratuais cabiveis. Yo

As medicbes obsdecerSo a0 estabelecido nas normas, insltrugbes, projetos e tabe!as
integrantes do contrato.

03vabmsdasmd:pﬁesmansa:snéopoderéou#rapamrm%(dezporm;o}dopmmmm
oronogrema, sem autorizag8o exprossa do Supamnlendento ou Dirstor responsével pelo
contrato. .

Quantidades de. servigos apontadas indevidarents em qualquer medigao quando do estorno,
0s pregos unitérios sero os corrigidos nessa data.

Asnwd!gﬂesmensaisdevemumkwdososmtoosoobmsxemmmipemdoa quveae
referem, deMmaWaWMaomomSwmmm
também a itime medig8o do contrato.

5.9.1. A mediggo final que é uma evaliagsio da situagdo financeira do contrito seré realizada
parain!ommas:tuag&odomesmoquaotomcrédﬂosemdébetos entre as partes. |

6.1. . Os documentos de cobranga deverso ser apresentados em até wdasda datadametﬁgéo
6.2, Os documentos de cobranga deverdo ser entregues ao DER/SP, no endsmpo irdicado no
contralo e deveréo contemplar tcdos os servigos realizados no més e mrovadpsaame@ﬂo
6.3. Por ocasido da apresentaclc ao DER/SP da nols fiscal, fatura, recibo qu documnnto de
cobranga equivalente, a CONTRATADA devers fazer prova do recolhimento mensal-  INSS,
mediante guias GPS — Gula da Previdéncia Soclal, Gu:e do FGTS, bem comoido 188
6.3.1. As comprovacbes serdo feitas mediante ciplas autenﬁcada.s das gmaé de moawmsnta,
devidamente quitadss; .
6.3.2. No caso de caonstrugdo civil, @8 CONTRATADA deverd preamrpr as guias de
 recolhimento de.conformidade com as Ordens de Servico do Ministério da Pravidénclt e
Assisténcia Sogial, constando o nome do DER/SP e os nimeros dos c&nﬂatosads- gus
se vincufem; : | '
8.3.3. As comprovagbes relativas a0 INSS a serem apresentadas, no csso dir pstrycgo - Givl
deverdo corresponder ao perfodo de execucdo 8 & mao de cbra a#ouida para jedse §
devendo ser apresentads Foiha de Pagamenito especffica;
6.3.4. A n3o apresentagdo dassas conmmvagaes assegura ao DER/SP o cfim
: pagamento respeClivo e/ou pagamentos seguintes, deste contrato. R
6.4. Em consonsnciz com as disposicies contidas na Lei Complemeniar Federal
' mOTMaamomsﬂumlnmmmSewmsdsauawmmreza--
sobm g execm;éo mntratuat




8.:.1 Emampdnmniué!aglsl@odommmmmmbcatdaabmncorymr

84.2 Por ocasifo da emissfo das nolas fiscaisfatura, aCONTRATADAd&Mdsmro
valor da retengdo reiativo ao ISSQN, bem como indicar os valores nsai'm;lumsna base

I
sﬁCasoaﬁegfslaqﬂomuwfpaInaoamuaaotwn&dordossempor nc caso a

6.4.4. Se néo incidir o imposto ISSQN, a CONTRATADA devers msmtarﬂoclmwo da

" 8.8, Relativamente a obrigag8o de retengdo do-equivalente & oomribulgao ;xw@ncféda.

6.5.1. Para 2 CONTRATADA sujeita a incidéncia de INSS, nos termos da
(arfigo 31, da Lei 8.212, de 24.07.1991, alterado psia Lei n° 9711|de 20.11.1998,
instrugso Normativa MPS/SRP n° 3, de 14.07.2005, alferada pela Instrugdo Normativa
MPS/SRP n° 20, de 11.01.2007, do INSS e Medida Proviséria n® 447, de 14.11.2008) a
CONTRATANTE deverd efetuar retencio calculata sobre o minimo pérmitido do valor
bruto. da nota fiscal, fatura, rectbo ou documento de cobrenge equivalente, proibida a
exclusdo de quaisquer importéncias sobre a base de céiculo, ob:mnda—pearawm@-am
nome-da-CONTRATADA, a importéricia relids até o dia 20-do més subsequents a0 de
emissdo do respectivo documenlo de cobranga ou o prximo dia dti, caso esse ndo o

6.5.2,

6522

SECRETARIABEJ,OGISTICA € Tnmsponnq

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS. nERomGEM L Hubr >

- qualidade de responsével pelo crédite tibulério deveré reter e
municlpio, no prazo legal ou regulamentar, o ISSQN, nwfdenlesobre
fiscaisAaturas, apresentadas pefa CONTRATADA;

de cdiculo do referido imposto, quando for ¢ caso.

Administragfo — aomd@odompomﬁ@pdocwdﬂomm

MI 3. 1.

6.4.3.3.A ndo aproseniagdo dessas comprovagbes assegura ao CONTRATAN‘." E o
direite de sustar o pagamento respectivo efou pagamem‘os segumtes, desde que

Por ocasifio da apresentagio eo CONTRATANTE das

de recolhimento referentes ao més Imediatamente

CONTRATADA apresentar a documentagdo devida, qoando db vma&nenro do

prazo legal para o recothimento do imposto.

pertinentes a este contrato.

Profeaura

seja.

Quandcl.- da emissao da nots fiscal, fatura, recibo ou documenio de
a CONTRATADA deveréd destacar o velor da retengéo, & tituic de °
SEGURMDE SOCIAL".

6.5.2.1.

PoderSa ser deduzidos da base de célculos da retengao

custos de fornecimento incorridos peia CONTRATADA s fah

transporte e de vale-refeigdo, nos termos da fegislagdo
deverdo estar discriminadas no documento de cobranga.

A falta de destaque go valor de retengéo’ no document

~mposmmzﬁ & CONTRATADA g ofetuar sua

ficando a critéric da CONTRATANTE -proceder a2 refe
devidos sobre o valor bruto do documento.de cobranga
CONTRATADA.

notas fiscalsfatura, a

CONTRATADA deveré fazer prova do recolhimento do ISSQN, por meio de
copia. autenticada de guia de rscolhimento correspondente 20S Servigos
executados, relativos a nota fiscal/fatura apresentada para pagamem‘o

6.4.3.2. Se por ocasifio de emissdo da uoﬁfbcald’atwa néo’ houvardemndo o prazo
legal para o recolhimento do ISSQN, poderdo ser.apresentedas

lagistagtio vigente

iTE, na
ao referido
valor das notas
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' SECRETARIARELOGISTICA E TRANSPORTES < '
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS.DE RODAGEM. |

6.5.3 As faturas que apresentarem Incorregdes serfio devilvidas & ccwm_ 3!
dwmameaasa msahmd@e.nmamesﬁabefeoxﬁom%m?&.m:
aparm'dadatadammsemagaedafawms, aemmgﬂos. '

6.54. A dbwfugﬂodequalquwfaﬁ:mmrde&wnfwmﬂademmame@aew
descuriprimento de condigdes contratuais em hipbtese aigtma- serviré d‘emmopam
—quaaCONMTADAsuspwdaaexewgaodossemgos. '

. 6.5.5. A CONTRATADA devers comprover o pagamento do prémio dos seyums exigidos,
. anfesde: bdosospagamnm mensals.

- 8.5.5. As faturas ommdas contra 6 CONTRATANTE pela. CONTRATAD; devw#o ser

entregvesnopmtocobdoﬂepadamontaﬁnaxmm-CDF/DFFdoa SP f'.;_lfd
oo Estado, 777 — 3° andar — Ala A. ! i

7. DAS. com;uposs DE PAGAusuro : g

_7.1. ‘ Opdnwbnpagmnfo naopodadsowmnraoenasa mstafagéo dapbm davmdo

| necessarameonts wmsmwmmasmexmmeﬁcammmado &0
- cumpriments. psla. CONTRATADA das seguintes. providéncias de -sua r}mca e inteira
respensabiidade:

7.1.1. Apresentagéio de cépia do certificado de matricula da obra pemntei oINSS;
7.1.2. Entrege da vie azul da ART - AnotagBo de Responsabilidade Tégnica da -Obra,

_ na qual déverd constar a referéncie ‘expressa 80.nmero do contrato, seu objeto,
onmmdomcessooommosswscmmhmmentepwms

7.1.3. Colocagho de placas; i

7:1.4. Prova de comunicado & Delegacia Regional do Trabaiho — DR'J; de inicio das
obms

7.1.5. Apresentagdo do compmvante de pagamento dos prémios de seguros exigldos
no contrato, vencidos até entéo.

7.2, Os pagamenios serdo-efetuados de acordo com o estabelecido -no cubumn 7.3,
' - contado a partir de cada medigéo, obssnrandoﬂsepataasmapac&vaslreaﬁzwmo
seguinte procedimento:

e S R 7.21. A CONTRATADA devera entregar os rea!atmos da medigdo nomdsmgo
o o g aonmn&daeomumcagaodamdrcagaodogestwdoconm i
7.2:2. - O.CONTRATANTE devers aprovar os valores para fins de Poturai.into

comumcando essa. aprovacho & CONTRATADA no pmzo de 03 (irés) dias oteis

7.23. A GONTRATADA devera apresentar a fatura no primeiro dia. wbseque B 3
" comunicagdo dos valores aprovados, nostsnnosnosuﬂmr.?z '

informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e c6digo 2CDAFEA.,

isp jus.bripastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,

- T.24. An&oapmvag&adoavafmesmstmnosdosubﬂem 7.2.2
comunicada & CONTRATADA, com a ;usfﬂicaﬂva con'espanda :
prazoa@puladonosub:fm?l:

R O site hﬂps’f- S

-ﬂﬂ.mequenﬁe ao dia m medigao devendo, para tanto, & CONTRATABA
% WammasebMabaﬁmmmonaﬂas Ressalfa-se we.asnotas

"

dpoumento & c6pngo original, assinado digfalmente por RUBIA FERRAREZ! e Tribunal de Justica de Sao Pauio, protocolado em 23/02/2017 s 14:18 , sob o nimero WFPA17700462470
Para gohferir o original, acets

dota



T4 b
"~ da CONTRATADA no CADIN ESTADUAL, oqua!dawmserwnwﬁadeppramﬁ da-
"_mmaﬁodecadaﬁagamm '

7.5,

7.6

7.1

SECRETmA DEmG!STms TRANSPORTES

ey R LE

DEPMTAHENTODEESTRM DERM
cpnmmmnmm reslizagdo dospagamentns,am@sﬂ:mde

Osabammewnmhmmmmmmadosmssubmzzzezz&meﬁma

' promogdcgo” do prezo- estabelscido no subitem I.IW@wmdaﬁsaque
_ mms;mdewosaﬂmoswxﬁcadm

.Se por . moﬂvo néo imputavei & CONTRATADA O prazo de pagamentoc da fatura
cmmn@nbam&d@osemtwlwmmwaxmdmmmdasmmdosda

 data da madigdo o valor seré acrescido de juros de mora de 0,5% {meio por cento ao més - pro

rata-die).

- No alo da !wu!dagéo da despesa, 0 seivico de contabilidade do DER/SP. oomunmré 308

" érgdos incumbidos da arecadsgéo e fiscalizegsio de tibutas. da Unitio, Estsdo% ou Municipio,

7.8,

asaaraoradsbcaseosvalwaspagos mMed@&oA@o&&Wa’lMdeﬂde

'man;odeﬂ?ﬁ-#

Qs pagamentos serdo efet&ados mediante crédito aberto em Conta Comteino Banco do

' Brasi! S/A, na.forma do disposto no Decreto Estadual n° §5.357, de 1801201?969&00:110

79
o 710,

zof 10

7.42.

7.13.°

7.14.C

: apmwatat;ﬂo dos originais da fature.
Cuigld 13.1 Para .0s pagamentos, além da execugdo dos servigos regasuados pefaq._

..Wﬁﬁg&mmpdmm)rﬁadadatadamecﬁgéoatéodiamm sgaimer
Seodimasﬁommbmu -

mmammesmcmcasasemm emitidas pele Area Financeira do.DER/SP;
F!ce expréssamenta vedado para a CONTRATADA, a om&odoowdéoamm orivnda de
conb'atocomooERx'SP

O-DER/SP poderé gfosat; de faturas emiﬁdas pela CONTRATADA, valo&es aponfados mmo

indevidos pefa.area do DER/SP que adminfstra este contrato. i

o atraso na apresentagdo de nolas fiscaisfaturas, conforme subitem 7.3, .'mplicam n0
raiar-ﬂamen!p de todos os prazos constantes neste subitem e nos demais oom!aﬁ;n

Para atender as normas fixadas no Sistema infegrado de Administragéo Fa‘aanoef.ra para
Estados e Municipios — SIAFEM/SP, do qual o DER/SP faz parts, aoonmcorra  aeverd fer
como titular 0 mesmo CNPJqueamstademmmmtodeomtmfa;:aoedanomde
empenho sob penade néa cumprida & exigéncia, inviabilizar o fuﬁrmpagamen

Os pagameam referentss.a execugéo dos servigos serdo efetuados em cmfonqrdad&cdm as
medicbes, comespondendo- as efapas concluides do cronogrema da . ob:a' mediante a

necessério que a- CONTRATADA tenha cumpride todas as ex ncigs: contrafyb
relativas a pagementos e afendido possiveis exigéncias da fiscalmgan, gom\o fHife 2
fa&n‘asﬂaesmao sceilas.

de aplicagie. de taxe.de variagso da UFESP — Unidade Fiscal do Estado do- S84 Paulb, dybnt

original, assinado digitaimente por RUBIA FERRAREZI e Tribunal de Justica de Sao Paul.o‘ protocolado em 23/02/2017 as 14:18 , sob o numero WFPA17700462470

Este iljli:i‘cﬂmento é cipia ds

s8] tisp.jus.bripastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1067272-14.2016.8.26.0053 e c6digo 2CDAFEA.

Para conferir o original, acesse-¢



SECRETARIADE LOGISTICA E TRANSPORTES

‘%, 3 _'__ns;f. Bw(adematncwadadu‘a ma‘mspedwaCNDdomSS
7152 Maﬁdsc@ndusﬁodas&y&oscmrpmm

7153. Todos os projefas exscutivos e desenhos em- conformidade corz o- mbufdo
c buﬂt?,

_ __-715-4» Ma!sdoopareg&oe de manutengéo, eqoeciﬂcagﬂesegmnfras daegummmntose _
' sistamas.incorporados é oabm pwfmyawswwnnaw‘

7.155. Relagéss de pegas sdxssaafames dos eqmmentos e sostemas fomaados
7.18.6. Resultados dos Iostes e ensaios reslizados; B ]

7.'!5,7 Coqutssdepagamenmdemtasdeégua. ene:glaelétnoe efc.

b= Thr R 7 u. A mafwaﬁﬁoda pagamentos néio Isentard a OONTRATADA das mmwmaésm'
T walsauerqaaaaﬁm nembnpircara apmmgaodewva&aswvfgosporelaexqcumdas.

8. CONDIGOES E.ENTREGA DO OBJETO - _ |

I
8.1. O .objeto do conirato-devers ser executado e concluldo, conforme as condigdes estabelacidas
- .nalicltagéoindicada no predmbulo deste instrumerito e Seus anexos. e

8.2, O Gbjeto - deveré. ser executado, corendo por conta ‘da’ CONTRATADA 8s despms de
seguros, trangportes, tributos, encargos trabalhistas e previdencigrios. dmyanm dma
oxecugdo,

8.3. Todas os projetos executivos e iegais elaborados pefa CONTRATADA deverdo Ser aprovados
_ paio CONTRATANTE. O desenvoivimento dos servigos obedecerd ao Cmnogmme Fisico-
' Financeiro apressniado na Proposta, devidaments ajustado.

a ammﬁsmm ©-CASO DE INADIMPLEMENTO i

v : Canfa:mopmmtonasﬂens 31e32dom'EGULAMENTO se a CONTRATADA'demp!u‘aS
_~ " obngamsasﬂmm'as,nomﬂumpaﬁe ﬁcarésu;eftaassan;:&esprevrstasnosam&osseeﬂ
d _-aaermmmweafdam:Emmm |

5 A No €3aso. da madmp:emmto parcial ou total do gontrato, dependendo da gmvxlade do fato g
ressalvado o caso fortuito ‘ou de forga maior, conforme: definido no Paragrafo. Unico do Ari‘ go
. 393 do. Cédigo Civil Brasilelro, o DER/SP pade rescindir o contrato, mdependmtoi da a;ol!r‘
_dasaagamasmnahdadea

9.1.1. adverténcia por escrito e anofagéo no cadastro, pelo descunmnmanm de guaisgfisy .
cléusulas do contrato;

site https;eSaj

9.1.2. muita, na forme do subitem 9.2.

dp original, assinado digitalmente por RUBIA FERRAREZI e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 &s 14:18 , sob o niimero WFPA17700462470
aj tisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDacumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e cédigo 2CDAFEA

ai.&mpensﬁa temporéria daaadas&nedaparﬂcmag&omﬁatag&oe
R - contratar com oDE'R/SP pelo prazo de até 2.{dois} anos; -

'f‘_-s.::.&_maade@araga_ogemfdoneqdado.=-e¢_:mmdo-q_p@cosso acimini

_ umento é copia
Para conferir o original, ace§se.g

Este gdo



SEGRETARD\DE LOGISTICA E TRANSPORTES
BEPKRTAHENT ODE ESTRADAS DE RODAGEM

921, Mammmmwmnmsobmomma;mda medigdt, Drovis
. cronograma financeiro, por dia de afraso, no infcio, aMemmfagaw._'
mmdaammmwgmmacormspmdenre

-9.2,2; Multa-de 0,05% (cinco centésimos-por cento) do valor total reajusiado do contrat por
mdeaMmumwmwemmadataﬂnddemﬂmw 388
ssnrlgua _ | e

8.2.3. Muita ds 0.1% fum décimo por cento) sobre o valor contratual raewstado, peio
descmwp:mntodequafsquermsdausmasdownaaro _ i

9.2.4. Multa .no valor corespondente a 30% {trnta por canto), dosaldoatuakzadodasmae
m:gosaseremexacutados. quando da rescisic do contrato.

8.2.5. MuftadeOf%(um décbmporcento)sobreovalorma}ustado pwnﬁo.atendumn&:a

_ . ‘ . qualquer disposico relativa ao Programa “Pro-Egresso” institufdo pqio Decreto n°
PR TS 55.#2&?00&, aﬁamdapeloombn“5a2mow

9.3 Amﬁaaﬂm&a@ﬂaﬂwaﬁmgﬂommnﬁmtomabmﬁa%ﬁom@ma
.- fonmalizaré, denda ¢onhedimento & Diviséo-de- conmb&iadeem:msparamoommmde
seil valor.

94. Aplicadas as multas, 0. DER/SP as reteré do ;x’éx:‘mo pagamento que fizer & CONI'RATADA,
imediatamoents apds a sua fmposu;ao pelg fiscallzacdo. !

9.4.1. Ainda. no caso de inexistirem quaisquer créditos ou. pagamentos, & CONmAfADA
devier -efeluar a quﬂeg&ododébﬂoemaw#hwaswntadosdommda
noﬁwg&&adxmga.ﬁuﬂoéb&emdoﬁm@sdow aob‘ponadp -8m néo
" o fazendo; incorrer nas demals penalidades. previstas neste contrato, pddmdo ainda o
DER/SP, quando for o caso, cobrar as muitas judicialmente.

9.42 Mmmmmsmmmmm&mmmmﬂmﬁodov “rda
w,ammmemmmmawmmuf atéadafa ;aeu
imento. _ '

e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 as 14:18 , sob o namero WFPA17700462470
.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e cddigo 2CDAFEA.:

0 site https:llssa: jsp.jus. bripastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento

95. O mamerﬂo das muftas estabelecidas acima ou o seu desconto, nao exime . a
. CONTRAFADA do fiel cumprimento das obrigagles e responsabilidades- oomafdas neste -
TN _ : instrumento e nem da reparagfo de evenluais danos, perdas ou pmpn‘zos ‘direfos ou

'  indirstos, Gué vierem.a ser causados ao DER/SP, mmpmge@pmpa@us:ﬁmsabw
T teme#asnmdaoméncsa deexecugéoconﬂ‘atual : _

" 8.8 As ‘muitas- .aplicadas nao impedem a imposigdo daa panaadades -de aa‘verfénma. suspeasao
" temporéria de participar em-licitagbes e Impadimento de contratar com & Administragéio, ou /
por propositurs de deciaracgo de inidoneidade,. ‘obedecidas as disposigdes cohtidas no-Artigg

8? bameomeammm&omﬂatemldoa;usts, nostermos-dos Arligos 79 ¢ o
.measms : !

' 9.7. O CONTRATANIE ressrva-se o dirsito de deswnfar das faturas efou axeauiﬂr
quanto ao&vaiomeompmdmm&mtﬂ&qué eventualmente forem-aplicdss

9.8. Sem prejuizo da aplmu;ﬁodassangoasndmdasnastadéusufa 0. descumpri
- obrigagtes previstas 10s.incisos i ite i, damﬁgos"uhﬂecmtoestadual 5,
" sujeitars @ CONTRATADA a aplicagio da sangdo edministrativa de pmlbiy&o

_mmaAMmﬁn@oP@hcaM:damaﬂuaﬁ:W&“m
-GM" 12.02:1988; observades as nords lagais g-regulamentarss pel
88 d&&:am

gfalmente por RUBIA FERRAREZI

diy original, assinado™d

Este docu @ nto & copia
Para ad_pjfgrl_r 0 original, acessg
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SEGRET @I&QE:LOGISTMJE TRANSPORTES |
ﬂEPﬁR‘I'MENT& DE ESTRADAS. IJE RODAGEM

Asmmmmmgomasenammag&o deumanaaexo!waoubﬂ L

“ 10:1." mwmmmcowmmwsoumpomaammm madals, \ve tardo por

_ wmammmqwemmmmmmma vedigdo dos

Servigos exsgutados para efeilo de faturamento; e 'a -recepgéo de servigos| concluldos,
oepuclafmmeauﬁnatdaobm T T

10.1.1. Todas as vistorias serfo reslizadas pe;o CONTRATANTE d deverdo ser
awnmanhadaspelo arquiteto ou engenhsiro indicado pela CONTRATADA,

10.12. Awaﬁzawodaswswnasdavaréaermgwtmdamdﬂmaeom ea'saluagéesda
~ fisgalizagdo no mesmo- terfio validade -de comunicacio escrits, devendo ser
rubricadas pelos representantes de ambas &8 paries.

10.1.3. ACONTRATADA manterd no focal o livro didrio da obra, devendo o EFONIRATANTE
receber as segundas vias dasfamasdomsmo.wosselm estardo registrados os
trabalhos em andamento, condigbes especiais que afeﬁemodesanwfv#m':-dos
trabalhos e o fomecimento de matenials, ﬂvc&lzagﬁesmomhsesu -obser .
anolagdes técnfcaa ete., servindo de meio de oo:mmoagéo formel aspax

‘70.2. Além des condigBas ja estebelacidas, a fiscalizagédo das obras & ae:vlqas gxap!da pelo

11, VIGENCIAEPRAZOS -~ | |

1’1‘1

11.2.

1.3,

nos termos do item 22 do ‘REGULAMENTO". |

omwwamcmmwoza{vmteem)mses, contado:a partidda data. de sua
oalebragaoecmnpmeﬂde Qprazo de execuglio das obras.e/ou servigos, a expeHig&odo Termo

wﬂmbmmtomm 0. Prazo de Vistorla e Observagdo e Termio ds& Recebimento

Definitivo, sendo:
O Prazo de-Execugfo das obras e/ou servigos é de 12 (doze) meses, & partir,da emissgo de

12 Ngta. de -Sesvigo, bmec:dadentmdesommta) dies; a parlir da data de!celebragdo do

con!rato

O Termo de Recebimento Provisério serd expedido em ate 15 (quinze) dias apés a
CONTRATADA comunicar & conclusdo o maﬂzada smspegﬁo ‘com validade daaté 180fcenro
eoftsnfa)t&as

"0 Termo de Recebimento Definitivo sera expsdido ‘em.ate 90 {novents) .dias & somentg /
m”mhmmanemssdmdampmmmﬁmmem@swm SEi

renovado o prazo do Termo de RecebmntoPmmdm.
.Os prazos referentes & expsdicdo de Termos de Recebimento meséfioeﬂeﬁn jo e’

__ssrah:mﬂassegmdoaoamenﬁmdaDERfSP B { __

11 7 A emntm! pmugagan de ‘prazo de wgﬂnda do contrato sﬁrﬁ tbumahzada jante

mmmacmngmmmmmm tde, L\

i
Aditivo, mmaswmﬁesmsmtasmwmrmaﬁma I

Bigitalmente por RUBIA FERRAREZI e Tribunal de Justica de Sac Paulo, protocolado em 23/02/2017 2s 14:18 , sob 0 nGmero WFPA17700462470 ', - .

Para‘canferir o originahacesse o site https://gsaj tisp jus. br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2CDAFEA.

Yo é cdpia do original, assinatio

Este docume]



I,

)
!

sﬁsﬂma&moelmf TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO:DE ESTRADAS. Bamsem

471, Ospmgm mtepqcmo ser reajustados; com base na Lel Federal n° 10.192 ¥,
" 14.02.2001, com periodicidade enual, a partir do més da Tabéla e Pregos Uniférios adotadod
nomammw&ER/SP para este contrato. T

12,2 Osmposoanﬂaﬁmswﬂomqmmsemfcwadosdemamasﬂamasdo
Reapsfamento &nmmmton"ﬂ 133/87.

$2.3. Inodice Infcfaa‘:_ 30 zb;mrho de 2013.
12.4- Pare © reaﬁ!ste serfo observados periodicidade de 12 (doze) meses g. cmtar da 3 do

" 125.. AGONWTADAnaoteradfmﬁbwszdemoos senvwdadocausaammgagéo
dospmznswda!nwnteedpufadoa .

13,. j.w‘.an-bo CONTRATO E.RECURSOS. ORCAMENTARIOS

13.1.. 0 valordo pmsenta contralo é de R$ 32.919.414,40 (trinta e dois. mdhdes1| novecentos e
: dozenovemﬂ quaﬁnmasocamreaisequamfacmm)

, protocolado em 23/02/2017 as 14:18 , sob o namero WFPA 1770046247014,

13.2. Asdespemdeste contrato correrdo .por conta dos’ recwmamenwmeﬁos e financsiros

' rasarvados: do. prosents exercicio PROGRAMA DE TRABALHO .25.782. 160@17“, FONTE
' DE RECURSO 001007001, NATUREZA DA DESPESA 449051. & 0 satdo‘por conta dos
recursos M;amntéms oo:respondenm previstos nos orgamentos dos’ exmtfci?saegmntes

13.9. O presente contrato fice subordinado & condigéo resolutiva consistente na'maﬂrmegao e
comprovac#o de existéncia dos recursos orgamentarios previstos. . ‘

e Tribunal de Justica de Sao Paulo

14 mmm DE Exacm:aio CONTRATUAL

14.1. A garantia de execugdo contratusi é equivalente & 5% (cinco por oenéo) do va!or oonttawa.'
do a R$ 1.645.970,72 (hum milhdo, seiscentos e quarentg & cinco mil,
noveaenm & setenta reafs e setenta e dois centavos), quia n°. 00076.em oamzflzou

' 6 T 14.2. Agmmastadademﬁwgomrpwmgualaodevmndadommepmm ndo
N i que,-em-ceso de alferagio contratugl, aCGNTRATAMdevaémmavorampabmen*agéo

— mrespeeﬂmva!ormcomaemvarﬂade se for o caso, de mcdo a qus o valor da
" ‘garantia corr da ao percentual fixado nio item. 14.%:; facultada a substituiogo por quaiquer
aasam'asmwahdadeselancadaampaMMP ‘do "artigo 56, daLeaFodﬁrmsasmou
nos termosabsub]tmnﬁ.f do ‘REGULAMENTO". .

14.3. O CONTRATANTE fics, desde j4, autorizado pela CONTRATADA a pmmbmr -perante

' " entidade responsavel pela garantia, o levaniamento de. valor -devide em Hecméma
-gplicagae de -penalidade de muita, na hipbtese de néo ex:stirpagamento p:;gmpem A
_suficiente para quitar o débito, nos termos da Cldusuls de Sang:oes
dnadimplemento.”

fltesaj.tjsp jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2CDAFEA.

sthago digitalmente por RUBIA FERRAREZ|

_‘!M Va:ﬂ'mdaanmesa do. subitem 14.3. e n&o:esdndhoocantmto a CONTRAJADA $a
" obrlyada a-procetier a0 mﬁx’gadagmnﬁa no valor correspondénts aa!qvgnta_' Al
 prazo-de. atg-05 (cinco) dias dtels, contados da data.de recepgéo da- g8 dojrespietl
-abatimento, sob-pena desuspensaodoapayamanrassubaequenres.

14.5, A garantia presteda serd restituida (e/ou liberada) apos a exped}gﬁo yNFer
:Emmmmmmmmtoe qmndo em dinheiro serd atyalizs tariamenle; €of




. SECRETARWDELOGISTICA E TRANSPORTES £
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |

S urﬂesponsebﬂW—mpelopeﬂododeﬂﬁ{m) ancs, contado.a partir da emisséo do Termo de

- Recebimento Definitiyo, pela reparaglo, as suas expensas, dequsiquer defoits, quando

decorrente. de falha técnica comprovada, na axecugfio das obras objsfo deste Conirato, sendo
responsdvel -pela seguranga e solidez dos lrabalhos executados, assim em .rezéo dos

materiais, coma do solo, canﬂmnepmmuaoau{gosfsda@d@oawsiasmb.

15, ALTERAGAO CONTRATUAL ' I
181, Fica a CONTRATADA obrigada a acsitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou
- supresafes do. objeto. deste Instrumento, observados os lermos e limites previstos no
parégrafo 1°, do artigo 65, da Lel Federal 8666/03. - . [

15,11 Bventual alteragio sera obrigatorisments. formalizada por meio de Terno Aditive a0

_ presente conlralo, respeitadas as disposigies dé'Lei Federal n° 866693, Jes
15.1.2. Nenhum acréscimo ou supressio poderd exceder ofs) limite(s). ; (s) no
' subltemn anterior, salvo as supressdes resultanies de ecordol-oemam. do entre 0s

| ‘16 RESCISAO CONTRATUAL ' ‘ B
]

18.1. O contrato poderé ser rescindido, na forma, com.as consequéncies e pelos motivos previstos
nos grtigos 77 & 80 © 86 a 86, da Lel Federal 8.666/83 e artigos 75 .82 da Ler Estadual
654489, o |

| 162, ‘A COMTRATADA reconhece, desde j, os direitos do CONTRATANTE nos csses da rescisdo
 administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal 6,666/93, & no. aftigo- 77 dg Lei Estadual
6544789, |

18.3. Rescindido o contrato, @ CONTRATADA teré um prazo de 05 (cinco) dias dtell, a confar da

data da publicagdo da resciséo contratual na Imprensa Oficial, para desmobilizar o canteiro e

deixa-lo _ir'ateimmnte_ livre @ desimpedido.

na hipGtese de caracterizagéo superveniente da prestagio- de trabalho ras condigdes a.qus
alude o pardgrafo. 1° do artigo 107 da Lei Federal 5.764,-de 14 de jultho de 1871 "_ o

1'.6.;4_._ " Em caso de Sociedade Cooperativa ocorrerd a rescistio imediata do cmtrntohdndn!sfmtivo

© 17. DIREITOS, OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
4 CONTRATADA, além das obrigages estabelecidas em cigustias préprias deste Jistufol

seus anexos, bem- omo daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidag hos'd
federdl & estadual sobre licitagbes, cabe: : B N
171 A CONTRATADA -obriga-se a manter duranfe ‘foda.s. éxectgso. db oor

compatibilidade ¢om as obrigagbes por ele -assumidas, todas. 25 condigdss Yo . !
qua&fﬁmmsnaﬁamqwdeuorigemaesteemm‘_ AT

e

Este‘documento & cpia e

Para conferir o original, acess&o



SEcREm Loslm E TRANSPORTES -
DEPAR‘I‘AMEMTODE EBTWAS nE nomeﬁm \

12‘2 A CONIMTADA deveré aprpsentar ao Gestor do contrato, no prazo i 35 -
- eoridos mds & data da ass:mtum daste contrato, 0s Seguintes documemm; assifrdos por
Enganheim Civil:

a} P!anode Trabalhe confendo, no minimo:
I}foca! mdowawsegmenmdamdoviamdoasaﬂvﬂadssdevm&w

_ ‘desenvolvidas, por més considerado;
fi) mmorafﬂewﬂwobsaﬁﬂdamamammwaﬁzaﬂos;
i} cronograma de execugso; , :

w)re)ag&odaequipefécnmcomadewdaawmmvamdo fmwloooma.
CONTRQTAQA conforme o.subiterm 15.2.6 - alinea “c.1” ¢ “c.2".do Edm

v} ra!agao .dos - equipamentos - d:spombﬂazados para a execuclo das o, ou

b) ,Cmapwlgaodspmwsunmmapammmmconswntesdoowamm
bésico do DER/SP, contendo, no minimo, as seguintes planilhas: ;

g
~
g
8
r
oy
[T
=
e
1]
g
)3
g
@
s
3
~
v
™
£
<D
S
§
¥ Planilha 1~ equipamentos: tipo, quantidade, hora produtivamora Ww ecustos g
- hordrios dos squipamentos. &3
8

w

3

:

3

e

2

[

Q

%

[+4

s

<

g

X

g

£

[+

8

=]

¥ Planilha 2 - mdo de obra: tipo, quantidade, salarios ¢ encargc: e custo horério da
. méo de obra.

v Planifha 3= produgéio da equipe: produglo por hore na unidade de referéncfa do

v Planitha 4 - custo unitério de execugéo. .
v Planitha 5~ materiais: tipo, custos unitarios, oomumds & custo do matarl,

v 'Planiiha 6 - transportss: produtos, seMpos quan&dades, distancias de transportes,
custos unitérios e custo fotal. :

v Plam!ha? custo.direto total.

. 173 A CONTRATADA daveni apresantar ao gestor do contrato, em até 05 (dnco) dias dteis do
' -nﬂc:odaexem&odmobmseaervfpos umamlag&odosampmy&dasqmm-mqmﬁmna
wmdokﬂm?dommssfmm alterado pelo Decreto n°® 56.290/2610 efou
Artigos .3° € 4° do Dscrefo 55.125/2009, que frafamdongramadomsemﬂodeJoms

Egressos ¢ Jovens em Cumprimento de Medida Socicaducativa, de acordo oom o nmdelo
Anm )OGVdo Ed:ta!

o ﬂ.shf.ﬂc&ufa doeonhagenmamem‘odo vages. serd - maﬁzado apa:kdomimamds
’ - trabalhadores recessarios & exscugso do objsto contratual,. desde qae,emfegﬂmda /
dedicagdo exclusiva, nos termos do § 3° do Artigo: 5° do Decreto 55.126/2008, mmda :
paloﬁmtomss.zmommmhgos?efdobecmmm%126/%09 ’ /

17.3.2. Devers ser mantido pela CONTRATADA, durante as diferentes fases da exsgch
namerc de vagafs) aofs) beneficidrio(s) do Pro-Egresso” mdispa sg
adimplemento -Go ajusts; conforme ‘estabelece o caput do 4 o&"b‘n_-____ td 2
£5.126/2009, alterato. pelo Decreto ° 56,29G/2010. e/ous Amgos da Décretd #f
Sﬁfm ;

i 17.3.3. Hmndodem:ssao a CONTRATADAdawr&cmumaro Gew:rdocpqira to, no-prézty
: _de 24 horas, como também providenciar o preenchimento da. vﬁaema&em:m: L
mwmsmmpammm mmaﬁammmmm




. ﬂ;u 0 gestor.do contrato devers fiscalizar durante Mdoopamdodewgé

17.4.

do 'REG‘ULAMENIG"

. 175

C o 171.8.1: P:mnowaomsmapéo técnioaeadm!mstm@mda&abaﬂvooﬂﬁtodowm de

174,
© CONTRATADA devers:

s
R '_ouquarquerdemdispoﬂpﬁes,pmﬁo especificaggo, pmjeto,madeb;wa

17.3.5. Nocasode regtdarsubcmtramgsn, a SUBCONTRATADA dewmisabsfa;ar tal como a

_ sejam 0s documentos elaberados pela CONTRATADA relativas ao ( ;1

secnma&q.osisnm E TRANSPORTES |
nmrmemom ESTRADAS: nsaoamm

segundo os dispositivos ‘do Decreto n° .55.126/2009, aﬂerado pﬂo Doyt
&Mfombuﬂemtoﬂmimm

ﬁtafareb,oon&aw a todos os paramelros do Frograma “Pro-Bgressa”. de-acordo com o
-determinado no Artigo 7° do-Decrsio n° 55.126/2009, mmdopelomm
58.280/2010 e/ou no Artigo 6° do Decreto n° 55,126/2009.

Os direitos, obrigagles e msponsabﬂdadas das partes, sdo aqueles mumemq‘ou no item 18
i

17.4.1. Se a GONTRATADA for constituida por uma Sociedade Cooperativa, devom indicar,
pela sociedade cooperativa, o gestor encarregado de represents-ia com exclusividade
perante 0 CONTRATANTE. i

. . i .
A 'GONTRATADA obriga-se também a manter durante toda a sxecugéo 'do-oonb‘éte o seguinte:

- mado -8 conduzido de. acordo com- @ meffior técnica,  bem tomo' com- rigorosa
abm&wiaawpm}afos, as espscificages fornecidas pelo: DER/SP, ‘e -ac prazo
definido-n0s cronogrames; devendo ainda, implantar urn Programa de dom'ola Médico
deSaﬁdeOcupaomdedeSemnpanoAmm& Trabatho, ; ;

17.5.2. No mmo da: execuﬁo da obra, o GON?RATADA deveré fornecer e ma?ter no perfodo
dé execuglo as Placas Institucionais a serem dotennipadaspafom'eﬁorﬁegionalsob a
" quala cbra esté jurisdicionada. ! o

17.5.3. A CONTRATADA devera providenciar toda a regufa:iza;:&o de obra ju, Pm.mwra
Municipal, junto ao cartério de registro de imbveis e quaisquer. érgéos
Municipals, Estaduals ou Federais-que tenham qualquer jurisdigho smla obra.

?MAomwobfaa CONTRATADA fica obrigada a enlregaraabmﬁotahnonte
desembaragada e livre-de quaisquer taxas, emolumentos ou impostos qué scbre esta
incidam. |

17.5.5. No-caso da CONTRATADA ndo consegmr 0s respectivos mgls!ros e fmnmmento ela
deverd apresentar por meio de processos protocolados no-OER/SP, a cmmmvagso de
que apreseniou todos os' doammtos necessaiios-para a obtanpaodas qoen;m. ’

Qumdoﬂacomfm&odasobmsesemgmemfesdemmmdaﬁnﬂmz&

17.6:1. Entregar na Diretorla de Planeﬁamnto (DP), o “as built" de. obra em papef oS
fommfoacunespmdepﬁssaopm;sbdeangenhamaemmeiod@tﬂanom
- do software AUTOCAD. ;

5do digitalmente por RUBIA FERRAREZ| e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado om' 23/02/2017 as 14:18 , sob o nimero WFPA17700462470

gsse o sile htips://egd) fisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e c6digo 2CDAFEA,

17.6.2. marammmﬁmwmmwnMEﬂmadeﬁanejameﬂm@
para.¢ DER/SP promovendo o levantamento. da obra por meio de GFS, o] U3
mmmmmﬂmﬂdommm

o & copia flo original, assi

estatisticos, exemple ou informagdo fornecide por ou em nome do DER;BP*ﬂequu- 1

Foere R T e T P L g ]
. s g - rEat) - i W P e s 2 Tt i



_ mmanaomapmgadadacmmmmﬂ pamaaxecngéodnconﬁatb A& divulds _ para
- -qualquer pessva empregade: pela. CONTRATADA deverdo ser fmtas -'u snte e
estwm;:waom&ito nsmsérbéexecugaodomnﬂaro. : 2

I

17.7.1.. MompmpmudmmcmmTANTEmmdﬂwmmm e

i MWTAMMMoﬁemdesbm >

f f-ff??.!.SOﬂCWRAWA deaa;aa paraﬂnspwmw iblicitéries, - divuigar os =
T ‘servigos a seli caryo, podwahzé-fomedfardeapmseﬂﬁwomWﬁsmmWse &

3

=

sua aprovegio pelo DER/SP.

17.8. Respmsabﬂlzar-ae integralmente pelas obras e/ou servigos porventurs oxocutados com vicios
ou defeitos, em virtude de agdo ou omisso, negligéncia, impericis, mwudélmaouom'ego
de material-inadeguado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles queawnutemmﬁtxagoes o
-geqmwrm ou- natureza, que ‘deverfio-ser demolidos efou refeltos,’ ssm Onuspam o
WTM?E

.+ 17.8. ACONTRATADA devers ainds: ) '

17.8.1; Responsabilizar-se pelos servigos de protegdo provisorios, neoessénasé exgcuclo do
ob;etodéstoaonhatobomcompefasdesposaspmvenwarasdomdo
{oanmtos ' ,

8

j=]

8

g

g

8

w

3

=]

17.9.2. Manter dumnte loda @ axecugdo contmmal o8 seguintas seguros, encamrwndo as g
- respsctivas. apdiices ao CONTRATANTE: | ! 8
17.9.2.%.. Risco d responsabilidade oivil do qonstrutor; | | 2
#7.9.22. . Contra ackdentss do trabalho; S 8

. ) I : 'g

17.9.23. R:scoswwmos doacidenresﬁsioosdemaﬂtesdaomlgﬁodoomro 2
- deste contrato, além de outros exigidos pele !eg:sfa;:&opedmenfe -

N

w

rConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e cddigo 2CDAFEA.

A9 fmpmsabﬂavzar-se pelas despssas deconentes de acidentes de- lrabaﬁm .ndo-cobertas
pd&segam

(=9

=

L =4

Lo

' @
- 17.9.4: Rapamrou memsmrpams da obra danificadas por incéndio ou- mfaiawrsmsfm B
: 0¢oiido na obra, independentemente da cobertura do seguro, no prazo determinade <
~ pelo CONTRATANTE, contado a partir da noﬁﬁca;:ﬂo expedida para famb : é
5

1? 9.5, Maﬂer vigildncia, constante e permanente, sobre ¢s. uabafnos axacutadm mate:fa!se a
equipamentos, cabendo-ihe toda a responsabilidadé por qua:sq:.rer ar ,‘ e/oc.z d‘anos
queeverlwmmwnhamaooomr : . .

'1ms. Informar & #&rea de segurange do CONTRATANTE os nomes d fungde:. -
empregados da CONTRATADA que esfardo atuando na exacugéodasopmse '
em questao.

sse o site hitps://esal tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abri

-ﬂ&&zcumpnras posturas do adumc{pro e as. dmpos;;aﬁes le@}s

: Jfederais que Jnmdi‘mmnaexewgﬁodasm
-- di¢ppsigbes do Decreto estadual n® 63:047, dezwgm
nbmﬁmauﬂharpmﬂumwmumdemm
sxéﬂca.oudewiyemﬂauvaquatmhammdﬁ#&w;



" 17.9.6.4. Cumprir e fazer com que todo o pessoal em Servigo no canisiro de obras
17.6:6.5: Manter, permanentements, no canigio de obras, pelo menos um

17.9.6.6. Assagurar livre acesso & fiscalizaglo do CONTRATANTE aos locais de

.17.9:6.9.- -Propicler aos seus empregados as oondsgbasmossédamara 0 parfaito
: 1_?_..‘!_._6.41_-;_ Manter a disciplina entre ssus ampfdﬂados aos quals.serd axpr

" 47.9.6.13. Manter pessoal habilltado, wriiformizado, num 6 padrag,

178814

Cadasitro- Jal de Pessoas Jurldicas que comercializam no

S0 ‘Paulo, produtos e subprodutos florestais. de origem hativa. da flora

|- proceder ds ‘respécivas aquisigbes de pessoa juridic cadasiiqa ‘no

brasileira — CADMADEIRA”. : .

17.9.6.3. Organizar o almoxarifado, estocando, covenientements, os materiais’ % sua

-prapriedade. o os fomecidos para a execugio da obra objsto|deste: c. iato,
responsabiiizando-se. pela sua guarda 8-distribuigao.

observe os reguiamentos disciplinares, de seguranga e de higiene. existentes
no local de Irabaiho, devendo obsarvar as exigénclas emahadas da CIPA
(Comiss3o Intérna de Prevengdo de Acidentes) e, principalmente, as contidas
na fegislagdo em vigor. ' !

representante aulorizedo/preposto, devidaments credenciado . junto a0

*." - CONTRATANTE, para receber Instrisghes, bem- como pard proporcionar &

. equipe.de fiscalizegio do CONTRATANTE 'tada-&aswlsténciﬁ-nms&da ao
borm cumprimento-e desempenho de suas farefas. - -

i

]

trabaitio © atender a eventusls exigéncias soficitades, no|prazo por ele

estabelecido, bem como fomecer.as Informagdes solicitadas. |

17.0.6.7. Apresentar para conirole e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a

Carfoira de Trabalho e Pravidéncie Social de seus empragados e

comprovantes de pagamentos de salérios, apélices de segurocantra acidente
-de frabalho, quitaglio -de suas obrigages trabalhistas ‘8. \previdencidrias
relativas ‘aos empragados que. prestam .ou tenham- prestago servigos. ao
CONTRATANTE, por forga deste contfato. - ' ;

' $7.9.6.71. Fica a CONTRATADA responsével polas despesas dec:. htes
' de acidentes do trabalho, néo cobertas pelo seguip.

17.9.6.8. Ter pleno -conhecimento das condigdes locais. & da regido onde serfio
‘executados os servigos. Ll '

" .desenvalvimento dos - SeIvigos, fomecendo-ihes ©s’ -eguipamenios e

" materiais para o bom desempenho e cmmledetamfasaﬁn& :

17.9.6.10: identificar todos 0s equipamentos de sua propriedade, de forma & nfo.
. -seram confundidos com simileres de propriedade do CONTRATANTE.

vedado o Uso de qualquer bebida alcobiica, bem como, durante a jorrd
de trabatho, desviar a atengdo do servigo. .

47.9.6.12. Substituir qualquer integrante de sua equips, cuja permanéncig
-- for considerada inconveniente, ne prazo delerminado pelo CONTR

. identificadd através de crachés oom fotografia recente:
Instruir og seus empragados quanto & prevenclo de irEndicRngs's

hpia do original, assinado Yligitalmente por RUBIA FERRAREZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 3s 14:18 , sob 0 numero WFPA17700462470 I. :

irConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2CDAFEA.

acesse o site htips:/j#saj.tisp jus.br/pastadigital/pg/abri




1710,

'ffr.s.e.fs. Dar .citnois, imedits .6 por esciio ao -CONTRATARTE de yuslquer
17.9.6.16. Prestar 0s esclerecimentos soﬁgitados e afender grontamante as

_17 9,8.1’7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as nwdsdas|necessénas a0

_-12.98;,1& sznea! e manter 0 CONTRATANTE & margem | de fodas as

: 17.9 6 21. Provktanﬂar a confecgdo e oo!acacﬁo 48 suas expensas, em lugar visivel

17.8.7..

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES /.
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | {

amnmm‘adaque wﬁ'icarna execucio dos Seivicos.

reclamagBes sobre seus servigos. |

-atendimento dos seus empwgadosawdantadosoucom
* meio de seus encarrégedos. : |

vmal subito, por

rejvindicagdes, queixas e representagdes de quaisquer natyreza referentes
806 .561VigOS,

17.9:6.19. Assumir inteira responsabilidade psbs danos ou’ prq;ulzds_ caysados ao

- -CONTRATANTE ou & terceiros, decorrentes de dolo ou culpe ne execugto

do: objeto -deste contrato, diretamente por seu preposto elow-empregados,

néo -excluindo ou reduzindo essa responsabilidade & fistalizagdo ou

amento feito’ pelo CONTRATANTE. Nesss Hhpbt¥a o

. CONTRATANTE poderé reter pagamentos devidos & CG.WTRAT; ', na
proporglo dos prejuizos verlficadas, atéasom;aoo'apendé?cm

17.9.6.20. Providenciar . o. licenciamento e outros requisitos para d instalagdo do
canteiro de obras a execuglo dos servigos, sendo também. responsévsl por
todas as providéncias; bem camo pslo pagamento de taxes,e emolumentos
. junto 48 concessionérias de servigos pablicos, para:efetivagdo. das figagdes
deﬁnitrvasdeagua telefone, enérgia elétrica, “8sgeto; | gés e outros
parwvantes, sendo estas oandigaas neoewﬁdas ao rawqun&o definitivo

do canteiro, de placa de acomocomomoda!ojbmeaiaopa!o
CONTRATANTE. i
Atender o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos em’alendimente ao disposto
na Lei federal mwanomsnaaftemgao,emeapmtaodmpos;bnaamgozo

inciso #l, alinea “b”.

Para a

l
axeougan dos. servigos objefo do presente contrato, 0 CONTRA.TANTE abnga-se

também a:

17.10.17. Exped:r Nota de inicio dos servigos.
17,10.2. Femecer & CONTRATADA todos 0s dados necessérios a exewpao do ob;elo o

contrato, oonsrdm&aanawrezadosmm ‘

' - 47.10.3. Efa&:armpagamutosdewdos,daaamﬂommaasla&eﬁwdanm

17.10.4.
- 17.10.5.

- 17.10.6. Huwdanmara desocupagéodeambwn&s qusndaroro Cas0.

Exemer ﬂscahzag&a dos servigos.

Pbrmﬂu' aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e lms acpsso 38/ Heas
fisicas do- CONTRATANTE envolvidas na emwg&o dsste aon&ata; shservag
'waanom:as dé seguranga infernas.

‘digitalmente por RUBIAF

acesse o site https;/fesaj.sp.jus.br/pastadigita

Este'd:numphto ¢ &ypia do original, @ssing

Para conferir o origing

ERRAREZI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 &s 14:18 , sob o naﬁero WFPA17700462470

i/pglabrirConferenciaDocumento.do, informe o, processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e cédigo 2CDAFEA,




%

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
_ DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

17.10.7. Prastar gos empmados -da commmm mmagaes i sscladoienin:
: mn&takmgmvennmawmmdas,emdiymmspeﬂoa’"
sw:wsquetenhamaexm :

17.10.8. Indicar.gestor de contrato, rios fermos do artigo 67 da Lei Federsl 8666/03..

: _' -w swmamgﬁo
o Wwama em. caréteraxcapmralepsm ﬁmaspooﬁicos desdequenaoombn ) w o
" . nleleo.do-objeto contratado, a subcontratagéo de 40% (quarenta por cento), desde que meuante
" . prévia autofiza¢80.do M%Pnasmmdam 18 do REGULAMENTO, porém s CONTRATADA

. _sewaﬂ;wa msponséw;m'antea OONWTM pela sua -execugdo.

18, -ﬁaeeammro DAS OBRAS E SERVICOS

19.1. O objelo deste conirafo serd recebido peio CONTRATANTE, apés fisice de
quaﬂdadeporaonﬁsﬁoou&mdorpm tanto, designado, em.conformidade com o disposto
nos artigos 70'e 71.da Lei Estaduel 6.544/89 & 73 e 74 da Lei Federal ae&&sseesregm
-eapacfﬂaas estabelecfdas neste: mafrumenao, no ed;raf e anexos -da flcffacao indicads rio

l

19.2. Cawfuidosssobmsesendgosomoebmwntosedarénostenmdqmmudo
. “REGULAMENTO", alterado pela Portaria SUP/DER-022; de 06.04.2009. i

19.3. Constatada a conclusdo dos servigos de acordo com o projeto, as espwﬂeagées e as
- recomendagbes da fiscalizagdo, 0 CONTRATANTE fomecerd o Temo da' Recabimento
Proviséro. -
I

49.3.1. Decomido o perfodo do subltem. 19.8., sem necessidade dequa:sque:‘rmparos, serd
entregue o Termo de Recebimento Definitivo; se houver ocorréncias que justifiqguem o
refazimeénto no todo ou em parte da obra ou dos Servigos, aoanwgam‘aopar'wode
180 (cento e oitents) dias seré recomegada. I

13.4. O recebimento daobra, bamcomoaam&g&odassemsdasatapasmm@céms,atesta
" ocumprimento das exigéricias contratuais, masnﬂoafaataarasponsam?fdadeﬁécmcac cm?
. .da commmnA. qmpeumanece mgﬂapefa lemsfagéownnema.

195 Havendo rejeicsio dos servigos no 1000 ou em parte estaré a- CONTRATADA dbﬂgada a
: refazé-los; no prazo fﬁ'ado pelaf ‘CONTRATANTE, observendo as aanﬂﬁ;des' :estabetecidas
" parasexecugo.

Almente por RUBIA FERRAREZ| e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 as 14:18 , sob o n'fah'lém WFPA17700462470 .

20. GARANTIA TECNICA DAS OBRAS

e8] tjsp jus.br/pastadigitalipg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e cédigo 2CDAFEA.

Nos.termos do item 20 do *REGULAMENTO".

bipal, assinado dig

Para cqnhﬁr o original, acesse 0 Bt

" 21, CESSﬂEOU TMFERENCM bos DIREITGS E OBR!GA?GES CONTRAJ’MS |

_ E deﬁeso & OON???ATADA a cessdio ou transferéncia total ou pan:;al dos mmtasm obfidagses



_ secnsrm DE LQ@ISTIGA E musmm'ﬁs il |
mmmsmo OE ESTRADAS DE RODAGEM |

‘Fica gjustado, ainda que:

221, Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nefe estive

22:4:1. O Edital da presento licitagdo, Ssus anexos ¢ Termo de Gigncla & No ficacs

22.1.2. A Propasta apresentada pefa CONTRATADA, s
22.1.3. A Resolugéo ST-040 de 06.04.1894.

2. mspowéssmws : -

- -23.1. Sarﬂo de. propnedwe -exclusiva do CONTRATANTE 0s ralatdms. . : dessnhos,
‘diagremas, planos estglisticos ‘e quaisquer oulros doounmﬁos elabomdos pela
CONTFRATADA, referente ao objeto por ela executado.

' 232. mmmmmsmmwaswspmsdawmwﬁm da Lej
_ - Federal Wodﬁspos@ﬁosmgu&mmm

24. FORO - ' ' | ¢

IParadh quafsqwqmt&esdewmwsdopmsenwwmtqaspamaegmofom@mw
3 doEs\‘wode Séo Peaulo, com rendincia expressa a quaiquer outro, pornplspmfegaado

bm._via Unicel fra Bquipe de iocs ot s da Dirgloria dé Acﬁwmlaﬂag&o do
anento.de-Estradas deRodagen « S0 Paufo em 17 da‘fevermmde 2014,
- A0 COnRMn ]as i
r r ' ’ | )
aldo Pelissioni )] = Confratade | . ‘
spgm donte Conmtorawl.m

protocolado em 23/02/2017 3s 14:18 , sob o nimero WFPA17700462470 g

talmente por RUBIA FERRAREZI e Tribunal de Justica do Estado de Saé Paulo,

Este dbcumenho # copia do original, assinado digi

Documento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 2CDAFEA,

Para conferir o original, acesse o site https:ﬂesaj.tjsp.jus.brfpastadigilalfpgfabﬁrConforencia



e

Prefeitura Husicipal de Mairitinue

Avenida Lamarting Nevarro, n® 834 Conirg

Malinguo-cP

CEP 15120-000 Fonp (11) 47182844 O Pty t
ONPJ $5.544.428/0001-20 m_ma TR

ATA DE REUNIAQ - 11/MARCO/2015
Ata de reunids - D.E.R.. Empresa Madri

Diretorla de Cbras Prefeitura Municlpal
itens Relacionados

Estaca 968 - Acordado com 3 Empresa a refazer a éxecut;ﬁo.
As curvas de nivel ser3o mantidas pela Prefelturs

Inicic - 16/03
Estaca 650/km13 - Acordado comaEm
‘ Inicio - 16/03
Compactar e refazer o talude

da Pista - sentido Mairinque
Taludes - Terras e acessos invadindo canal

~ sabilidade da Prefeitura - Reque

Presa em refazer a execugiio |

do lado Esquerdo

etas serdode respon-
r fiscalizagfo urgente,

NOTIFICACAO A SER FEITA PELA PREFEITURA

Estaca 580 -Saneaqua - Providenciar a Compactagdo onde houve ;

Implantagdo de tubos.
Entrada Portaria (2) - Necessits que seja aumentada a curve de hivel

i
aser executado pela Empresa Construtota ’

Madri, ’

Sr, César Sancinette Neto (D.ER.) - 0 L«.//_/ LG

Sr. Diego Carless! Padim {Const, Ma'dri},,’/-}-;i%}; 7% i
) : 3
o

Antonio Augusto Godinho (Dpto. de Obras] 1= o

.

e

Mauricio de Jesus (Regiona! D. Catarina) -c 7{?

ey

: imero WEPAT7700462470
tibunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 4s 14:18 , sob o nimero WFPA177004624
e Tribuna i

Este documento & copia do original

DAFEC.

1057272-14.2016.8.26 0053 e cddigo 2C

fme O pracesso

tatigitalipg/abrirConterénciabocumento.do, nfo

assinado digitalmente por RUBIA FERRAREZI

acesse ursite hitps:fesai Yspius.bripas

Para conferir-o original;



ltapetinings; 30 de Margo.de 2015.

. l\-pasrennmmumcihﬁuDE.'MAIRINQUE’ '

- SECRETARIADE OBRASE.INFRA-ESTRUTURA URBANA.

Att. Engs Cesar Sancinetti Neto { DER). -

3 l!ef‘tmdl.saodas adequacdes dos servigos'naVicinal Mério Covas i

i
Prezados senhores: i
. I

Pa A COnstrutom Madri Ltda,, vel’n fmr mekrdata Informar a conclusdo das adequagdes das
" servigos constantes na ata de reunﬁo do‘lﬁa 11/03/2015, ficando dessa forma sem nenhuma
':pendéncla junte ao DERe a meeltmn Mummpal de Mairinque, referente & obra supra-dtada.

Apm@ettanws 2 oportnniﬂade, para -ressaltar a necessidade de adequaglo, por parte qia
 Prefeitura Municipal de Malrinque, ge-algumas situagbes encontradas em vistorias realizadas
- eprcampo nos Gltimos dlas, asqimissegaem listadas abaixo: :

& monitorar constantemente a questdo da obstrugdo de canaletas de drenagem, e:m
grama e em concrato, tendo em vista que até o momento nada naste sentido fol feit'o
causando problemas de erosdo, principaimente em taludes, por falta de manutenr.&o;

,_g

Construtora Madri Lida. = CNPJ 00 359.234{0001—10 = LE. 371 ‘13108.111
_.Rua Ghneml Jardim 80 = ¢j. 102 * Vila Buarque *» Sio Pauio « SP» CEP 01222-010 = Tel.: (11) 3214-1623 » m':ta:bo@mnstptwmadn.wm ar
Am N!ssiﬂnbodu Brasll, 1817 + tlgpeﬂnlnsa SP CEP 18208720 » Tei.: (15) 32728425 + mmm&a@mmtummmmhr

* Promover a manuteﬁ;ﬁo adequadz dos dispositivos de drenagem superficiais da obil'a ; f/
//

ssinado digitalmente por RUBIA FERRAREZ| @ Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 as 14:18 , sob o.nimero WFRA17700462470-——

Para conferir o original, acesse o site hitps:/esaj.tisp.jus.br/pastadigitalipg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1067272-14.2016.8.26.0053 e cddigo 2CDAFED.

Este dodumento & cépia do origina



* Fiscalizar efetwammossewmsﬂe implantagio de mﬂesd&abastwmnto de égJa
que estio sendo’ realizados pela empresa SANEAGUA, tendn em vista que a mesn'ia (3
estd, em diversos pontos, danificande completamente as canaletas de concreto e de
grama, sendo fundamental Gue 2 mesma efetue a nefarma e reconstruclio desses
dispositivos de drenagem que por ventura tenha destruido, parza que haja a dewda
captacdo e escoamento de dgua. i
. Flscehzar o correw mterrbmbre a tubulaﬁo hnplamada pela empresa SANEAG%
" assunto: ester ﬁiustado na-ata do dia 11/03/2015, sendo que até o presente momentn
ngo verlﬁcamosa conformidade deste servigo em campo, ficando assim, o pawmento

sujeito a problemas precoces, em fungio da incorreta realizagdo destes servigos, i

-..» Adequar a drenagem da estreda de terra que chega 2 Vicinal Mario Covas, na altura
'  da estaca 967 {LE), Implantando redes de tubos e caixas de captagdo de agua g
.dsrwons los para a rede de drenagem implantada na Vicinal Mario Covas, assuntp
este, j3 conversado pessoalmente entre a Construtora Madri, DER e Prefettura
Municipal, através dos seus representantes Eng? Diego Carlessi Padin {Madri), Eng’g

Cesar Sancinetti Neto (DER) e Erg® Antdnic Auguste Godinho (PMM), tendo em vista .
s
minimizar problemas j jé identiflcados em campo. i x

* Sallentamos 2 res} necessidade das adeguagdes dos pontos citados acima, pois sﬂ?
_ impmandfuis para a presewaﬁo davidamﬂ do pavimento da Vicinal Mario Covas. :

Em anexo, segue a. ata de reunido do dia 11/03/2015 e relatério fotografico sobre os téptco!;
- @Xpostos acima.

. . o Sem mals para 0 momento, peﬂnanecemos a dlsposlgﬂo para qualsguer esclarecimentos que i
© ° sefagam necessdrios. !

Atenciosamente, CD,E ﬂu..ﬂ»lﬁ‘

- Fngeisko Carless] Padin

' Construtors Madri Ltda,

Construtora Madri Lida. = CNPJ 00.358.234/0001-20 « LE, 371.123.108.114 :
Rua General Jardim, 60 » . 102 » Vila Buarque » 530 Paulp « SP » CEP 01223-018 = Tel- {11} 3214-16123 « cmﬁto@l:mstmnnanam com.br

Av. N;sshlnbodoﬁrasd 1817 « itapetininga = SP » CEP 18205-720 = Tel.: (35) 3272-8425 » con“tmtwamadt@mnmtorma&nwmbr
I

: -

cumento é c6pia do original, assinado digitaimente por RUBIA FERRAREZ! e Tribunal de.Justica do.Estado.de-Sac-Paulo, protocolado em-23/02/2017-As-14:48— 5 :
Para conferir o origInF;I. aceasg o site htips:/fesaj.lisp jus.bripastadigitalipg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2018.8.26.0053 e cidigo 2CDAFED.
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RELATORIO FOTOGRAFICO VICINAL MARIO COVAS
MAIRINQUE — SP - 26 DE MARCO 2015

"Av Nisskimbo do Brazil, 1817 Vila Camsardo — Hapefininga/ SP
Fone/ Fax ~(15)3273-8425

18, sob 0 nimero WFPA17700462470

s.br/pastadigitai/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e cédigo 2CDAFED.

ju

ilesaj.tjsp.

Para conferir o original, acesse o site https

Este documento é cdpia do original, assinado digitalmente por RUBIA FERRAREZ| e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2017 as 14
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(15)3273-8425
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limpeza de terma proveniente dos acessos PMM, filta de vegetacfio
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fis. 267

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

INSCRIGAO NO CNPJ N. ° 45.944.428/0001-20 —___— -

AV.LAMARTINE NAVARRO, 514 - TEL.: PABX: (11) 4718-8644 - FAX: (11) 4718-2
CEP 18120-000 - MAIRINQUE - SP

, sob 0 ndmero WFPA17701306785

brirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e cédigd 30AASFA.

VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SAO PAULO, SP,

Processo n° 1057272-14.2016.8.26.0053
Obrigagéo de fazer

Autor: Prefeitura Municipal de Mairinque
Requerido: Departamento de Estradas de Rodagem de 380 Paulo -
DER e outra

PA 8833/2016

0 MUNICIPIO DE MAIRINQUE, ji
devidamente qualificado nos autos em epigrafe, pelo procurador
subscritor, vem, respeitosamente, a4 presenga de Vossa

Exceléncia, expor e requerer O que segue.

inado digitalmente por LEONARDO LEVY GIOVANETI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paufo, protocolado em 11/05/ 25 e YV

2

Requerida a tutela provisdria (fls. 3

10/12), o r. despacho de fls. 110/112 nomeou como peritoc o i?
Engenheirc Flavio Arruda Simdes e fixou o prazo de 30 dias a8
para apresentacdo do laudo. 8‘2
£

0 perito informou que precisava da Dg‘

prévia apresentacdo dos quesitos para mensurar a extensdo dos "E_
trabalhos a serem realizados {f1. 118). Os quesitos do AUTO_JR Eg
foram devidamente apresentados &as fls. 126/127, os ' Eg
requerida CONSTRUTORA MADRI as fls. 148 e os de requerido }:...;'v, g%
as fls. 235/245. ke
8
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wea



fis. 268

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

INSCRIGAC NO CNPJ N. ° 45.944.428/0001-20 e e
AV. LAMARTINE NAVARRO, 514 - TEL.: PABX: {11) 4718-8644 - FAX: (11) 47,

i x rff“ﬂ%m

3 . . e
Além disso, como informado

inicial, a situagdo atual da estrada & precaria,
acidentes j& ocorreram no local e muitos outros ainda poderdo
acontecer sSe as cobras ndo forem iniciadas © mais brevemente

possivel.

Assim, reitera~se a  tutela .
urgéncia antecipatéria descrita no item “a” de fl. 11 a
requer, COM URGENCIA, seja novamente intimando o Sr. Perito
para iniciar os trabalhos e apresentar o laudo.

Termos em que,

Pede Deferimento.
Mairinque, 11 de maio de 2017.
LEONARDO LEVY GIOVANETI

Procurador Juridicc do Municipio
OAB/SP 311.646

Este documento & cépia do original, assinado digitalmente por LEONARDO LEVY GIOVANET! e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/05/2017 as 11:44 ,sob o nﬁmefé’WFFM 7701305785

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.bripastadigital/pg/abrirConferencialDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e codigo 30AASFA.



2o

fls. 318

“ TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAQ PAULO

s COMARCA DE SAO PAULO

FORO CENTRAL - FAZENDA PUBLICA/ACIDENTES
g: == jmmm 5" VARA DE FAZENDA PUBLICA

 ssewssasewis - Viaduto Dona Paulina, 80, 6° andar - sala 606 - Centro

CEP: 01501-908 - Sio Paulo - SP

Telefone: 3242-2333r2016 - E-mail: sp5faz(@tjsp.jus.br

Processo n: 1057272-14.2016.8.26.0053

Classe - Assunto Procedimento Comum - Contratos Administratives

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Requerido: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER ¢ outiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira

VISTOS.

Sem desconsiderar a experiéncia ¢ a exceléncia dos
trabalhos do perito nomeado, o valor dos honorérios propostos revelam-se por demais
elevados, uma vez que a pericia, embora ndo seja de todo simples, ndo revela aspectos ¢
demande maiores dificuldades.

Desta feita, fixo os honorérios periciais em R$
35.000,00, valor que reputo condizente com a complexidade e extensdo do trabalho a ser
realizado.

Providencie o autor o depdsito respectivo em 10 dias,
sob pena de preclusio.

A seguir, intime-se o perito para que dé inicio aos
trabalhos em 10 dias, caso esteja de acordo com a remuneragio ora arbitrada.

Int.

Sédo Paulo, 06 de setembro de 2017.

Carmen Cristina F. Teijeiro e Oliveira
Juiza de Direito

Processo n” 1057272-14.2016.8.26.0053 - p. 1

Para conferir o original, acesse o site https:/esaj tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057272-14.2016.8.26.0053 e cadigo 3770A82.

Este documento & copia do original, assinado digitalmente por CARMEN CRISTINA FERNANDEZ TEIJEIRO E OLIVEIRA, liberado nos autos em 06/09/2017 as 18:43 .



FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO PAULO/SP

ob’'G numero WEPA 17702775130

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.da, informe o processo 1057272-14,2016.8.26.0053 e codigo 37AA4A4.

PROCESSO N°.1057272-14.2016.8.26.0053

Acao de Obrigagao de fazer com pedido de tutela provisoria
Requerente: Municipio de Mairinque

Requeridos: D.E.R. e Construtora Madri Ltda.

CONSTRUTORA MADRI LTDA. pessoa
juridica de direito privado, jé qualificada nos autos em epigrafe, devidamente
representada por sua procuradora que esta assina digitalmente, nos autos da
Agao de Obrigagao de Fazer c/c pedido de tutela proviséria, que lhe move
o MUNICIPIO DE MAIRINQUE, j& qualificado nos autos em epigrafe, vem

respeitosamente a presenga de Vossa Exceléncia, RE! INDI AO
DO ASSISTE : 20 feita as fls sede de estacao.

Outrossim, REQUER a V.Exa. seja o Assistente
Técnico o Engenheiro, José Eduardo Buscardi Costantini, inscrito no CREA
0601301810, Praga Dr. Waldemar D°Ambrésio, n.° 130, Taquaritinga/SP, CEP
15900-000, Telefones (16) 32526778 ou (16) 991846085, e-mail:
eduardocostantini@bol.com.br., intimado pelo expert do Juizo em relagio ao
dia, hora e local da realizacdo da pericia, possibilitando assim o seu
comparecimento e apresentacio de seu trabalho e para que possa
acompanhar os trabalhos do louvavel.

Termos em gue,
Pede deferimento.
Tatui, data do protocolo.

Rubia Ferrarezi
OCAB/SP 186.769

Edificio 1° de Maic— Rua Capitdo Lisboa, n° 715 — 4° Andar — Conj.43
Ceniro - Tatui/SP CEP 18.270-070 — Tel. (15) 3251-1302

Edificio Iguatemi Business Esplanada— Av. Gisele Constantino, n® 1.850 — 10° Andar - Conj. 1022 — Bairro Bela
Vista — Votorantim/SP - CEP 18.110-650— Tel. (15) 3019-6999

WAWY.C T A

Este documento é copia do criginal, assinado digitalmente por RUBIA FERRAREZ| e Tribunal de Justica da Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/09/2017 as 10:58 ,'s



* TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
COMARCA DE SAQ PAULO
MFORO CENTRAL - FAZENDA PUBLICA/ACIDENTES
) 52 VARA DE FAZENDA PUBLICA
W {aduto Dona Paulina, 80, 6° andar - sala 606 - Centro
" CEP: 01501-908 - Sio Paulo - SP
Telefone: 3242-2333r2016 - E-mail; spSfaz{@tjsp.jus.br

TERMO DE CONCLUSAO

Aos 16/10/2017 18:02:04 eu, , escrevente técnico, fago estes autos concluser

ao MM. fuiz de Direito Dr.Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira.

Processo n": 1057272-14.2016.8.26.0053

Classe — Assunto:  Procedimento Comum - Contratos Administrativos

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINQUE

Requerido: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER ¢ outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira

VISTOS.

Cumpra-se Ultimo paragrafo da decisdo de fls. 31s.

Int.

Sao Paulo, 26 de outubro de 2017.

Carmen Cristina F. Teijeiro e Oliveira

Juiza de Direito

14.2016.8.26.0053 e cddigo 3A17265.

ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1067272-

Este documento & copia do original, assinado digitalmente por CARMEN CRISTINA FERNANDEZ TEWEIRO E OLIVEIRA, liberado nos autos em 26/10/2017 as 18:03 .

Para conferir o original, acesse o site hitps:/fesaj tjsp jus.br/pastadigital/pg/abrir









le:trafego com plataforma de
ncia de grandes desniveis nos

positivos de drenagem danificados pelo trifego
associado a falta de manuteng8o adequada, sdo

CNPJ 00.359.234/0001-20 = L.E. 371.123.108.111

Paulo * SP « CEP 01223-010 » Tel.: (11) 3214-1623 » contato@construtoramadri.com.br
= CEP 18205-720 = Tel.: {15) 3272-8425 » construtoramadri@construtoramadri.com.br



FOTO S- Obstrut;ao do escoamento d agua ) - FOTO 6 Sentndo de escoamento d dgua

Constmtora Madrl Ltda. = CNPJ 00. 359 234/0001-20 - LE. 371.123.108.111
Rua General Jardim, 60 = ¢j. 102 * Vila. Buarque  S30 Paulo * SP » CEP 01223-010 * Tel.: (11) 3214-1623 » contato@construtoramadri.com.br
Av. Nisshinbo do Brasil, 1 817 = I_tapetj_mngi_t_- SP + CEP 18205-720 = Tel.: (15) 3272-8425 = construtoramadri@construtoramadri.com.br



FOTO 7 - Terra e vegetagdo acumulada na FOTO 8.- Terré.é-vegetagﬁo acumulada na
canaleta, dificultando e obstruindo fluxo de dgua  canaleta, glif_ici—:ltando e obstruindo fluxo de dgua

Projeto E 490 + 10,00

“\  EROSAO ESTACA 519 + 15,00 {LADO DIREITO})

Na estaca 519 +8,34, um pouco antes da estaca 519 + 15,00 foi executado um desce rapido com 9,00
m de extensdo mais um dissipador, conforme projeto, mas devido a0 assoreamento da canaleta de
concreto com terra, entulho e a obstrucao da canaleta pela vegetacdo, a dgua transbordou antes do
desce rapido e houve o aparecimento da erosdo, conforme fotos abaixo.

Na estaca 520 + 15,00 foi executado outro dispositivo, que ndo constava em projeto, antes do desce
rapido da estaca 519 + 9,34, porém o mesmo foi obstruido por morador para construgio de obra
findeira a rodovia.

Construtora Madri_:l.tda-- = CNPJ 00.359.234/0001-20 - I.E. 371.123.108.111
Rua General Jardim, 60 * ¢j. 102 * Vila Buarque = S&o Paulo = SP = CEP 01223-010 « Tel.: {11) 3214-1623 = contato@construtoramadri.com.br
Av. Nisshinbo do Brasil, 1817 » l:tapetininge_l- ¢ SP + CEP 18205-720 + Tel.: (15) 3272-8425 * construtoramadri@construtoramadri.com_br



FOTO 6 - Dispositivo de drenagem obst;{;ido ' FOTO 7 - Obstrucdo de saida dédgua £ 520 + 15,00
préximo ao portdo e patamar onde inicia-se obra
residencial lindeira a Vicinal Mario Covas

Construtora Madrl Ltda CNPJ 00. 359 234/0001-20 « i.E. 371.123.108.111
: _Rua General Jardlm. 60 ¢j. 102 = Vila Buarque * S3o Paulo » SP « CEP 01223-010 « Tel.: {11) 3214-1623 + contatc@construtoramadri.com.br
Av. Nisshinbo do Brasil, 1817 = Mapetininga * SP + CEP 18205-720 * Tel.: (15} 3272-8425 * construtoramadri@construtoramadri.com br



i 3 N e S
FOTO 3 D|5p05|t|vo de drenagern obstrundo com - Dispositivo de drenagem obstruido,
entulho, para constru;ao de casa lindeira a antes da défens_a{ metalica
rodovia )

Projeto E 519 + 15,00

EROSAQ ESTACA 524 + 10,00 {LADO DIREITO)

Na estaca 524 +10,00, apesar de n3o estar previsto em projeto nenhum tipo de canaleta, foi

™\ . executado canaleta de concreto para protegdo do talude, a qual foi danificada no ponto de
surgimento da eros3o e estd completamente obstruida por solo e vegetacdo, no local é possivel
observar o inicio de uma obra residencial lindeira a Vicinal Mario Covas, onde inclusive foram
rerriovidas defensas metalicas implantadas na obra de pavimentacio.

Wtk

FOTO 1- Estaca e ox FOTO 2 - Inicio ponto de erosdo

- Construtora Ma.dn Ltda. * CNPJ} 00.359. 234/0001-20 « L.LE. 371.123.108.111
Rua General Jardim, 60 = ¢j. 102 « Vila Buarque * S3o Paulo * SP + CEP 01223-010 = Tel - {11) 3214-1623 * contato@censtrutoramadri.com.br
Av Nisshinbo do Brasil, 1817 » Itapehnlnga 5P = CEP 18205-720 = Tel.: (15) 3272-8425 = construtoramadn@construtoramadn com.br



FOTO 6 - Canaleta completamene obstruuda
fazendo com que a dgua pule para trds da
canaleta

FOTO S - Defnsa removida

Projeto E 524 + 10 ,00

Construtora Madri Ltda. * CNP! 00.359.234/0001-20 » L.E. 371.123.108.111
Rua General jardim, 60 * cj. 102 ¢ Vila Buarque * Sio Paulo » SP « CEP 01223-010 » Tel.: (11) 3214-1623 + contato@construtoramadri.com.br
Av. Nisshinbo do Brasil, 1817 = itapetininga » SP = CEP 18205-720 = Tel.: (15) 3272-8425 = construtoramadri@construtoramadri.com. br



EROSAQ ESTACA 582 + 00,00 {(LADO DIREITO)

nas devido
ansbordou

Na estaca 582 + 0,00 foi executada canaleta de concreto conforme previsto em projeto,
ao acumulo de terra e vegetagdo na canaleta a passagem da dgua foi obstruida e a dgua

para tras da canaleta, ndo conseguindo seguir até a estaca 582 + 11,05, onde existe uma escada
hidraulica para captagio.

“ 1: Ec

e : S
~ FOTO 3 Canaletas obstrurdas antes da er055o FOTO 4: Erosao antes da escada hidraulica

55 : £
FOTO 6: A dgua ndo consegue chegar

FOTO 5: Inicio de problema depois da estaca 582  corretamente até a escada hidrdulica, onde é o
+ 11,05 devido a obstrugdo da passagem de ponto baixo e dévid_o ao assoreamento e sujeira
agua, possivel ponto de erosio futura tende a tranbordar e formar erosao ’

Construtora Madri Ltda. = CNPJ 00.359.234/0001-20 » L.E. 371.123.108.111
Rua General Jardim, 60 « cj. 102 = Vila Buargue * Sao Paulo » SP « CEP 01223-010 = Tel.: {11) 3214-1623 * contato@censtrutoramadri.com.br
Av. Nisshinbo do Brasil, 1817 = [tapetininga = SP = CEP 18205-720 « Tei.: {15) 3272-8425 » mnstrutoramadri_@consh‘dtoramadri.com.br



Projeto E 582 + 00,00

EROSAO ESTACA 633 + 10,00 (LADO DIREITO)

Na estaca 633 + 19,00, conforme indicado em projeto, havia uma linha de tubo existente de
pequeno didmetro e obstruida.

Como a linha de tubo existente se localizava no ponto baixo, onde toda a dgua se acumula, a
fiscalizagdo optou por remover a linha existente de pequeno didmetro e que se encontrava obstruida
e implantar uma nova linha de drenagem de maior didmetro ndo prevista em projeto, juntamente
com uma caixa de transicdo para captagdo da dgua, canal de escoamento apos a caixa e dissipador.
Devido a completa obstruco das canaletas nos dois lados da entrada da dgua na caixa de transigdo,
localizada no ponto baixo, a d4gua ndo pode escoar corretamente até a saida na estaca 633 + 19,00,
transbordando para trds da canaleta antes da entrada da caixa e formando a erosdo, conforme fotos
abaixo.

FOTO 1: Estaca Foto 2: Erosao

Construtora Madri Ltda. = CNPJ 00.359.234/0001-20 - I.E. 371.123.108.111
Rua General Jardim, 60 » ¢j. 102 « Vila Buarque * Sac Paulo » SP « CEP 01223-010 » Tel.: {(11) 3214-1623 » oontato@construtoramadn com.br
Av. Nisshinbo do Brasil, 1817 = ltapetininga * SP « CEP 18205-720 = Tel.: (15) 3272-8425 » construtoramadri@construtoramadri_com.br



FOTO 5: Canaletas completamente assoreadas FOTO 6: Caixa de transicdo que ainda permanece

com terra fazendo com que a dgua transborde no local
para trds da canaleta antes de chegar na caixa de

Projeto € 633 + 10,00

Construtora Madri Lida. * CNPJ 00.359.234/0001-20 + .E. 371.123.108.111
Rua General Jardim, 60 = cj. 102 » Vila Buarque * Sao Paulo * 5P = CEP 01223-010 = Tel.: {(11) 3214-1623 » contato@construtoramadri.com.br
Av. Nisshinbo do Brasil, 1817 « Htapetininga = SP » CEP 18205-720 = Tel - (15) 3272-8425 + construtoramadri@construtoramadri.com.br



EROSAO ESTACA 665 + 00,00 {LADO DIREITO)

Na referida estaca existia canaleta de concreto, executada além do prewsto em projeto para
direcionamento ao ponto baixo da pista, a canaleta foi obstrwda ‘com. assoreamento desoloe
vegetacdo, fazendo com que a dgua transhosdasse antes do local prewsto para a correta captagdo,
originando a erosao conforme fotos abalxo.

FOTO 1: Estaca | FOTO 2: Erosdo
| FOTO 3: Canaleta completamente obstruida FOTO 4: Canaleta obstruida depois da eros3o,
antes da erosﬁo, fazendo com que a dgua impedindo o correto escoamento de 4gua,

transborde atras da canaleta ; ocasionando a erosio

FOTO 5: _Cai__rgleta obstruida antes da erosio

Construtora Madri Ltda. < CNPJ 00.359.234/0001-20 < LE. 371.123.108.111
" Rua General Jardim, 80 * ¢j. 102 ' vila Buarque * 520 Paulo » SP = CEP 01223-010 * Tel.: (11) 3214-1623 » contato@construtoramadri.com.br
Av. Nisshinbo do Brasil, 1817 + Itapetininga * SP = CEP 18205-720 * Tel.: (15) 3272-8425 « construtoramadri@construtoramadri.com.br



s
Projeto E 665 + 00,00

EROSAO ESTACA 834 + 09,00 (LADO ESQUERDO)

Na estaca 834 +9,00 foi implantédo rede de drenagem conforme previsto em projeto e uma caixa de
transigdo a mais para melhoria do sistema de drenagem. '

Apesar da pista ser rebatida para o lado oposto a eros&o, a dgua chega a atravessar a pista em
direcdo a erosdo devido ao assoreamento e a complata obstrugdo das canaletas do lado oposto que
estdo completamente trancadas por terra e mato, impossibilitando o escoamento das dguas de

chuva.

Rianss
FOTO 2: Erosdo

FOTO 1: Estaca
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FOTO 3: Vlsta erosio e canaleta assoreada

fazendo com que a agua ndo chegue até ¢ local FOTO 4: Vist_a erosdo e canaleta assoreada antes
da correta captagdo e transborde para trds da da saida da dgua para caixa de transigdo

Y canaleta ocasionando a eros3o

Foto 5: Canaleta totalmente obstruida fazendo FOTO 6: Canaleta entuplda obstrumdo a
com que a'agua que desde em velocidade, passagem da agua, fazendo com que a dgua
atravesse a pista - _ S atravesse a rua em direcdo ao local erodido

Projeto e perfil E 834 +09,00
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EROSAO ESTACA 868 + 05,00 {LADO ESQUERDO)

Na referida estaca a canaleta de concreto foi executada de acordo com o projeto, porém devido ao
acumulo de terra e o completo assoreamento da mesma, as 4guas das chuvas transbordaram para

trds da canaleta e ndo conseguiram chegar até local de captagdo que ﬁca na estaca 869 + 8,85,
ocasionando a erosdo.

FOTO 1: Estaca

FOTO 4: Canaleta obstrunda e assoreada por
terra e vegetagdo, fazendo com que a dgua
transborde para tras da canaleta, formando a

FOTO 3: Local onde a 4gua deveria ser captada,
na estaca 869 + 8,85 e n3o conseguiu chegar,

devido a completa obstrucdo da canaleta erosdo
%m

Pro;e:ozsssm'bd ;
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EROSAO ESTACA 883 + 00,00 (LADO ESQUERDO)

No tocal foi executado canaleta de concreto de acordo com o pl‘Oje‘tO execu wo, ‘a qual como
podemos verificar nas fotos abaixo estdo completamente obstmldas com terra e vegetacdo, fazendo
com que a dgua ndo chegue até o ponto de captagio prewsto e transborde antes, formando a
erosdo. :

s
FOTO 1: Estaca
N\
FOTO 3: Vista da canaleta de concreto . FOTO 4: Situagdo da canaleta antes da eros3o,
totalmente obstruida, fazendo comqueadgua  completamente obstruida por terra e vegetagdo,
transborde atrds da canaleta formando erosdo - impedindo o correto escoamento das 4guas de
* - chuva
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Projeto E 883 + 00,00

EROSAO ESTACA 929 + 00,00 {LADO ESQUERDO)

Apesar de ndo constar em projeto, na referida estaca foi implantada canaleta de grama, para
melhoria do sistema de drenagem. oy

Como é possivel verificar nas fotos abaixo, & quase impossivel, mesmo no local, verificar a existencia
de canaletas, pois as mesmas se encontram completamente obstruidas por terra e vegetagdo,
novamente impedindo o correto escoamento das dguas pluviais, fazendo com que as aguas
transbordem antes de chegarem a0 local do correto desague, formando erosdes na estrada.

FOTO 1: Estaca FOTO2: Vista geral da erosdo
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_ as de concreto obstruidas por
terra e vegetacdo antes da erosdo

; e 5 A o d A% Tt b
mente obstruidas, FOTO 6: Entulho depositado um pouco antes da
erosdo danificando as canaletas e o pavimento

da estrada

& s L phte i3

FOTO 5: Canaletas completa
impedindo o correto escoamento das dguas em

ambos os bordos da Vicinal Mério Covas
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EROSAOQ ESTACA 979 + 00,00 {LADO DIREITO)

Conforme previsto em projeto, na referida estaca, foi executada canaleta de concreto que como
pode-se verificar nas fotos abaixo, estdo completamente obstruidas por solo e vegetacio,
impossibilitando o escoamento adequado das dguas pluviais até a saida de dgua um pouco para tras
na estaca 978 + 12,75, que também j§ foi danificada pela eros3o.

Em fungdo da presenga de sedimentos e vegetacio obstruindo o fluxo das%guas de chuva, a dgua
transbordou um pouco antes da saida prevista, ocasionando a eros&o, conforme fotos abaixo:

eta obstr

t Fered s
FOTO 5: Canaleta totalmente obstruida
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Projeto E 979 + 00,00

EROSAQ ESTACA 1020 + 00,00 (LADO DIREITO}

Na referida estaca, conforme consta em projeto, existia uma tubulag3io de drenagem a ser mantida,
foi implantada apenas canaleta de concreto no bordo da pista, conforme indicado em projeto, para
langamento das dguas na estaca 1019 + 00,00.

Quando da visita a obra identificamos tubos caidos completamente obstruidos/entupidos, o que
provavelmente ocasionou o deslocamento do mesmo e iniciou o processo de erosdo.
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Pro;eto E 1020 4 00

Aproveitamos a oportunidade para mostrarmos abaixo a situagio encontrada na vistoria feita em
campo no dia 13/11/2017, nos locais onde foram implantadas as redes de galerias de tubos de
concreto e dispositivos de drenagem, como caixas de captacio de dguas pluviais, escadas hidraulicas
e dissipadores nos finais das linhas de tubos das redes de drenagem.

Em praticamente todas as entradas de captagdo de dguas, bem como saidas das redes de drenagem
é quase impossivel vizualizar as caixas de captac3o, escadas hidraulicas e dissipadores, pois os
mesmos estdo completamente cobertos pela vegetagﬁo,' devido a falta de manutenc3o, podendo
causar entupimento das galerias e causar danos ao pavimento.

O entupimento das tubulagges represam o fluxo de dgua nas canaletas de chegada as caixas fazendo
com que a dgua represada nas canaletas transbordem para tras das mesmas, descendo e formando
N novas erosdes nos taludes.
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 30 + 10,00

Linha de drenagem com comprometimento da sua eficiéncia, pois devido a sujeirg
manuten¢do ndo esta trabalhanda como deveria.

FOTO 3z Pratncamente |mposswel ver a salda da FOTO 4: Lixo e sujeira na regido do dispositivo
~~ Tede de drenagem, em func¢io da sujeira e 3
vegetagdo

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 48 + 00,00

Sujeira na entrada da caixa de capta;ao e saida dagua com vegetagao obstrumdo a passsagem das
dguas de chuva.
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FOTO 3: Vista parcial do muro de ala e I 070 4: Vist parcial do dispositivo
dissipador, devido a falta de manutencdo
TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 87 + 02,00
i | Rede de drenagem executada de acordo com o projeto, com falta de manutenc3o dificultando a

captacdo e escoamento do fluxo de dgua.

FOTO 1: Estaca da travessia - FOTO 2:_N§o é possivel verificar a caixa de
' capta¢do devido ao acumulo de solo e vegetaggo
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FOTO 3: Vista da escada hidraulica

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 103 + 11,00

fad Lo Larl =

FOTO 3:Em fun;ﬁu da falta de manuten¢3o, ndo
é possivel ver a saida da tubulag3o
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 115 + 00,00

rada da caixa
mheicd

FOTO 4: Vista pa

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 134 + 04,00

Falta de manutencéo e obstrugdo das canaletas de entrada da caixa de captacdo de dgua.

FOTO 1: Estaca da travessia ' FOTO 2: Situagdo da entrada de dgua na caixa
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FOTO 3: Vista parcial da escada hidréulica,
tomada pela vegetagdo

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 149 + 00,00

Sujeira e necessidade de limpeza e capina na entrada e na saida da rede.

&

} ada d rede de tubo

FOTO 3: Vista da canaleta na entrada da caixa FOTO 4: Impossivel ver a
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 169 + 00,00

b

FOTO ‘3:.Vista parcial da saida da rede FOTO 4: Situac¢do da canaleta de concreto na
- entrada da caixa de captagdo

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 287 + 19,00

Nas fotos abaixo verificasse os dispositivos de drenagem e necessidade de manutenggo.

e A

FOTO 2: ista da caixa de ca_pta;ﬁo e escada

T

FOTO 1 Estaca da trae-ssia
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FOTO 3: Vista escada

AN
TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 362 + 13,00
Necessidade de limpeza de terra e vegetagdo que obstrui o acesso das dguas pluviais ao dispositivo
de captagdo de dgua.

~~
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 405 + 10,00

N
na nrada
aleta de
concreto
N
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 433 + 12,00

Sistema de captagdo completamente comprometido pela sujeira.

__ 1: Estaca da travessia . - - ] F02 Entf da caixa otalmente bruicla
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 448 + 06,00

obstruida
LR s : S 340

et

-FO_T 4: Saida da tubla;ﬁo

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 454 + 10,00

Canaletas obstruidas, impedindo o correto encarr_ainhamento das dguas até a caixa de captagdo.

FOTO 1: Estaca da travessia FOTO 2: Entrada da caixa de_capta-;ﬁo”
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FOTO 3: Muro de ala salda da tubulat;ﬁo

FOTO 4: Caﬁalété de concreto totalmente

obstruida
N
TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 477 + 09,00
Rede executada, com acréscimo da extensdo em aproximadamente 15 m a mais que a extensao
prevista, para ndo atrapalhar e danificar a propriedade lindeira a estrada.
Canaletas de chagada a caixa assoreadas com terra e vegetacdo, por falta de manutencgao.

FOTO 1: Estaca da travessia

FOTO 2 S:tuaq;ao da entrada da caixa coletora

Construtora Madrl Ltda. CNPJ 00 359 234/0001-20 - L.E. 371. 123. 108 111
Rua General Jardlm 60 €j- 102, Vila Buarque » S0 Paulo » SP * CEP 01223-010 » Tel.: (11) 3214-1623 « contam@construboramadn com.br
Av. Nisshinbo do Brasil, 1877 Itapetmmga - SP "CEP 18205-720 * Tel.: (15) 3272 8425 - construtoramadn@construtoramadn com.br



s

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 503 + 00,00

Assim com ja visto anteriormente em outros pontos, o sistema de captacio das dguas de chuvas esta
completamente comprometido pela falta de conservagdo das canaletas que chegam até a caixa de
captacao, colocando em risco a integridade do pavimento.

FOTO 3: Muro de ala no final da whbulscks’ FOTO 4: Canaleta obszn.uda pe!a sule|ra
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 547 + 05,00

Sistema de drenagem totalmente obstruido pelo acumulio de terra sobre a caixalde captacdo das
aguas pluviais, por falta de manutengio.

b LI T =

FOTO 2: a etor s

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 558 + 11,00 _-

Como pode-se ver nas fotos abaixo a canaleta de acesso 3 caixa de captagdo esta assoreada

compromentendo o correto escoamento das dguas de chuva, e a eficiancia do sistema de captacio -
como um todo c_iev_ido a falta de manutencdo.
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FOTO l Estaca da travessna

FOTO 3: Canaleta de entrada ostruida FOTO 4: Escada obstruida pela vegetagﬁo

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 568 + 02,00

Nesta travessia houve acréscimo de caixas para captacdo e mudanca do encaminhamento das linhas
N\ de tubos, acréscimo das linhas de tubos para langamento das dguas em local adequado para ndo
prejudicar os moradores que vivem abaixo do nivel da estrada.

Houve também acrécimo de canaletas complementares ao projeto executivo para adequar o sistema
de drenagem proposto com a s:tua.;ﬁo focal, com a execugdo de capta;ao das éguas de terreno
proxlmo e melhona de acesso a chdcara lindeira a estrada.
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FOTO 6: Calxa de passagem ~ FOTO6: Melhorla acesso a chacara sarjetao
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FOTO 7: Rede de drenagem estendida até o
ponto mais baixo depois das casas existentes
para nao prejudicar os moradores lindeiros a
estrada

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 582 + 11,00

E possivel verificar que o acesso a caixa coletora e canaletas de entrada da escada hidraulica
encontram-se completamente assoreadas, obstruidas e cobertas de vegetagdo, impossibilitando o
correto escoamento das dguas de chuva, fazendo com que a dgua transborde e inicie o processo de
erosdo, comprometendo a estabilidade do pavimento, conforme foto 6.

FOTO 1: Estaca da travessia
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FOTO S: Canaletas obstruidas ' i FOTO 6 Canaletas obstruudas
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 595 + 00,00 (N3o prevista)

Esta travessia ndo estava prevista, mas devido a necessidade da captag3o de grande volume He 4gua,
que se acumulava ao lado da rodovia, podendo comprometer a integridade do pavimento, bem
como o trafego dos veiculos, foi implantado um sistema completo de drenagem com muro de ala
para captagdo das dguas do terreno lindeiro, tubulagdo de concreto e caixas para mudanga e
direcionamento da rede e escada hidrdulica com extensio aproximada de 70 m.

Necessidade de limpeza e manutengdo do sistema de drenagem implantado.

FOTO _‘ Estaca da travessua

FOTO 3: Local da rede de acesso a escada - FOTO 4 I_ocal da rede de acessoa escada
hld_réuhca totalmente obstruido pela vegetacio

Construtora Madﬂ Ltda. CNP.I 00 359 234/0001 20 * LE 371 123.108. 111
Rua General jardim, 60 + cj. 102 = Vila Buarque Séo Paulo « *SP« CEP 01223-010-+ Tel.: {11) 3214-1623 - conta’ro@constmtoramadrl com_br
Av. Nisshinbo do Brasil, 1817 = Ifapetininga * SP « CEP 18205 720 « Tel.: (15) 3272-8425 - construtoramadn@construtoramadn com.br



TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 612 + 17,00

Na referida travessia € possivel observar a obstrucdo das canaletas por acumulo de terra e
vegetacdo, o que fez com que as dguas de chuvas transbordassem antes do correto local de desague,
formando uma grande erosdo e destruindo a saida da rede implantada, o que em breve deve afetar o
pavimento.

" > 5
FOTO 2: Caixa coletora
gy 3 AT ML T e

{ BTG

FOTO 4: Canaleta-Obstruidé - sentido do fluxo -

chegada ao focal de said_a_-dé-égua
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 624 + 12,00 - IMPLANTADA NA ESTACA 633 + 19,00

Conforme exposto anteriormente, existia uma rede de pequeno didmetro'e assoreada na estaca 633
+ 19,00, a qual foi removida para implantagio de nova rede, a pedido da fiscalizacdo a travessia
prevista na estaca 624 + 12,00 foi implantada na estaca 633 + 19,00, pois é o ponto baixo do trecho
em questdo e onde ja existia a rede a ser utilizada. '

Foi implantada caixa de transicdo de 5,0 m de altura, canal de escoamento e canaletas de concreto,
dispositivos estes ndo previstos em projeto, para adequacdo da drenagem do ponto em questdo, mas
devido ao completo assoreamento das canaletas por terra e vegetacdo, devido a falta de
manutencdo periddica, a dgua foi obstruida antes do local correto para sua saida (E 633 + 13,00 ) e
transbordou para tras da canaleta formando erosio, conforme fotos.abaixo:

FOTO 3: Canaleta completamente obstruida FOTO 4: é_possive_l_ vera ce_zi)'ca de transicdo
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 682 + 01,00

FOTO 3 Assoreamento da canaleta na chegada FOTO 4 Canaleta obstruuda na chegada da
da caixa escada hidraulica’
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melhoria da captac3o e direcionamento das dguas de chuva, foi implantada caixa coletora, rede de
tubos e muro de ala com dissipador.

FOTO 4 Vlsta do Iocal a jusante FOTO 5 Canaleta assoreada antes da caixa
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 741 + 17,00

FOT 1: Estaca da travessia FOTO 2: Caixa coletora T

FOTO 3: Canaleta sem manutencio FOTO 4: Escada obstrunda pela vegetagao
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 761 + 04,00

Presenga de terra e vegetagdo obstruindo as canaletas de acesso a caixa colé&ora e desce rapido até
muro de ala.

£
s .«?‘f % r@u: P 4 ; 5 -tal.-“ﬂ; 38 i el =
FOTO 1: Estaca da travessia ___ FOTO 2: Caixa coletora e nala suja_
i 3 Sy, o 2 w et ! e Y tﬂﬂ‘ ?::‘- 3 il
OTO 3: Canaleta obstruida antes da saida FOTO 4: saida do dissipador
£ <

‘TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 772 + 00,00

Necessidade de limpeza da entrada da caixa coletora e canaletas de escoamento.

LR o e - 552 Bomdd r;-'infu_. ey
FOTO 1: Estaca da travessia C o ‘FOTO 2: Caixa coletora obstruida
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FOTO 3: Canaleta obstruida por terra

~
TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 783 + 08,00
Sistema de captag¢ao de dguas comprometido por falta de manuteng3o, com acesso de caixa coletora
obstruido, canaletas assoreadas e obstruidas.

/_\ o

e

a travessia

FTO 1: Efaca d
I AT

=

S

FOTO 4: Saida da rede obstruida
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 806 + 12,00

Necessidade de limpeza de canaletas que chegam a caixa coletora e tamBgm na saida da rede, onde
a vegetacdo esta bem aita.

FOTO 3 Canatetas obstrmdas antes da sanda FOTO 4 Escada hldraullca encoberta pelo mato |

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 821 + 03,00

Entorno e acesso a caixa coletora obstruidos por acumulo de terra e vegetacao nas canaletas,
havendo a necessidade de limpeza € manutengdo para 0 correto funaonamento do sistema de
captacdoe dlrecmnamento das dguas de chuva.
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FOTO 3 néléas bbst;'uidas aﬁtes da saida - FOTO 4: Salda da tubula;ao

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 834 + 09,00

Na referida travessia n3o estava previsto em projeto nenhuma escada hidraulica, apenas um muro de:
~ ala e dissipador, porém foi executado uma caixa de transncao para melhoria do ssstema de captaqao,
‘que por questdo de obstru;ao das canaletas e transbordamento formou a erosao. ’

Mesmo sendo a pista rebatlda parao Iado de dentro da curva, por obstrucao das canaletas o grande
volume de dgua atravessa a pusta escoando onde nio estava prewsto formando a erosao.
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FOTO 5 A agua atravessa para (s} outro [ado da FOTO 6: Canaleta totalmente obstn.uda antes da
pista por obstrugio d_a qan_aleta o 'che_;gada ao local da saida da dgua transbordando
' ' : - e formando aerosdo
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 854 + 07,00

=

FOO 1: Estaca da travessi

FOT 2: Canaletas assoreadas por terra

\
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 869 + 07,00

Devido a falta de manutengio dos dispositivos de drenagem, caixa coletora, canaletas e«dfSsifadores
a captagdo e direcionamento das dguas estdo completamente comprometidos.
Em fungao disto, iniciou-se o processo de erosdo um pouco antes da saida ddgua da travessia, pb
canaletas obstruidas, fizeram com que a dgua ndo consegui-se chegar até a estaca 869 + 07,00 e
transbordasse para fora da pista formando a erosdo no talude, conforme exposto anteriormente

is as

=y - A

4 s e
naleta completamente obstruida

FOTO : Ca FOTO 4: Canaleta t_)bsimida 'anfés da saida _

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 876 + 15,00

Caixa coletora e canaletas assoreadas por terra proveniente de terrenos e construgdes lindeiras,
_-com‘prbmentendo o correto funcionamento e escoamento das aguas de chuva.

‘Obstrucio da canaleta antes da saida d 4gua, fazendo com que a dgua transhorde para tras da
canaleta iniciando eros3o no talude; conforme ja visto em outros diversos pontos.
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:FOTO 4 : Obstrugdo de canaleta e- inicio de FOTO 5: Escada h:drauhca salda da rede
erosio. : :
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 891 + 07,00

Sistema de captac¢do d agua obstruido por terra e vegetagdo, necessitando de manutencdo paf
seu correto funcionamento, comprometendo inclusive a seguranga da via, pois a dgua escoa pela
propria pista, em funcdo da obstrucdo da canaleta.

FOTO 3: Escoamento de dgua obstruldo

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 914 + 18,00

Na travessia da estaca 914 + 18,00 é possivel verificar a chegada a caixa coletora com acumulo de
sujeira na canaleta e do outro lado a canaleta obstruida dos dois lados do ponto baixo, dificultando o
‘escoamento d dgua. '

Nesta travessia, para adequacao do trajeto da rede de drenagem foram |mplantada caixa e acréscimo
de tubulagao prevista em projeto. ; ’
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FOTO 2: Caixa coletora

TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 939 + 10,00

Caixa de captagdo de dgua e canaletas totalmente obstruidas, assim com a saida da tubulagdo.
N Necessidade de manutenc¢do urgente para o correto funcionamento dos dispositivos de drenagem.

ALt r i\

FOTO 1: Estaca da travessia TO 2: Caixa coletota totalmente obstruida
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 968 + 15,00
Sistema de drenagem totalmente obstruido, necessitando de limpeza e manutengdo urgente.
5 R
FOTO 2: Caixa coletora totalmente obstruida
N
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 985 + 00,00

Entorno da caixa de captagdo, canaletas obstruidas e saida de rede de tubos necessitando de
manutengdo para o correto escoamento das dguas pluviais.

FOTO a: Salda da rede obstrulda

FOTO 3: Canaleta Sl.lja N0 acesso a caixa.
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TRAVESSIA DE DRENAGEM ESTACA 1014+ 18,00
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Abaixo seguem fotos antes da entrega da obra, onde podemos verificar a existencia de calaletas d
grama, canaletas de concreto, sinalizagdo vidria e defensas metalicas gue hoje em fungdo da fal
conservagdo de rotina fica quase impossive! de serem vistas.
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| "3:.'1\ PREFEI‘I'URA.___,-___ uulclPAL OE MAIRINQUE

T SECR’;'TARIA-'BE OBRAS'-E:_INFRA-ESTRUTURA URBANA

'do ém vista que até o momento nada neste senttdo foi fEltO
rosao pnnc:palmente em taludes, por falrta de manutengao

J-\v. thmbo do Brasil, 18'!7 - ltapehnmga -SP* CEP 18205-720 = Tel.: (15) 3272-8425 » construtoramadri@construtoramadri.com.br



orreto aterrofsobre a tubuia;io -mplanf ida- pela empresa SANEAGUA,

ta do dia 11/03/2 5. i.le até o presente momento
confo_ mldade deste. se’rwqo em carnpo, ficando assim, o pavimento
'S pfécoces, em fung¢ao da mcorreta reallzav;ao destes servi¢os.

- shieito a problem

®, ey Wt Adequar a drenagem- .da_ estrada de; terra que chega a Vicinal Mario Covas, na altura

" ' implantando redes de-tubos € caixas de captagdo de dgua e

oAt rede de drenagem lmplantada na Vicinal Mario Covas, assunto

- -"-.-este_ ja:.conversado. pessoalmente entre a Copstrutora Madri, DER e Prefeitura

- ﬁ"-_Munlcupal através dos seus representantes En39 Diego Carlessi Padin (Madri), Eng®

> : _-Cesar Sancanettl Neto (DER) e Engf! Antbmo Augusto Godinho {(PMM]), tendo em vista
oy mimmizar problemas ja identuﬂcados em campo

. Salientamqs ‘a -real :necessidade -das adequacﬁes dos pontos citados acima, pois sdo
lmprescmd've 'paraa preservacﬁo da vida util do pavimento da Vicinal Mario Covas. -

= CNPJ 00.359.234/0001-20 « LE, 3271.123. 108 111 :
{ﬁnPaulo Sp - CEP 01223-010 » Tel. {11) 32141623 » contato@construbaramadn com. br
» ltapetininga ._-..SP' CEP 18205-720 + Tel.- (15) 3272-8425 + construtoramadri@construtoramadri.com.br
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Avenide Lamarfing Navarro, n.* 814 Centro

Prefeitura Municipal de Mairingue

Malrinque-SP
CEP 18320-000 Fone (11) 6718.9644
CNPJ 45.844.420/0001-20 Pax (11} 4718-27g4

ATA DE REUNIAOQ - 11/MARC0/2015

Ata de reunido - D.E.R.- Empresa Madri

Diretoria de Obras Prefeitura Municipaf

itens Relacionados

Estaca 968 - Acordado com a Empresa a refazer a execugdo.
As curvas de nivel sergo mantidas pela Prefeitura-
inicio - 16/03 «"

Estaca 650/km13 - Acordado com a Empresa em refazer a execugdo

Inicio - 16/03
Compactar e refazer o talude do lado Esquerdo
da Pista - sentido Mairingue

Taludes - Terras e acessos invadindo canaletas serdo de respon-

- sabilidade da Prefeityra - Requer fiscalizagdo urgente.

NOTIFICACAO A SER FEITA P}ELA PREFEITURA

Estaca 580 -Saneaqua - Providenciar a Compactagdo onde houve
“Implantagdo de tubos.
Entrada Portaria (2) - Necessita que seja aumentada a curva de nivel

a ser executado pela Empresa Construtota

Madri, - | / /
g “

Sr. César _SanciqetteNeto(D.E—.R.) “en- ("‘":’.%/./_// LG ' /
e

i

. “_\h‘ __._'./-.-“" -'- M‘
Sr. Diego Carlessi Padim {Const, Madri) swtieeee i 4 \m\

' T IS0t
Antonio Augusto Godinho (Dpto. de Obras] -—.: - AE Ja |

Mauricio de Jesus (Regional D. Catarina) ,-;??;? 4




RELATORIO FOTOGRAFICO VICINAL MARIO COVA
MAIRINQUE — SP - 26 DE MARGO 2015

“Av Nisskimbe do Brasil 1817 - Vila Camardo — ltapetbiinga/ SF
Fones Fox - {13)3273-8423




SANEAGUA, -d’esimic;a- canaleta de grama € Concreto

’ “iv Nisshimbo do Brasii. 1817 — Vila Camardo - Jipetininga /P
' Fone/ Fax - (15)3273-8423 '-
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SANEAGUA, uecho de canalela de concreto danificado
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO

DECRETO LEGISLATIVO N° 460/2017
Aos onze dias do més de dezembro de dois mil e dezessete, as dezesseis horas,
reuniu-se numa das salas da Camara Municipal a Comiss&o Especial de Inquérito,
constituida pelo Decreto Legislativo n® 460, de 14 de novembro de 2017 e
nomeada pelo Ato da Presidéncia n° 23/2017, de 22 de novembro de 2017.
Presentes os membros da Comiss&o: vereadores Abner Segura, Bruno Tam,
Diz&o, Rafael da Hipica e Rodrigas. O presidente esclarece aos presentes da
necessidade de tracar os novos trabalhos a serem desenvolvidos pela comisséo.
Da analise dos documentos de fls. 21/211 Cuja juntada foi requerida pela
convocada Construtora Madri, a comissdo delibera por realizar a oitiva das
seguintes pessoas e autoridades: dia 15 de janeiro de 2018, as 10h00: senhor
Claudinei Rosa, senhor Antonio Augusto Godinho e senhor Mauricio de Jesus: dia
18 de janeiro de 2018, as 10h00, senhores Alfredo Moreira de Souza Neto, Diretor
Regional do DER e César Sancinette Neto, engenheiro fiscal do DER, dando-se
conhecimento dessa audiéncia aos vereadores bem como ao publico em geral.
Nada mais havendo, o presidente agradece a presenga de todos e encerra os
trabalhos, do qual para constar foi lavrada a presente ata, que eu, ;
Francisco de Assis Amorim, digitei e que vai por todos assinada.

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE em 11 de dezembro de 2017.

Vereador RAFAEL DA HIPICA Vereador RODRIGAS
Presidente Relator

Vereador ABNER SEGURA Vereador BRUNO TAM
Membro Membro

Vereador DIZAO

Membro
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N° 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

APURA A RESPONSABILIDADE DA RECUPERAGCAO
ESTRADA GOVERNADOR MARIO COVAS

Senhor presidente,

Por meio do presente, vimos a presenga de vossa exceléncia,
requerer a realizagdo dos procedimentos administrativos necessérios a contratacio
de um advogado e um engenheiro, profissionais que deverdo oferecer o suporte
necessario a esta comisséo para que possa desenvolver os trabalhos necessarios a
apuragdo da responsabilidade pela recuperagdo da Estrada Governador Mério
Covas.

O profissional do direito ird nos esclarecer acerca da legalidade
dos procedimentos realizados (licitagéo e contato realizado pelo Governo do Estado)
e ja o engenheiro ird nos orientar tecnicamente se foram atendidas as normas
inerentes a construgéo civil naquela obra de engenharia.

No aguardo de uma breve manifestagdo a respeito,
subscrevemo-nos atenciosamente.

Gabinete do Vereador em 13 de dezembro de 2017.
) Ih & ( : ;
Vereador RAFAEL DA HIPICA - Presidente fde('aJe\ on V i)-o\

Vereador RODRIGAS — Membro Relator

Vereador ABNER SEGURA — Membro cf:ﬁ!tr;;mﬁ o
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

Prezado Senhor,

Por meio do presente, vimos informar vossa senhoria |da
constitui¢do da presente Comissao Especial de Inquérito, e que tem por objeto
apurar a responsabilidade da recuperagéo da Estrada Governador Mario Covas.

Para realizar nossos trabalhos, a comissao deliberou por ouvir
quem teve participacdo naquele processo administrativo, e para tanto o
CONVOCAMOS a comparecer em audiéncia ptiblica que faremos realizar no

proximo dia 15 de janeiro de 2018, sequnda-feira, as 10h00.

Na ocasido, pedimos que vossa senhoria esteja munido das
informagbes e documentos relacionados a obra de pavimentagdo asfaltica da
Estrada Governador Mario Covas, para poder assim atender aos pedidos de
explicacdes relacionados ao tema.

Contando com a compreenséo e comparecnmento de vossas
senhorias, subscrevemo-nos -nos atenciosamente.

Gabinete do Vereador em 13 de dezembro de 2017.

n

Vefeaddr RAFAEL DA HIPICA
Presidente

llustrissimo Senhor
CLAUDINEI ROSA

EM MAOS
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N© 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N 23/2017

Prezado Senhor,

Por meio do presente, vimos informar vossas senhorias d4
constituicdo da presente Comissdo Especial de Inquérito, € que tem por objeto
apurar a responsabilidade da recuperacéo da Estrada Governador Mario Covas.

Para realizar nossos trabalhos, a comissao deliberou por ouvir
representantes deste respeitdvel 6rgdo, e para tanto o CONVOCAMOS a
comparecer em audiéncia publica que faremos_realizar no préximo dia 18 de
janeiro de 2018, quinta-feira, 4s 10h00.

Na ocasido, pedimos que vossa senhoria esteja munido das
informacdes e documentos relacionados a obra de pavimentagdo asféltica da
Estrada Governador Mario Covas, para poder a:T‘sim atender aos pedidos de
explicagbes relacionados ao tema.

Contando com a compreensac e comparecumento de vossas
senhorias, subscrevemo-nos -nos atenciosamente.

Gabinete do Vereador em 13 de dezembro de 2017.

\:Zeaé“k RAFAEL%”MNCA

; Presidente

llustrissimo Senhor

ENG. CESAR SANCINETTE NETO

DD. ENGENHEIRO FISCAL DO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM - DIVISAO REGIONAL DE ITAPETININGA

R. GEN. CARNEIRO, N° 196 — CENTRO - ITAPETININGA - SP

EM MAOS
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N? PROTOCOLO: 64543/2017

DATA: 14/12/2017 14:31
INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
SOLICITANTE: DR2 - DIVISAO REGIONAL DE ITAPETININGA

SERIE DOCUMENTAL: Oficio solicitando especificagdo técnica de eqijipamentos e de programas de
computador (1A UP)

DOCUMENTO A.R. NUMERO DATA
Oficio S/N 13/12/2017

Cadastrado por: Carlos dos Santos
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N© 23/2017

Prezado Senhor,

Por meio do presente, vimos informar vossas senhorias da
constituicdo da presente Comissdc Especial de Inquérito, € que tem por objeto
apurar a responsabilidade da recuperag@o da Estrada Governador Mario Covas.

Para realizar nossos trabalhos, a comissao deliberou por ouvir
um dos representantes deste respeitéavel 6rgéo, e para tanto o CONVOCAMOS a
comparecer em audiéncia _publica que faremos realizar no préximo dia 18 de
janeiro de 2018, quinta-feira, &s 10h00.

Na ocasido, pedimos que vossa senhoria esteja munido das
informagées e documentos relacionados a obra de pavimentacdo asfaltica da
Estrada Governador Mario Covas, para poder assim atender aos pedidos de
explicagbes relacionados ao tema.

Contando com a compreenséo e comparecimento de vossas
senhorias, subscrevemo-nos -nos atenciosamente.

Gabinete do Vereador em 13 de dezembro de 2017.
] ) ¢

Vérea %FAEL DA HIPICA
" Presidente

llustrissimo Senhor

ENG. ALFREDO MOREIRA DE SOUZA NETO

DD. DIRETOR REGIONAL DO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM - DIVISAO REGIONAL DE ITAPETININGA

R. GEN. CARNEIRO, N° 196 - CENTRO - ITAPETININGA - SP

EM MAOS
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N© PROTOCCOLO: 64536/2017

DATA: 14/12/2017 14:27
INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
SOLICITANTE: DR2 - DIVISAO REGIONAL DE ITAPETININGA

SERIE DOCUMENTAL: Oficio, carta, requerimento, mogdo ou voto, abaixo-assinado (4A UP)

DOCUMENTO A.R. NUMERO DATA
Oficio S/N 13/12/2017

Cadastrado por: Carlos dos Santos
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

Prezado Senhor,

Por meio do presente, vimos informar vossa senhoyfia da
constituicdo da presente Comissdo Especial de Inquérito, e que tem por objeto
apurar a responsabilidade da recuperacdo da Estrada Governador Mério Covas.

Para realizar nossos trabalhos, a comisséo deliberou por ouvir
quem teve participagdo naquele processo administrativo, e para tanto o
CONVOCAMOS a comparecer em audiéncia publica que faremos realizar no

préximo dia 15 de janeiro de 2018, sequnda-feira, as 10h00.

Na ocasi&o, pedimos que vossa senhoria esteja munido das
informagbes e documentos relacionados & obra de pavimentagdo asféltica da
Estrada Governador Mario Covas, para poder assim atender aos pedidos de
explica¢Ges relacionados ao tema.

Contando com a compreensdo e comparecimento de vossas
senhorias, subscrevemo-nos -nos atenciosamente.

Gabinete do Vereador em 13 de dezembro de 2017.

Sk Do

Presidente

Hlustrissimo Senhor

ANTONIO AUGUSTO GODINHO AECERI
EM MAOS MAOS ' i -«’srig.f;'\:r’.zg
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ATA DE REUNIAQ COM A PRESIDENCIA

Aos dez dias do més de janeiro de dois mil e dezoito, as dez hbras, rebqiu-se no
Gabinete da Presidéncia, o presidente da Camara, vereador Kioshi Hirakawg e os
membros da Comissdo Especial de Inquérito, constituida pelo Decreto Legisiativo n°®
460, de 14 de novembro de 2017 e nomeada pelo Ato da Presidéncia n® 23/2017, de
22 de novembro de 2017. Presentes: o vereador Rafael da Hipica, presidente da
Comisséo, e os demais membros: vereadores Abner Segura, Bruno Tam, Dizéo e
Rodrigés. Presentes ainda o vereador André do Bar e o Consultor de Orcamento e
Estatistica, senhor Jomar Luiz Bellini. O presidente da Camara esclarece que a
presente reunido tem por objetivo discutir o pleite formulada pela Comisséao para a
contratacdo de um advogado e um engenheiro, conforme protocolo administrativo de
n® 002575, de 13 de dezembro. Diante das ponderactes feitas pelos presentes,
decidiu-se pela contratagdo de um engenheiro civil para prestar orientagao técnica a
comissdo. Ficou decidido ainda, que a comissao diligenciara para apresentar um
profissional a ser contratado. Quanto a contratagdo de advogado, ficou deliberado
que em razao da Procuradoria Juridica existente na estrutura administrativa da
Camara, fica dispensada a contratagdo de profissional para auxiliar a comisséo
neste aspecto. Tendo em vista que a procuradora juridica, Dra. Grasiele, encontra-
se em férias durante o més de janeiro de 2018, e considerando os trabalhos a serem
desenvolvidos pela comissédo neste periodo, fica deliberado que o servidor Jomar
Luiz Bellini sera designado a assessorar tecnicamente a comissdo enquanto
perdurar as férias da procuradora Dra. Grasiele. Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a presente reunido, e para constar € lavrada a presente ata, que vai por
todos os presentes assinada.

Vereador Kioshi Hirakawa — Presidente %,2
Sl
Ver. Rafael da Hipica - Pre¥idsté da Conigsso

Ver. pbner Ver. Bruno Tam - Membro
S~
Ver. Dizdo — Memb Ver. An o Bar

Jo i i camento e Estatistica
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N° 460/2017

Aos quinze dias do més de janeiro de dois mil e dezoito, as dez horas, reuniu-se ng
Plenaric da Camara Municipal a Comissao Especial de Inquérito, constituida pelo
Decreto Legislativo n® 460, de 14 de novembro de 2017 e nomeada pelo Ato da
Presidéncia n°® 23/2017, de 22 de novembro de 2017. Presentes todos os membros da
Comissao: vereadores Abner Segura, Bruno Tam, Dizao, Rafael da Hipica e Rodrigas.
Presentes também, o senhor Claudinei Rosa e Antonic Augusto Godinho, na
qualidade de representantes da Prefeitura Municipal a época, pois ocupavam cargos
no Departamento de Obras da Prefeitura Municipal, e por isso, tinham por obrigagao
funcional de fiscalizar a execugdo da obra de pavimentagdo da Estrada Municipai
Governador Mario Covas. Ausente o convocado Mauricio de Jesus. Presentes ainda, o
vereador Kioshi Hirakawa, André do Bar, Pastor Kennedy Marques e Zé da Vaca. O
presidente cumprimenta aos presentes e esclarece que a presente audiéncia tem por
objetivo colher o depoimento do representante da empreiteira Madri acerca da obra
executada pela empresa Madri, ou seja, a pavimentagdo asfaltica da Estrada
Governador Mario Covas, e a responsabilidade pela recuperagao de tal servico, uma
vez que a mesma sofreu intenso processo de deterioragdo. A seguir, informa que a
presente audiéncia utiizard o sistema de gravagdo audiovisual, ndo tendo os
convocados oposto dbice quanto a sua ut'ilizag:éo‘ Nada mais havendo, o presidente
agradece a presenga de todos e encerra os trabalhos, do qual para constar foi lavrada
a presente ata, que eu, , Francisco de Assis Amorim, digitei e que vai

por todos assinada.

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE em 15 de janeiro de 2018.

Ver. RAFAEL DA HIPICA - Presidente Vereador RODRIGAS - Relator

Vereador ABNER SEGURA - Membro Vereador BRUNO TAM - Membro

Vereador DIZAO - Membro

Av. Dr. Gaspar Ricarde Junior, 185 - Centro - Mairinque-SP - CEP 18120-000
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COMISSAC ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N° 460/2017

Aos dezoito dias do més de janeiro de dois mil e dezoito, as dez horas, reuniu-se no el
Plenario da Camara Municipal a Comissdo Especial de Inquérito, constituida pelo
Decreto Legislativo n® 460, de 14 de novembro de 2017 e nomeada pelo Ato da
Presidéncia n° 23/2017, de 22 de novembro de 2017. Presentes todos os membros da
Comisséo: vereadores Abner Segura, Bruno Tam, Dizéo, Rafael da Hipica e Rodrigas.
Presentes ainda, o vereador Kioshi Hirakawa e Professor Giovani. O presidente
cumprimenta aos presentes e esclarece que a presente audiéncia tem por objetivo
colher o depoimento dos representantes do DER — Departamento de estradas de
Rodagem, engenheiro Alfredo Moreira de Souza neto, Diretor Regional do Orgao em
itapetininga e o engenheiro César Sancinette Neto, fiscal do Orgdo em ltapetininga.
Ambos os convocados ndo compareceram e nem ofertaram qualquer justificativa. A
Comissdo delibera por: 1 - oficiar & presidéncia do DER e a Secretaria Estadual de
Logistica e Transportes, protestando pela desconsideragédo com que a convocacgdo da
comissao foi tratada e 2 — oficiar ao juizo da comarca de Mairinque, levando o fato ao
conhecimento daquela autoridade e requerendo a determinag@o judicial de
comparecimento, sob pena de condugdo coercitiva. Nada mais havendo, o presidente
agradece a presenca de togdqs e encerra os trabalhos, do qual para constar foi layrada
a presente ata, que eu, . Francisco de Assis Amorim, digitei e que vai
por todos assinada.

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE em 18 de janeiro de 2018.

£
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Vereador ABNER SEGURA - Me bro
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N¢ 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

Excelentissimo Senhor,

Por meio do presente, ievamos ao conhecimento de vossa
exceléncia, que a Camara Municipal de Mairinque, através das normas legais supra
mencionadas, constituiu uma Comissé@o Especial de Inquérito para apurar a
responsabilidade da recuperag@o da Estrada Governador Mario Covas, obra
recentemente executada pelo Governo do Estado de S&o Paulo, e fiscalizada por
este respeitavel 6rgdo e que acha-se bastante deteriorada.

Para realizar nossos trabalhos, a comiss&o deliberou por ouvir o
eng. Alfredo Moreira de Souza Neto e o eng. César Sancinetti Neto, Diretor da
Divisdo Regional de itapetininga e engenheiro Fiscal, respectivamente, em audiéncia
publica que realizamos ontem, dia 18 de janeiro de 2018, as 10h00.

Embora devidamente notificados (vide copias anexas),
ambos nio compareceram e nem ofertaram justificativas para © nao
comparecimento.

Assim, tem o presente a finalidade de levar o fato ao
conhecimento de vossa exceléncia, bem como lamentar a forma desidiosa com que

esta comissdo foi tratada, j@ que a convocacao daqueles profissionais foi
simplesmente por eles ignorada.

Excelentissimo Senhor

LAURENCE QASAGRANDE LOURENCO

DD. SECRETARIO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANPORTES
Rua laia, N° 126 — 12° ANDAR - ITAIM BIBI

SAQ PAULQ - SP

Telefones: {0°*11) 4708-2910 / 4708-2690 / 4718-4764 / 4718-4690
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comarca locai afim de que a autoridade judicial imponha o comparecimento dos
mesmos a audiéncia a ser oportunidade designada por esta Comisséo, sob pena de
condugao coercitiva.

Sendo o que se apresenta, subscrevemo-nos atenciosamente.

Camara Municipal de Mairinque em 13 de dezembro de 2017.

Vereador RAFAEL DA HiPICA
Presidente

Vereador RODRIGAS
Relator

Vereador ABNER SEGURA

Membro

Vereador BRUNO TAM

Membro

Vereador DIZAO

Membro
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

Prezado Senhor,

Por meio do presente, levamos ao conhecimento de vossa
senhoria, que a Camara Municipal de Mairinque, através das normas legais supra
mencionadas, consfituiu uma Comisséo Especial de Inquérito para apurar a
responsabilidade da recuperagdo da Estrada Governador Mario Covas, obra
recentemente executada pelo Governo do Estado de S&o Paulo, e fiscalizada por
este respeitavel 6rgéo e que acha-se bastante deteriorada.

Para realizar nossos trabalhos, a comissdo deliberou por ouvir 0
eng. Alfredo Moreira de Souza Neto e o eng. César Sancinetti Neto, Diretor da
Divisdo Regional de Itapetininga e engenheiro Fiscal, respectivamente, em audiéncia
publica que realizamos ontem, dia 18 de janeiro de 2018, &s 10h00.

Embora devidamente notificados (vide cdpias anexas),

—_—_—

ambos ndo compareceram e nem ofertaram justificativas para o ndo
comparecimento.

Assim, tem o presente a finalidade de levar o fato ao
conhecimento de vossa exceléncia, bem como lamentar a forma desidiosa com que
esta comissdo foi tratada, j4 que a convocagdo daqueles profissionais foi
simplesmente por eles ignorada.

lustrissimo Senhor

RICARDO RODRIGUES BARBOSA VOLPI

DD. SUPERINTENDEN DO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM

AV.DO ESTADO, N° 777 — 3° ANDAR - PONTE PEQUENA

SAQ PAULO - SP
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Dessa forma, a comissdo deliberou por oficiar ao juizo de
comarca local afim de que a autoridade judicial imponha o comparecimento dos$
mesmos a audiéncia a ser oportunidade designada por esta Comisséo, sob pena de
condugéo coercitiva. '

Sendo o que se apresenta, subscrevemo-nos atenciosamente.

Camara Municipal de Mairinque em 13 de dezembro de 2017.

Vereador RAFAEL DA HIPICA
Presidente

Vereador RODRIGAS
Relator

Vereador ABNER SEGURA

Membro

Vereador BRUNO TAM

Membro

Vereador DIZAO

Membro
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

Excelentissima Senhora,

Por meio do presente, levamos ao conhecimento de vossa
exceléncia, que a Camara Municipal de Mairinque, através das normas legais supra
mencionadas, constituiu uma Comissdo Especial de Inquérito para apurar a
responsabilidade da recuperagdo da Estrada Governador Mario Covas, obra
recentemente executada pelo Governo do Estado de Sao Paulo, e fiscalizada pelo
Departamento de Estradas de Rodagem, e que acha-se bastante deteriorada.

Para realizar nossos trabalhos, a comissao deliberou por ouvir o
eng. Alfredo Moreira de Souza Neto e o eng. César Sancinetti Neto, Diretor da
Diviséo Regional de Itapetininga e engenheiro Fiscal, respectivamente, em audiéncia
publica que realizamos ontem, dia 18 de janeiro de 2018, as 10h00.

Embora devidamente notificados (vide cépias anexas),
ambos ndo compareceram e nem ofertaram justificativas para o nao

comparecimento.

Assim, tem o presente a finalidade de levar o fato ao
conhecimento de vossa exceléncia, bem como solicitar seus valorosos préstimos em
determinar o comparecimento daqueles servidores em audiéncia publica desta
comissdo, sob pena de condugao coercitiva.

Excelentissima Senhora
DD. Juiza de Direito da Vara Civel da Comarca de Mairinque
EM MAOS

. -
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Aguardamos o deferimento deste pleito, para estabelecer dia e
horario da audiéncia publica.

Sendo o que se apresenta, subscrevemo-nos atenciosamente.

Camara Municipal de Mairinque em 13 de dezembro de 2017.

Vereador RAFAEL DA HiPICA
Presidente

Vereador RODRIGAS
Relator

Vereador ABNER SEGURA
Membro

Vereador BRUNO TAM

Membro

Vereador DIZAO

Membro
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

Excelentissima Senhora,

oA A LA S

FING. 15, GGOR0AAT-9 20118 1443 Gl

Por meio do presente, levamos ao conhecimento de vossa
exceléncia, que a Camara Municipal de Mairinque, através das normas legais supra
mencionadas, constituiu uma Comissdo Especial de Inquérito para apurar a
responsabilidade da recuperacdo da Estrada Governador Mario Covas, obra
recentemente executada pelo Governo do Estado de S30 Paulo, e fiscalizada pelo
Departamento de Estradas de Rodagem, e que acha-se bastante deteriorada.

Para realizar nossos trabalhos, a comisséao deliberou por ouvir ©
eng. Alfredo Moreira de Souza Neto € o eng. César Sancinetti Neto, Diretor da
Divisdo Regional de Itapetininga e engenheiro Fiscal, respectivamente, em audiéncia
publica que realizamos ontem, dia 18 de janeiro de 2018, as 10h00.

Embora devidamente notificados (vide cépias anexas),
ambos ndo compareceram e nem ofertaram justificativas _para_ o ndo
comparecimento.

Assim, tem o presente a finalidade de levar o fato ao
conhecimento de vossa exceléncia, bem como solicitar seus valorosos préstimos em
determinar o comparecimento daqueles servidores em audiéncia publica desta
comiss&o, sob pena de condugéo coercitiva.

Excelentissima Senhora
DD. Juiza de Direito da Vara Civel da Comarca de Mairinque
EM MAOS

S R L



Aguardamos o deferimento deste pleito, para esta
horario da audiéncia publica.

Sendo 0 que se apresenta, subscrevemo-nos atenciosamente.

Camara Municipal de Mairinque em 13 de dezembro de 2017.

:\\2
WFAEL DA HEI\&?\
Presidente

Vereador RODRIGAS
Relator

ooy .

Vereador ABNER SEGURA

1; //
reador W Y

Membro
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COMIssAO ESPECIAL DE INQUERITO N0
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017

ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

Excelentissimo Senhor,

Por meio do presente, levamos ao conhecimento de vossa
exceléncia, que a Camara Municipal de Mairinque, através das normas legais supra
mencionadas, constituiu uma Comissdo Especial de Inquérito para apurar a
responsabilidade da recuperacdo da Estrada Governador Mario Covas, obra
recentemente executada pelo Governo do Estado de S&o Paulo, e fiscalizada por
este respeitavel 6rgao e que acha-se bastante deteriorada.

Para realizar nossos trabalhos, a comissao deliberou por ouvir o
eng. Alfredo Moreira de Souza Neto e o eng. César Sancinetti Neto, Diretor da
Diviséo Regional de itapetininga e engenheiro Fiscal, respectivamente, em audiéncia
publica que realizamos ontem, dia 18 de janeiro de 2018, as 10h00.

Embora devidamente notificados (vide codpias anexas),
ambos ndo compareceram e nem ofertaram justificativas para o n&o
comparecimento.

Assim, tem o presente a finalidade de levar o fato ao
conhecimento de vossa exceléncia, bem como lamentar a forma desidiosa com que

esta comissado foi tratada, j@ que a convocagdo daqueles profissionais foi
simplesmente por eles ignorada.

Excelentissimo Senhor

LAURENCE CASAGRANDE LOURENGO

DD. SECRETARIO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANPORTES
Rua laia, N° 126 - 12° ANDAR - ITAIM BIBI

SAQ PAULO - SP
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comarca local afim de que a autoridade judicial imponha o comparecimento dos
mesmos a audiéncia a ser oportunidade designada por esta Comiss&o, sob pena de
condugéo coercitiva.

Sendo o que se apresenta, subscrevemo-nos atenciosamente.

Camara Municibal de Mairinque em 13 de dezembro de 2017.

B

Presidente

Vereador RODRIGAS
Relator

Vereador ABNER SEGURA
Membro

ereador‘slfﬁaf—/ G

Membro



~

| __.de Mamnque usando das atnbwpoes legais que lhe s&o conferidas no artigo
' 108, ll dalei Orgénlca do Munimplo eno Decreto Leglslatwo n° 4601201 7, e

- CAMARA MUNICIPAL DE _MAIRIN QUE

- C.NP.J 49559628!0001 10

ot ATO| DA PRESIDENCIA N° 0312018

K!OSHI HIRAKAWA, Pre5|derrte da Camara Mumc:pal

= 'COI’ISIdeaﬂdO o pedldo de afastamento fonnulado pehos Vereadores Dizéo,

Bruno Tam e Abner Segura protocollzados sob numeros 225; 226 e 250/2018,

'nesta Casa Leglslatwa

RESOLVE

Artlgo 1° - NOHEAR os Vereadores abaixo mdrcados ‘em substutuugao para
comporem a Comiss&o Especial de Inquérito (CEI), nos termos do artigo 59
do Regimehto Interno, . incumbida -de - apurar - responsabilidade pela
recuperagéo da estrada Governador Méario Covas, em Mairinque;

-Vereadore.s‘:_ André, Paulo Marron e Bidla

Arﬁgo 2° - Este Ato entra em vugéncaa na data da sua publnca(;ao mantldas as

'disposigdes contidas no Ato da Presudencua n° 23;’2017

e

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 15 de fevereiro, de 201

o Presidente

: Av Dr Gasparthardo Junior, 185 — Telefones: (0“11)4?03-2910!4211 - 4718-4690!4764 CEP 18120-000 — MAIRINQUE — SP

E-mail: cmtamnnque.sp@mmmmnqua sp.gov.br
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' ATO DAPRESIDENCIANC 042018

KIOSHI HIRAKAWA. Presldente da Camara Munlcipal N\
- de Mamnque usando das atribuigdes legdis que. The 'séo conferidas ne artigo . '
23,1 t:la Len Organlca do Mumcapln e no Decreto Leglslatwon" 460!201? Q.

: .Conssderamo o pedido de afastaméﬂto formuiado pelos Vereador Bluta T e
. protocohzado sob n° @31 9!2018 nesta Casa Leguslatwa,

; RESOLVE

, Artlgo 1° NOMEAR (o) V eador abauo mdicadﬁ em subsmmgéo para
compor & Comisséo. Especnal de Inquéﬁto (CEl, nos: termos do artigo 59 do
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g < "da estrada Qoyemador Méno 00vas em Malrinque: :

. Vprpador: Pro Glovarl.
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

APURA A RESPONSABILIDADE DA RECUPERACAO DA
ESTRADA GOVERNADOR MARIO COVAS

Senhora Procuradora Juridica,

Por meio do presente, vimos a presen¢a de vossa senhoria, para
expor e requerer 0 quanto segue:

Através de convocagdes devidamente entregues a seus
destinatarios (fls. 215-218), a comissd@o especial de inquérito intimou os senhores
Alfredo Moreira de Souza Neto e César Sancinetti Neto, Diretor da Diviséo Regional
de Itapetininga e engenheiro Fiscal do D.E.R., respectivamente, para comparecerem
em audiéncia publica que realizamos dia 18 de janeiro de 2018, as 10h00.

Como os convocados nd@o compareceram nem tampouco
ofertaram qualquer justificativa, oficiamos ao juizo local (fls. 228-229) pleiteando a
condigdo coercitiva dos mesmos.

Tal comunicagéo foi remetida juizo em 24 de janeiro de 2018 e
n&o recebemos resposta até o presente momento.

Assim, consultamos vossa senhoria em como proceder a
respeito, para provocar o juizo a respeito.

No aguardo de uma breve manifestacdo a respeito,
subscrevemo-nos atenciosamente.

Gabinete do Vereador em 14 de margo de 2018.

Ve r RODRIGAS — Membro Relator
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Vereador ANDRE DO BAR - Membro

Vereador PAULO MARROM - Membro

Vereador BIULA - Membro




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO

ALBE ANTIVA

3 DL FEVEREIR DL ™5

COMARCA DE MAIRINQUE

Av. Dr. Gaspar Ricardo Finior, 185 - Centro - Mairingue -SP - Telefone (11} 4708 3368
CEFP 18120-000

Oficio n.® 035/2018

Mairinque, 14 de margo de 2018.

Senhor Presidente:

Através do presente, encaminho a Vossa Exceléncia a
inclusa copia do r. despacho proferido no Oficio dessa Casa, referente a Comissdo
Especial de Inquérito — Decreto Legislativo n® 460/2017 — Ato da Presidéncia n°
23/2017.

Apresento a Vossa Exceléncia os meus protestos de
estima e consideragio.

Ao

Excelentissimo Senhor KIOSHI HIRAKAWA
DD. Presidente da Camara Municipal de
Mairinque -SP
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

Excelentissima Senhora, ' 3

Por meio do presente, levamos ao conhecimento de vossa|
exceléncia, que a Camara Municipal de Mairinque, através das normas legais supra’
mencionadas, constituiu uma Comisséo Especial de Inquérito para apurar a
responsabilidade da recuperacéo da Estrada Governador Mario Covas, obra
recentemente executada pelo Governo do Estado de Sao Paulo, e fiscalizada pelo

Departamento de Estradas de Rodagem, e que acha-se bastante deteriorada.

Para realizar nossos trabalhos, a comisséo deliberou por ouvir o
eng. Alfredo Moreira de Souza Neto e 0 eng. César Sancinetti Neto, Diretor da
Divisdo Regional de Itapetininga e engenheiro Fiscal, respectivamente, em audiéncia
publica que realizamos ontem, dia 18 de janeiro de 2018, as 10h00.

Embora devidamente notificados (vide copias anexas),
ambos ndo compareceram € _nem ofertaram _justificativas _para o nao
comparecimento.

Assim tem o presente a finalidade de levar o fato ao
conhecimento de vossa exceléncia, bem como solicitar seus valorosos préstimos em
determinar o comparecimento daqueles servidores em audiéncia publica desta
comissao, sob pena de condugéo coercitiva.

Excelentissima Senhora
DD. Juiza de Direito da Vara Civel da Comarca de Mairinque
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b CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.NP.J. 49.559 82810001—10

ATO DA PRESIDENCIA N° 09/2018 -

KIOSH1 HiRAKAWA, Premdente da Camara Munlapal de
Mamnque usando das atnbu:;:oes tegais que lhe sao oonfendas no artigo 23, I

' 'Consnda*ar;do o requenmento n® 151!2013 de autoria da Gnm:ssﬂo Especual de
. Inquérito, protocollzado sobn°001006 ern 15{05;20103 T

RESOLVE

Artsgo 1° . PRORROGAR o funcubaéﬁ'léﬁd- Tda Comissdo Especial de
inqueérito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme estabelecido nos
Atos da Presidéncia n® 23/2017 e 03/2018.

Artigo 2° - Este Ato entra em vigéncia da data da sua publicagéo.

C4MARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 17 de maio de 2018,

Av. Dr. Gaspaerdﬂ.lmm 185 — Telefones: {0‘*11)4?08—2910!4211 4?18-4690!4?64 CEP 18120-000 — MAIRINQUE - SP
) E-mail: camaramairinale. sp@tanwammnmspgwa s gmenie -



GOVERNODOESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

OFICIO SLT CG N° N4 12018
SPdoc SLT 145528/18

Excelentissimo Senhor

Ver. Rafael da Hipica

Presidente da Comiss&o Especial de Inquérito
Camara Municipal de Mairinque/SP

Senhor Presidente,

Ao ensejo de cumprimenta-lo, e em atengao ac Ato da Presidéncia
n® 23/17, que trata da constituicdo de Comissdo Especial de Inquérito para apurar a
responsabilidade da recuperagdo da obra da Estrada Governador Mario Covas, encaminho
a manifestacdo do Departamento de Estradas de Rodagem - DER, constante da COM-
SUP/SLT-269, de 16/03/18, e anexos, que versam sobre 0 assunto.

Respeitosamente,

/)
MU&LQ&L )
"JUCILENE LIMA ARAUJO TEIXEIRA |/

Chefe de Gabinete

Pagina 1 de 1



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTQ DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDENCIA

SPDOC SLT 145529/18
Protocolo n® 006658/07/DER/2018
Interessado: Camara Municipal de Mairingue

COM-SUP/SLT-269-16/03//2018

Ref.: Decreto Legislativo n° 460/2017 — Ato da Presidéncia n® 23/2017
Oficio datado de 13/12/2017

SENHOR SECRETARIO

Em ateng#o a0 oficio em referéncia, da Camara Municipal
de Mairinque, comunicando o ndo comparecimento dos funciondrios da Diviséio Regional
de Ttapetininga — DR.02, convocados para prestarem esclarecimentos em audiéncia
realizada em 18/01/2018, a fim de “apurar a responsabilidade da recuperagdo da obra da
Estrada Governador Mérvio Covas”, a Diretoria de Operagbes — DO encaminha as
justificativas apresentadas pelos Engenheiros Alfredo Moreira de Souza Neto e Cesar
Sancinetti Neto, o primeiro por estar em gozo de férias no periodo ¢ o segundo, por ja
haver prestado os esclarecimentos no Processo Judicial n° 1057272.14.2016.8.26.0053-5*
Vara da Fazenda Piblica, entender que nada teria a acrescentar perante a Comissdo
Especial de Inquérito. Por oportuno anexa copia do Convénio n® 5576/2012, do Termo de
Entrega e Recebimento Definitivos de Obras e Servigos n° 001/DR.2/2015 e do Termo de
Conclusdo de Obra, assinados por este Departamento e a Prefeitura Municipal de
Mairinque, bem como do Termo de Recebimento Definitivo de Obras ou Servigos de
Engenharia n° 07/DR.02/2015, relativo ao Contrato n°® 19.154-1, por intermédio do qual
foram executadas as obras em causa. Junta, ainda, cOpia de manifestacdo datada de
14/02/2017 que atendeu ao Oficio PJ 02 — n° 55/2017 - PJ no processo judicial citado.

A consideracio de Vossa Exceléncia, solicitando sejam
apresentadas 3 CAmara Municipal as justificativas\Jemons) ando n#o ter havido a inten¢do
de desconsiderar a convocagio efetuada.

RICARDO ROB N¥A VOLPI
SUPERINTENDENTE

SECRETARIA DL 1 UGISTICAS E_R_.-l_nsPum.:a
Micies de Cemunin23es ATmnGRGS
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SECRETARIADE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO OF ESTRADAS DE RODAGEM

COPIA

CONVENIO N°5576 LIVRO N° 41 FLS.378/383

AUTOS N° 261.026/01/DER/2012 DATA: g?/ 06/2012

Convénio que entre si celebram o Departamento de Estradas de Rodagem - DER =20
Musicipio de Mairinque objetivando a execugao das obras € servigos de pavimentagac da
vicinal Mario Covas — SP 280 - CDP. com 22km de extensao, no municipio de Mairingue.

O Departamento de Estradas de Rodagem, doravante denominado DER, neste ato
representado  pelo Sr. Ciodoaldo Pelissioni, Superintendente do DER/SP, RG n°
18.958.179-7, nos termos do paragrafo unico, do artigo 2° do Regulamento Basico do DER,
aprovado pelo Decreto n 26.673, de 28 de janeiro de 1987, devidamente autorizado oelo
Sovernador do Estado, nos termos do Decreto n® 44.806, de 30 de marco de 2000 e o
Municipio de Mairinque, doravante denominado MUNICIPIO, representado pelo Prefeito
Municipal Sr Dennys Veneri, RG n° 13.727.278-9 , devidamente autorizado pela Lei
Municipal n® 2941, de 03 de abril de 2012, tém entre si, justo e acertado, celebrar o presanie

Canvénio, com as seguintes condigoes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

QO presente Convénio tem por objeto 2 execugdo das obras € servigos de pavimeriagan da
vicinal Mario Covas — gp 280 - CDP, com 22km de extensao no municipic de

Mairinque.conforme Plano de Trabalho de fis.13 e 22/25, que o integra.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DO DER
I executar as obras € Senvigos objeto deste Conveénio, através de licitagao;

I, acompanhar e fiscalizar a execucdo das obras e servigos;

1. executar 0S servigos de plantio de grama oS taludes de corte e aterc, quando
necessario; - :

fv. implantar a sinalizagao € fiscalizagdo adequadas a0 trafego, no trecho objeto deste
Convenio € necessarias durante a execucdo das obras € Servigos,

V. entregar ao MUNICIPIO, mediante oficic e recebimento definitivo, as obras e servigos
objeto deste Convénio, taoc 10go concluidos.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO

I fiperar, mediante solicitagac do DER, as areas necessarias as obras e SEVIGLS, ,fle
modo que ndo ocomam retardamentos na sud execugdo, € Temover banfei:

existentes ao longo do trecho; |
Vi

i declarar de utilidade piblica as areas necessarias, desapropriando-as amigavelng :

ou, na impossibilidade, imitindo-se liminarmente na posse, mediante a autorlz

judicial, em agao propria; i

i'l. promover 2 remoido de linhas aéreas efou subterraneas existentes gque

dificultem a execugao das obras € servigos, quando necessario; J
|
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SECRETARIA DE I.OGiSTlCA £ TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

restabelecer efou construir as cercas divisorias, e também se for 0 €aso, Qs acessos
anteriormente existentes, bem como colocar as porteiras necessarias,

elaborar as suas expensas, 05 estudos ambientais necessarios, obtendo as respectivas
autorizagdesficengas para O empreendimento, inclusive para as areas de emprésimo

efou bota foras

liberar as areas de empréstimo e/ou bota foras necessarias para execucdo das obras €
sarvigos, quando na faixa de dominic municipal;

complementar 0S servigos d= plantio de grama nas areas ndo previsias e necessaras a
protegao de erosoes,

construir passagens de gado, definidas em projeto;

garantir a afixagao de placas indicativas da participagao do Govemo do Estaco de Sao
Paulo, por meio do DER, em fugares visiveis nos locais de execucdo dos projtos,

observada a legislagdo incidente:

-eceber do DER, mediante oficio e recebimento definitivo, as obras e servicos chjeto
deste Convénio, tdo 10go concluidos, passando a conservar a estrada como pare da

malha vidria municipal, sem énus para o DER.

Paragrafo unico - Na eventualidade do ngo recebimento pelo MUNICIPIO das ob:as e
servigos imediatamente apos 0 término dos mesmos, O DER formalizara a referida eruega
atraves de notificacdo extrajudicial via Cartério de Registro de Titulos e Documenios,

rnediante autorizagao do Superintendente.

CLAUSULA QUARTA -DO VALOR

O valor do presente Convénio & de R$22.000.000,00 (Vinte e Dois Mithoes de Reais),
cabendo ao DER recursos da ordem de R$22.000.000,00 (Vinte e Dois Milhdes de Rea’s).

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

CLAUSULA SEXTA - DA ADICAO E DA MODIFICAGAO

O DER, no exercicio de 2012/2013, aplicard recursos financeiros no vaior ¢& R$
22.000.000,00 (Vinte e Dois Milhdes de Reais),classificado na Estrutura Fun.:ioral
Programatica 26.782.1606.1114.0000 — na natureza de despesas 44.90.51;

Para 0s Proximos exercicios, durante a vigéncia deste Conveénio, o DER arcara, en seu
orgamento, COM 0S reCursos financeiros NEcessarios a execugao deste ajuste.

Este Convénio podera ser alterado pelos participes, por meio de termos de aditagngnic pg
adequacgdes financeiras Ou eventuais ajustes de execugdo no cronograma gas pltiag ¢

servigos, desde que nao ocasionem modificagdes dao objeto. )
CLAUSULA SETIMA - DO PRAZOE DA PRORROGAGAO _‘ j

O prazo de vigéncia do presente Convénio € de 12 (doze) meses, contado da W {
assinatura, projetando seu termino para 27/66/2013 » OM eficacia a partir da d=
216
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publicagdo de seu extrato no Diano Oficial do Estado de Sao Paulo, podendo ser prorrogade, ;‘%

%
L2
rmediante termo proprio mutuo consentimento, até o méaximao de 60 (sessenta) meses, &, em.% g'
2 S

conformidade com @ DTM-SUP/DER-007 de 26/4/99.

CLAUSULA OITAVA - DOS REPRESENTANTES DOS PARTICIPES

Ficam designados 0S representantes técnicos dos participes envolvidos para coordenir €
fisclizar os trabalhos objeto deste Convenio:

i. Pelo DER - Eng® Pedro Alberto Rodrigues Soares, prestando contas mensalmente do
andamento das obras ao Diretor da Regional;

i\ Pelo MUNICIPIO — Eng®Erick Fernando Chagas , CREA n® 5060914617 ¢

Paragrafo Unico - Os participes poderao substituir seus representantes técnicos, desde que
comuniquem previamente 30 outro convenente.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA

|. os participes poderao rescindir 0 presente Convénio, pelo inadimplemento de guaisijuer
clausulas. ou infragao a dispositivos legais;

i este Convénio podera ser denunciado, durante o prazo de sua vigéncia, por quaisquer dos
participes, por desinteresse, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias;

il os representantes legais dos participes sa@0 autoridades competenies para rescindi- ou
denunciar este Convénio.

CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES GERAIS

b, apds a conclusao das obras e servigos e entrega ao MUNlCiPIO, mediante oficio, nos
termos da CLAUSULA SEGUNDA, inciso V, e da CLAUSULA TERCEIRA, inciso X €
paragrafo Unico, fica o DER isento, de qualquer responsabilidade decorrente <@ d=nos
~ausados a terceiros e 2 propriedade alheia. -

. se o MUNICIPIO deixar de cumprir com sua parte no ajuste, sera cornside-ado
inadimplente, e consegiientemente estara impedido de participar de novos Canvénios,
até ¢ cumprimento das obrigagdes assumidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS E DO FORO

1. o presente Convénio é regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 7993,
atualizada pela Lei Federal a° 8.883. de 8 de junho de 1994, e pela Lei Estadual n°
6554, de 22 de novembro de 1989, no que couber, 1

Il. para as questoes suscitadas na execugao do presente instrumento e naoc resol
administrativamente, fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estadc de, 30 Pk
com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado gue seja. 11

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ENCERRAMENTO

Ter-se-a por encefrado o presente Convenio, com 3 satisfagao de seu objeto elda ge
condigbes estabelecidas comprovadas. independente de celebragao de termo.

. )




CLAUSULAD
Lavrado em DER, situado na Avenida do Estade n®
777, que, lido/e dchado confgfme, = rticipes, e pelas testemunhas abaixo

nomeadas.

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES \’); 1
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM \L

/

o —
!
Clodoaldo "éis ioni ys Veneri
Superintendente ol DER Prefeito Municipal de Mairingue

Testemunhas

Nome Nome
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AUTOS N° 261.026/01/DER/2012

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Mairinque
TERMO DE ENTREGA E_RECEB!MENTO DEFINITIVOS DE OBRAS

E SERVICOS N° #*001%* /DR.2/2015

Aos 30 de janeiro de 2015 na sede da Segunda Divisdo Regional do
DER, situada & Rua General Cameiro n° 196, Cidade de itapetininga, presentes os
Senhores Eng® Alfredo Moreira de Souza Neto, Diretor da DR.2 Divisdo Regional do
DER/SP, em ltapetininga, e o Sr. Rubens Merguizo Filho Prefeito Municipal de
Mairinque lavrou-se 0 presente Termo de Entrega e Recebimento Definitivo de
execugdo das obras € servigos de pavimentagao da estrada vicinal (municipal), Mario
Covas — SP.280 — CDP, com 22,00 km de extensdo, no municipio de Mairingue,
constituindo o objeto do convénio n° 5576 de 27/06/2012, firmado entre a Autarquia e a

Prefeitura.

Pelo Sr. Diretor Regional foi dito que, concluidos os trabalhos e
satisfeitas integralmente as exigéncias convencionadas, entregava definitivamente a
Prefeitura Municipal de Mairinque as obras e servigos deste convénio, nos termos do
inciso V da CLAUSULA SEGUNDA do instrumento convencional.

Pelo Sr. Prefeito Municipal foi dito que vistoriado as obras e servigos
rezlizados, recebi-os definilivamente, passandc a conservar a estrada como parte de
malha viaria municipal, conforme inciso X da CLAUSULA TERCEIRA, e a responder
pelos danos causados 3 terceiros e propriedade alheia decorrentes da execugao das
obras e servicos, salvo se tais danos advirem de atuagao doloso ou culposa do
executor, conforme estabelecido no inciso Il da CLASULA TERCEIRA do instrumento

convencional.

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se o presente termo, que foi iido
perante todos, foi achado conforme e assinado pelas partes e testemunhas.

itapetininga, 30
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TERMO DE CONCLUSAO DE OBRA

Termo de Conclusdo da Obra do convénio n°® 5576 de 27/06/2012,

celebrado entre o DER e o Municipio de Mairingue.

Pelo presente instrumento, da-se por concluida a obra referente ao
convénio n° 5576, de 27/06/2012, celebrado entre o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Sao Paulo e 0 Municipio de Mairinque, tendo como objeto 2
execugio de obras e servicos de pavimentagdo da Estrada Vicinal (Municipal) , Mario

Covas — SP.280 — CDP, com 22,00 km de extensao, no municipio de Mairinque.

I O DER cumpriu regularmente o estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA
— DAS OBRIGACOES DO DER, do Convénio n® 5576/2012..

I. O municipio cumpriu fielmente a sua parte constante da CLAUSULA

TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO, convénio 5576/2012.

E por estarem de acordo, nada mais havendo a reclamar por ambas as

partes, assinam o presente temo.

Itapetininga, 30 de janeiro de 2015

DER-003
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DIVISAO REGIONAL DE ITAPETININCA

P.R. N° 002312/18/DE/2015

AUTOS N° 266.118/01/DER/2013 - 11° Vol.
CONTRATO N.° 19.154-1/2014

OBJETO: Execucdo das obras e servigos de pavimentacdo da estrada vicinal Mario Covas, ligagdg
SP. 270/SP.280, no municipio de Mairingue.

CONTRATADA: CONSTRUTORA MADRI LTDA.

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA
N.” 07/DR.2/2015

Aos 22 de junho de 2015, na Sede da DR.2, sito a Rua General Cameiro, n® 196, presentes pelo DER os Senhores
ENG® ALFREDO MOREIRA DE SOUZA NETO, Diretor da Divisio Regional, ENG® EDSON
GONCALVES DE LARA E ENG® JOSE CELIO DE MEDEIROS, Diretores, respectivamente, do Servigo de
,-\ Assistémcia Téenica (ST.2) e do Servigo de Operagdes (SC.2), bem como o ENG® CESAR SANCINETTI
NETO, Engenheiro Fiscal do contrato, e o Senhor ENG® J OSE ROBERTO NUNES DA SILVA,
Representante Legal da CONTRATADA, por este for dito que tendo cumprido todas as exigéncias contratuais,
bem como procedidos todos 0s reparos nos defeitos apontados pela Fiscalizagdo, por vicic: de construgao, durante
o prazo de observagdo, encerrado em 10/6/2015, vinha fazer a entrega definitiva do objeto do contrato acima. Pela
Comissdo do DER foi dito que, falando cada qual por sua vez, que apds o exame feito nas obras e servigos objeto
do contrato, accitam a entrega definitiva dos mesmos, sendo lavrado o presente TERMO que, lido perante todos ¢
as testemunhas Senhores ANTONJO CARLOS BUENOQO DA SILVA e LEANDRO HENRIQUE BLOISE ,

é por todos assinado, documento bastante e a partir de cuja data passa a fer responsabilidade da Divisio Regional,

a conservagao das obras, objeto do contrato.

ltapetininga, 22 de junho de 201

™y,
DIRKTOR DA DR.2
CRXA N° 73966/D
ART N°* 8210200601257088

% ' //
DIRETOR DO ST.2 - ENGENHEIRO

SCAL
CREA N° 79328/D CREA N° 5060361412
ART N° 821320060644

ART N° 8210200605412932

ART N°

92221220140 )
W2 ¢ - o
MUNHA" TEM
LEANDRO HENRIQUE BLOISE ANTO CARLOS BUENO DA SILVA
RG: 33.860.461-3 < RG:12.768.568
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dr2-der@der.sp.gov.br

Comunicagao n® 084/2017
Interessado:- 5§* Vara da Fazenda Publica da Comarca da Capital

SENHOR CHEFE DE GABINETE DA SUPERINTENDENCIA:-

Referente: Oficio PJ 02 — n°® 55/2017- PJ = Procedimento Qrdinario n®
1057272-14.2016.8.26.0053

Assunto:- Vicinal Manc Covas — Mairinque -

Em face ao solicitado, guanto 2 Vicinai Mario Covas, ligagdo da
SP.270 com a SP.280, com 22,0 km de extensdo, objeto do Convénio n® 5576/2012,

firmado entre o DER e o Municipio de Mainnque, informamos:-

A estrada vicinal Mano Covas, por se tratar de via publica municipal,
recebeu intervengdo deste Depanamento na forma permitida por Lei, ou seja, mediante a
formalizagao de Convénio celebrado enire a Prefeitura Municipal e o DER, visando a
realizagdo de melhorias e pavimentagdo da referida estrada, e que tdo logo estas foram
concluidas, foi devolvida ao Mu'nicipio por meic de Termo de Recebimento Definitive de]s
Obras, retomando a municipalidade, 3 partir dessa data, a responsabilidade de sua
manutengdo, conservagao e fiscaliza¢ado, conforme clausula contratual..

Dianle da solicitagdo da Camara Municipal de Mairinque, a
Regional , realizou uma vistoria técnica no trecho e fez os apontamentos necessarios, em
atencao aos problemas descritos pela municipalidade, constatando que as ocoméncias
existentes ao longo dessa estrada vicinal , foram decormentes da faita de manutengdo por
parte da Prefeitura, que apoés a devoiugao da vicinal devidamente pavimentada, ndo
efetuou a devida manutencgao/fiscalizacdo, a fim de preservar a obra, principalmente no

tocante a obstrugao de canaletas que prejudicou consideravelmente a drenagem local..

Rua General Carnciro 517196 Centio
CIEP 18200024 hapetininga SP
el £1333371-7100 c-mail: dr2-dessader sp gov br
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Ressalta-se que as obras foram enyregues ao Municipio por meio
do Termo de Entrega € Recebimento Definitivo de Obras, em 30.01.2015, e que este
passou a ser responsavel pela conservagao da vicinal, integrando-a como parte da malha
viaria municipal, conforme inciso X , da clausuia Terceira do Convenio supramencionado.

Com relagdo a responsabilidade quinquenal da empresa que
executou a obra, este prazo se dé com relagdo a aparecimento de problemas de vicios

construtivos, 0 que nao & o caso nesta vicinal.

Anexo, cépia do Convénio n® 5576/2012, Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo de Obras e Servicos n° 001, de 30.01.2015 | Termo de Conclusao
da Obra e Termo de Recebimento Definitivo de Obras e Servicos de Engznharia n°®

07/DR.2/2015

Esclarecemos ainda que, o assunto ja estd sendo tratado no
Expediente n® 004684/17/DA/2016, com carga para a SUP/SUP - 21.12.2016, em razao

do IC n® 14.0327.0000247/2016-1- 1° Promotoria de Justica de Mainngue.

Quanto aos Editais n°®056/2012-TP e 093/2013-CO, a Regional ndo

dispde, sendo necessaria a solicifagdo ao 6rgao competente.

ltapetininga, 14 de fevereiro de 2017

(7

ENG®° ALFREDO M EIRA DE SCUZA NETO
DIRETOR DA DR.2

!éC;’icc
¢

Rua General Carnctro n 7196 Cenre
CEP.18200424 kapeuninga 'SP
ol (13332717100 c-mail: di2-dergdersp.gov by
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Av. Dr. Gaspar Ricardo Janior, 185 - Centro - Mairinqgue-SP - CEP 18120-000
Telefones: (0**11} 4708-2910 / 4708-2690 / 47184764 / 47184690
www.camaramunicipaldemairinque.com.br

COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N2 23/2017

Mairinque em 11 de maio de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Valemo-nos deste a fim de solicitar de vossa
exceléncia, o agendamento de audiéncia, a fim de que possamos expor €
detalhar a vossa exceléncia, o grande impasse em que se encontra as
obras de pavimentacdo da Estrada Municipal Governador Mario Covas;
que custeada pelo erario do Governo do Estado e em razao de insuficiente
acompanhamento e fiscalizagdo técnica pela Prefeitura Municipal no
desenvolvimento ou impropriedades técnicas tanto pela empresa executora
(Construtora Madri) ou pelo préprio D.E.R. (Departamento de Estradas de
Rodagem, resultaram no desmoronamento do [eito da pista em diversas
pontos, o que praticamente inviabiliza o uso daquela estrada, por ja ter sido
palco de freqiientes acidentes, inclusive com vitimas fatais, infelizmente.

Excelentissimo Senhor

MARCIO LUIZ FRANCA GOMES

DD. Governador do Estado de Sdo Paulo
EM MAOS



CAMARA NMUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.N.P.J.49.559.6§28/0001-10

Telefones: (0**11) 4708-2910 / 4708-2690 / 4718-4764 / 4718-4f
www.camaramunicipaldemairinque.com.br

Assim sendo e conhecedor do carinho \e
consideracao que vossa exceléncia nutre por nossa cidade, confiamoss
que vossa exceléncia, a partir do conhecimento da situagdo, ndo medira
esforcos em determinar a restauracdo daquela obra, que possui grande
importancia para o desenvolvimento de nossa economia.

Agradecendo pela atencdo e providéncias,
renovamos o0s protestos de estima e apreco e subscrevemo-nos
~ atenciosamente.
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Av. Dr. Gaspar Ricardo Junior, 185 - Centro - Mairinque-SP - CEP 18120-000
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COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N2 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N¢ 23/2017

Mairinque em 11 de maio de 2018.
Excelentissimo Senhor,

Valemo-nos deste a fim de solicitar de vossa
exceléncia, o agendamento de audiéncia, a fim de que possamos expor e
detalhar a vossa exceléncia, o grande impasse em que se encontra as
obras de pavimentagdo da Estrada Municipal Governador Mario Covas;
que custeada pelo erario do Governo do Estado e em razéo de insuficiente
acompanhamento e fiscalizagdo técnica pela Prefeitura Municipal no
desenvolvimento ou impropriedades técnicas tanto pela empresa executora
(Construtora Madri) ou pelo proprio D.E.R. (Departamento de Estradas de
Rodagem, resultaram no desmoronamento do leito da pista em diversas
pontos, o que praticamente inviabiliza o uso daquela estrada, por ja ter sido
palco de frequentes acidentes, inclusive com vitimas fatais, infelizmente.

Excelentissimo Senhor

MARIO MONDOLFO
DD. SECRETARIO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANPORTES
EM MAOS
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> Av.Dr. Gaspar Ricardo Janior, 185 - Centro - Mairinque-SP - CEP 18
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Assim sendo, conflamos que vossa excelé
partir do conhecimento da situacao, nao medira esforcos em determinar
a restauracao daquela obra, que possui grande importancia para o
desenvolvimento de nossa economia.

Agradecendo pela atengdo e providéncias,
renovamos os protestos de estima e apre¢co e subscrevemo-nos
atenciosamente.

" _Relator

Vereador ANDRE DO BAR
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Av. Dr. Gaspar Ricardo Junior, 185 - Centro - Mairinque-SP - CEP 18120-000
Telefones: (0**11) 4708-2910 / 47082690 / 4718-4764 / 47184690
www.camaramunicipaldemairingue.com.br

COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
DECRETO LEGISLATIVO N© 460/2017
ATO DA PRESIDENCIA N© 23/2017

Mairinque em 15 de maio de'2018.
Excelentissimo Senhor,

Valemo-nos deste a fim de solicitar de vossa
exceléncia, o agendamento de audiéncia, a fim de que possamos expor e
detalhar a vossa exceléncia, o grande impasse em que se encontra as
obras de pavimentagdo da Estrada Municipal Governador Mario Covas:
que custeada pelo erario do Governo do Estado e em razéo de insuficiente
acompanhamento e fiscalizagdo técnica pela Prefeitura Municipal no
desenvolvimento ou impropriedades técnicas tanto pela empresa executora
(Construtora Madri) ou pelo proprio D.E.R. (Departamento de Estradas de
Rodagem, resultaram no desmoronamento do leito da pista em diversas
pontos, o que praticamente inviabiliza o uso daquela estrada, por ja ter sido
palco de freqlientes acidentes, inclusive com vitimas fatais, infelizmente.

Excelentissimo Senhor
MARCIO LUIZ FRANCA GOMES
DD. Governador do Estado de Sao Paulo

EM MAOS



CIPAL DE MAIRINQUE
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82 Av. Dr. Gaspar Ricardo Junior, 185 - Centro - Mairinque-SP - CEP 18120-000
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Assim sendo, confiamos que vossa excelénciaa
partir do conhecimento da situacdo, nao medira esforgos em determinar
a restauracdo daquela obra, que possui grande importancia para o
desenvolvimento de nossa economia.

Agradecendo pela atencdo e providéncias,
renovamos o0s protestos de estima e apreco e subscrevemo-nos
atenciosamente.

aador RODRIGAS
Relator

Vereador AN%O'BAR
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CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.N.P.J. 49.559.628/0001-10

Av. Dr. Gaspar Ricardo Janior, 185 - Centro - Mairinque-SP - CEP 18120-000
Telefones: {(0**11) 47082910 / 47082690 / 47184764 / 47184690
www.camaramunicipaldemairingue.com.br

RELATORIO FINAL DA COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO - CEI@
DESTINADA A APURAR A RESPONSABILIDADE DA RECUPERAGAO DA
OBRA DA ESTRADA GOVERNADOR MARIO COVAS.

Comisséo Especial de inquérito - CEI, onde foi aprovada sua constituicdo por
meio do Requerimento n°402/2017, de autoria de um ter¢o dos vereadores e
que foi constituida por meio do Decreto Legislativo n°s 460/2017, e nomeada
por meio dos Atos da Presidéncia n°s 23/2017 e e 03/2018, com o fim de
apurar a responsabilidade da recuperagdo da obra da estrada Governador
Mario Covas.

Presidente: Vereador Rafael da Hipica
Membros: Vereador Rodrigas (Relator), Vereador Abner Segura, Vereador
Diz&o, Vereador Bruno Tam.

Fato Atribuido:

Possiveis irregularidades na execugao da obra
de pavimentagdo da estrada Municipal Governador Mario Covas, com projeto
executivo de drenagem falho ou inexistente (escadas hidraulicas); eventual
falta de fiscalizacdo pelo DER na execucgdo daquela obra; insuficiéncia no
acompanhamento pela Prefeitura Municipal no desenvolvimento daquela obra;
incapacidade administrativa da prefeitura ao receber referida obra quando esta
ndc continha dispositivos de escoamento de aguas pluviais (escadas
hidraulicas) o que resultou no desmoronamento do leito da pista em diversas
pontos.

A comissao deliberou inicialmente por realizar
audiéncia publica no dia 29 de novembro, para a qual convocou a empresa
Madri a prestar esclarecimentos. Dada a exiglidade do tempo, tal audiéncia foi
redesignada para o dia 7 de dezembro de 2017.
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CAMARA VUNICIPAL DE MAIRINQUE

Av. Dr. Gaspar Ricardo Juanior, 185 - Centro - Mairinque-SP - CEP 18120-
Telefones: (0**11) 4708-2910 / 4708-2690 / 47184764 / 47184680
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Compareceram perante a comissdo: Antonio

Carlos Nunes, sécio proprietario da empresa Madri, o senhor Diego Carlessi
Padin, Engenheiro responsavel da empresa Madri € o Dr. Paulo Roberto
Almeida Rampim, Procurador da Empresa, o qual juntou na oportunidade
procuracado e contrato social. A audiéncia foi gravada pelo sistema audiovisual
e a empresa resumidamente, alegou que a execugdo da obra obedeceu ao
projeto elaborado pelo Governo do Estado (contratante) e que através do
D.E.R. foram atendidas as exigéncias técnicas estabelecidas. Afirmaram que
tanto o DER quanto a prefeitura acompanharam a execug&o da mesma,
inclusive opinaram quanto a necessidade da recuperacao de alguns pontos,
mas que posteriormente tudo ficou conforme o contratado, tantoc que a
prefeitura promoveu o recebimento definitivo da obra, e nada consignou quanto
as irregularidades. Afirmaram também que apoés os questionamentos ocorridos
com a crescente deterioragdo da obra executada, que realizaram um estudo
nas condiges atuais da via, o que aponta para a falta de manutengéo (limpeza
e capinagédo de suas margens) como elemento que resultou na destruicdo de
varios servigos executados. Afirmaram também, que uma obra daquela
envergadura exige conservacgao diaria e permanente, que estima na ordem de
R$ 600.000,00 ano ou R$ 50.000,00 para manter a via permanente em
condigdes de uso, 0 que nao ocorreu posteriormente a entrega definitiva da
estrada devidamente pavimentada. Afirmaram ainda que a prefeitura ajuizou
acao de obrigacado de fazer combinado com tutela antecipada, em desfavor da
empresa Madri perante a 52 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Séo
Paulo, o qual estd em tramite mas que a prefeitura j& ndo conseguiu tutela
antecipada, pois 0 juizo entendeu a necessidade da produc¢do da prova pericial,
o que se acha atualmente em curso. Afirmam gue estdo confiantes de -que tal
medida judicial reconhecera que a empresa cumpriu com seus encargos
contratuais e que nada deve por isso. Posteriormente a referida audiéncia, a
comissao pleiteou da Presidéncia da Camara Municipal a contratacdo de um
advogado e um engenheiro para dar suporte aos trabalhos da Comisséao. Ja no

inicio deste ano, realizamos a segunda audiéncia publica no dia 15 de janeiro
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de 2018, quando ouvimos o senhor Ciaudinei Rosa, Antonio Augusto Godmho
e Mauricio de Jesus. O Senhor Claudinei Rosa esclarece que & época ocupava
a Chefia do Departamento de Obras da Prefeitura e que quando assumiu a
prefeitura ja estava em curso um conveio com o governo do estado e que
tratava da pavimentag&o asféltica de referida estrada. Afirmou que todo o
procedimento, desde a elaboragcdo de projeto técnico, passando por
orgcamento, licitacdo, escolha da empresa executora e fiscalizacdo estava
contratuaimente ao encargo do D.E.R. A contrapartida dada pelo municipio
nessa obra, seria resolve_r eventual interferéncia existente na estrada, tais
como remogado de poste, - arvores, além de eventual desapropriagdo a ser
promovida para atender ao alargamento exigido por aquela estrada. Afirma que
a prefeitura também emitia relatérios acerca da regularidade no andamento da
execucdo da obra, e afirma que por diversas vezes a prefeitura manifestou
descontentamento  com a obra, sugerindo ajustes, os quais eram sempre
feitos através do DER que era o representante do contratante (Governo do
Estado de Sao Paulo). Afirma que houve relatérios denunciando fissuras em
camada asfaltica recém executada, ondulagdes, imperfeigdes, afundamentos e
desmoronamentos, problemas estruturais etc., sendo que naquelas ocasides
do DER exigiu a corregd@o das irregularidades. O senhor Claudinei encerra e
coloca-se a disposicdo para questionamentos. O senhor Antonio Augusto
Godinho pede a palavra e afirma que nédo pretende culpar quem quer que seja,
porém esclarece que os danos verificados na estrada n&o decorrem por falta e
rogada e capinagio como afirmaram os executores da empresa Madri. Diz que
tem experiéncia na carreira de engenheiro e que visivelmente os danos hoje
verificados denotam falhas estruturais que nao responderam adequadamente.
Reitera que os deslizamentos e erosdes verificados n&o resultaram apenas da
falta de limpeza e encerra. O vereador Rodrigas questiona porque a obra foi
recebida se havia problemas estruturais e senhor Claudinei esclarece que a
prefeitura ndo dispunha de projeto executivo para confrontar com o que vinha
sendo executado, até porque a fiscalizagdo era de competéncia do DER.

Afirma que ao receber a obra a prefeitura em momento algum eximiu a
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responsabilidade do DER ou da empresa Executora porque a prefeitura até
aquele momento ndo era parte na reiagdo. Segundo afirma, mesmo tendo
recebido a obra, a responsabilidade pela parte estrutural e de execugéo até o
recebimento continua sendo da alcada do DER e da empresa Madri e o fato da
prefeitura ter recebido em nada mudou neste sentido. O recebimento
simplesmente foi da benfeitoria € em nada se confunde com o processo de
contratacdo e execucéo da obra. O vereador Rafael questiona se a obstrugao
de pontos de drenagem seria responsavel palos danos ocorridos e ©
engenheiro Antonio esclarece que na maioria das vezes o sistema de
escoamento ndo deu conta do volume de agua, de modo que néo foi a dgua
que foi deslocada para outros trechos mas sim a escada que ndo conseguiu
absorver a &agua, fazendo com que houvesse a destruigdo do proprio
dispositivo. O vereador Rafael esclarece que acompanhou o levantamento
feito pelo perito e que dos doze pontos de erosdes, sete sdo de escadas
hidréulicas e o restante nao, foi desvio feito pelas aguas. Dai porque nesses
trechos de escoamento com dispositivo, pode ser que a falta de manutengéo
pode ter contribuido, porque impediu o dispositivo de escoar, porém nos
trechos deteriorados onde n&o havia dispositivo de escoamento, fica evidente
que a falha foi do projeto ou da obra executada. O vereador Rafael questiona o
engenheiro Antonio se os dispositivos de drenagem foram feitos nos pontos
mais baixos do leito carrocével, e este responde que a maior sim, foi possivel
identificar essa circunstancia. O vereador Rafael pergunta ac engenheiro
Claudinei se a prefeitura nomeou algum técnico para acompanhar a
fiscalizacdo e execucdo das obras e o engenheiro Claudinei explica que a
Secretaria de Obras dispunha de profissionais habilitados, tanto permanentes
como comissionados, de modo que se fez o acompanhamento através dos
mesmos. O vereador Rafael pergunta se os mesmo opinaram para o
recebimento da obras, e o engenheirc Claudinei esclarece que a fiscalizacao
era do D.E.R, e que eles faziam ressalvas ao érg&o fiscalizador. Esclarece que
antes do recebimento foi feito um reiatério ao D.E.R., via gabinete do prefeito,

onde foram feitas as observacGes quanto as irregularidades existentes e que
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tais relatérios devem constar dos arquivos da prefeitura. O vereador Abner
questiona porque a prefeitura ndo promoveu a corregéo das erosoes logo no
inicio do processo a fim de evitar que a situagdo chegasse ac ponto em que
chegou, e o engenheiro Claudinei esclarece que a prefeitura nao agiu porque a
situagdo ndo era de manuten¢do mas de execugdo de obra, que diria respeito
até mesmo a parte estrutural da obra, de modo que nio caberia a prefeitura
corrigir o problema decorrente dessas circunstancias. Afirma que as vistorias
da prefeitura sempre foram visuais e que quando foram constatados os
problemas, estes foram comunicados ao D.E.R. que como 6rgéo fiscalizador
deveria agir em relagdo a empresa, independente se eram em pontos de
drenagem ou ndo. O engenheiro Antonio acrescenta que a falta de
manutengdo, que ndo vem sendo realizada até os dias de hoje, apenas piorou
a situagdo porque a situagéo torna-se um ciclo vicioso em que a deterioragao
so aumenta, e cada vez mais acentuadamente. Respondendo a
questionamentos da platéia, os engenheiros Claudinei e Antonio reiteram que 0
projeto executivo, a licitagéo e a fiscalizagéo da obra cabia exclusivamente ao
DER e que a prefeitura ndo teve sequer acessoc as planilhas anexas ao
contrato, de modo que restava apenas a fiscalizagdo visual da obra executada.
O vereador Rodrigés afirma que apds o recebimento da obra, cerca de 45 dias
depois a prefeitura reuniu-se com a empresa Madri e DER para discutir a
situagdo precaria da estrada, que j& apresentava algumas erosdes. O
engenheiro Antonio esclarece que a reunido foi porque se atravessava O
periodo das chuvas e algumas erosdes comegaram a ficar mais evidentes. Diz
que eticamente ndo pretende criticar o trabalho dos colegas da empresa Madri
ou do DER mas que as chuvas intensas revelaram que o projeto néo atendeu a
necessidade fisica do iocal em alguns trechos. O vereador Rafae! pergunta se
as constatacdes de erosdes feitas apds a concluséo da obras, foram por falha
do projeto, de execugdo e ou de manuten¢io e o engenheiro esclarece que
acredita ter sido uma somatdria dos trés fatores. O vereador Rafael questiona
como se deu a paralisagéo dos servicos de manutengéo quando comegaram as

erosdes ¢ o engenheiro Antonio esclarece que ndo houve uma paralisacéo mas
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que com o surgimento dos problemas, teve inicio o impasse em decidir se o

problema era falha de execug@o ou falta de manutencgao, o que se arrasta ate |
hoje, inclusive judicialmente. Aléem disso, acrescenta, os problemas surgidos
exigia maquinarios e pessoal técnico adequado para fazer trabalho de grande
monta em terraplenagem, por exemplo, 0 que a prefeitura ndo possuia e
possui, de modo que nada pode ser feito para conter o processo erosivo. O
vereador Rodrigéds pede a palavra e consulta se no entendimento dos
profissionais ora ouvidos, se a prefeitura esta isenta de qualquer
responsabilidade e o engenheiro Claudinei esclarece que em seu ponto de
vista, 0 DER era o Unico drgdo capaz legalmente de se relacionar com a
empresa executora Madri, € que dentro do possivel, a prefeitura fez tudo que
estava ao seu alcance, acionando o 6rgdo, cobrando providéncias gquando
necessario para que 0 municipio recebesse a obra nas melhores condigbes
possiveis. O presidente Rafael acrescenta que a Madri se defende alegando
que as erosdes surgiram porque a prefeitura ndo fez a manutencéo devida,
entretanto pondera que ficou claro para a comissdo que os problemas
decorreram em parte de problemas de manutengdo, mas em boa parte de
probiemas estruturais, e de que o executivo ndo se planejou seja com equipes
de trabalho seja com recursos publicos para assumir a manutencéo daquela
estrada apds a entrega. O vereador Abner Segura questiona se € de
conhecimento dos engenheiros de que a empresa Madiri terceirizou a execugéo
de certos servigos como a construcic de escadas hidraulicas e 08 mesmos
afirmam que ndo podem afirmar, porque viam os trabalhadores |a mas n&o
saberiam distinguir se eram proprios ou terceirizados. O vereador Abner
Segura pergunta se 0 maquinario que operou ia ndo poderiam ter destruidos os
servigos de drenagem executados € o engenheiro Antonio explica que apenas
rocadeiras da prefeitura trabalharam nos trechos em que haviam canaletas de
drenagem mas em outros pontos ndo, porque nem havia espaco fisico para a
maquina operar. O Presidente vereador Rafael da Hipica questiona se o custo
da obra foi realmente da ordem de mais de R$ 32 milhdes de reais, e ©

engenheiro Claudinei afirma que nZo se recorda do valor e prefere ndo afirmar
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um valor exato porque certamente o contrato pode ter sofrido aditivos, mas no\
processo administrativo da prefeitura certamente consta o valor inicial das
transacao entre o DER e a empresa Madri. Encerrada esta audiéncia,
comissdo realizou uma nova audiéncia no dia 18 de janeiro, as 10h00, para
ouvir os representantes do DER, engenheiro Alfredo Moreira de Souza neto,
Diretor Regional do Orgdo em Itapetininga e o engenheiro César Sancinette
Neto, fiscal do Orgdo em Itapetininga. Embora regularmente intimados a
depor, 0s mesmos ndo compareceram e nem oferegam qualquer justificativa, o
que levou a comissdo e requerer do juizo da comarca local, a condugéo
coercitiva dos mesmos, bem como protestos ao Secretario Estadual de
Logistica e Transportes e & Superintendéncia do DER, pelo injustificado
desatendimento a convocagdo da Comiss&o. Nesse intervalo de tempo, trés
membros da comissao: vereadores Abner Segura, Bruno Tam e Diz&o pediram
desligamento da comissdes por razbes de foro intimo. Através do Ato da
Presidéncia n° 03/2018, foram designados os vereadores André do Bar, Paulo
Marrom e Biula para os substituir. Dessa nova composi¢éo, o vereador Biula
pediu desligamento também, tendo sido substituido pelo vereador Professor
Giovani (Ato da Presidéncia n° 04/2018).

Assim sendo, senhores vereadores, estes foram os atos praticados pela

comiss&o, que submetemos a consideragdo do Plenario.

Até onde conseguimos avancgar, através dos dados coletados, n&o nos foi
possivel estabelecer o grau de responsabilidade de cada um dos entes
envolvidos: DER, municipioc e construtora Madri, mas é certo de que é
inaceitavel as condi¢bes atuais daquela via que onerou os cofres do estado em
mais de R$ 32 milhdes de reais e que hoje, praticamente ndo é utilizada pela

populacdo em razao dos riscos que oferece.

Lamentamos que n&o tenhamos conseguido avangar mais, ante as
incompreensiveis resisténcias dos orgdos envolvidos em prestar as

informagdes relacionadas a obra de pavimentagcdo da estrada Governador
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Mario Covas, porém temos a certeza de que o trabalho que desempenhamos
servira de base e ponto de partida para que outras autoridades interessadas no
esclarecimento deste episédio possam delas se valer para descobrir a

extensdo da responsabilidade de cada érgéo envolvido.
Pelo exposto, esta Comiss&o opina:

1- Pelo encaminhamenio de uma copia do
presente relatorio para o Ministério Plblico do Estado de S&o Paulo, a fim de
que apure eventual pratica de ato doloso de improbidade administrativa
praticado no &mbito do Governo do Estado, tipificado no art. 10, caput da Lei n°
8.429/92, no que se refere ao objeto desta investigaco;

2- Pelo encaminhamento de uma cdpia do
presente relatério para o Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, a fim de
que o mesmo verifique a regularidade dos processos licitatorios realizados pelo
governo do Estado para a execugdo daquela obra;

3- Pelo encaminhamento de uma codpia do
presente relatorio para os drgaos de fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Mairinque, a fim de que apure sobre eventuais iregularidades/ilegalidade, em
tese, praticadas/cometidas por funcionarios publicos municipais;

4 - Pelo encaminhamento de uma coépia do
presente relatério para a Presidéncia da Comiss8o de Infraestrutura da
Assembléia Legislativa, na pessoa do llustre Deputado José Américo; e &
Frente Parlamentar em Defesa da Raposo Tavares, para que tenham
conhecimento do teor do presente relatério, ¢ adotem as providéncias que
entenderem necessarias;

Era o que tinha a ser relatado e submetemos o

presente a apreciacdo do Plenaric da Camara Municipal de Mairinque.

Av. Dr. Gaspar Ru:ardo Junior, 185 - Centro - Mairinque-SP - CEP 18120- 00
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Mairinque, 9 de agosto de 2018.

R\%ADOR RODRIGAS

Relator

VEREADOR ANDRE DO BAR
Membro




;.

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

C.N.P.J. 49.559.628/0001-10

fs} 10—237[2018 - Mairinque, 21 de agosto de 2018.

Senhor Promotor:

Estamos nos dtnglndo a Vossa Senhoria, para enviar o
Relatono emitido pela' Comissdo Especial de Inquérito, criada peio Decreto
Legislativo n° 460/2017, com a finalidade de apurar a responsabilidade da
recuperacéo.-da obra de pawrnentagao da Estrada Governador Mério Covas,
em nosse Municipio.

Para seu conhecimento e provudéncaas que entender
necessarias, subscrevendo-nos com estima e respeito.

&

Presidente

-

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

'COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
20 Ilmo. -
Dr. TIAGO GARCIA TOTARO _ DR
Promotor Piblico de Justiga 5
MAIRINQUE o _ | S
* 3 o
; 9 oficio 10-237/2018 S
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0 10-237/2018 Mairingue, 21 de agosto de 2018.

Senhor Diretor:

- Estamos nos dirigindo a Vossa Senhoria, para enviar o

Relatdrio emitido pela Comissao Especial de inquérito , criada pelo Decreto

Legislativo n°® 460/2017, com a finalidade de apurar a responsabilidade da

ey recuperac&o da obra de pavimentagdo da Estrada Governador Mario Covas |,
' em nosso Municipio. - :

Para seu conhecimento e providéncias que entender
necessarias, subscrevendo-nos com estima e respeito.

Presidente

Ao limo.

Sr. JOSE MARCIO FERREIRA
‘Diretor Técnico de Divisdo
Tribunal de Contas S.Paule
SOROCABA-SP
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E-mail: camaramairinque.sp@camaramairingue.sp.gov.br
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Offcio 10-238/2018 ' Mairinque, 21 de agosto de 2018,

Senhor Prefeito:

Estamos nos dirigindo & Vossa Exceléncia, para enviar o
Relatdrio emitido pela Comiss@o Especial de Inquérito , criada pelo Decreto
Legislativo n°® 460/2017, com a finalidade de apurar a responsabilidade da

recuperacao da obra de pavimentagao da Estrada Governador Mario Covas ,
em nosso Municipio. ‘

o Para seu conhecimento e providéncias gue entender
necessarias, subscrevendo-nos com estima e respeito.

Presidente

Ao Exmo.

, Sr.OVIDIO A, AZZINI
Prefeito Municipal de _ ' _ o
MAIRINQUE

Av. Dr. Gaspar Ricardo Junior, 185 — Telefones: (Q**11) 4708-2910/ 4211 - 471?1:4690 /4764 - CEP 18120-000 — MAIRINQUE - SP
- E-mail: camaramairinque.sp@camaramairinque.sp.gov.br
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Oficio 10-240/2018 Mairinque, 21 de agosto de 2018.

Senhor Deputado:

Estamos nos dirigindo & Vossa Exceléncia, para enviar o
Relatério emitido pela Comissao Especial de inquérito, criada pelo Decreto
Legislativo n°® 460/2017, com a finalidade de apurar a responsabilidade da
recuperacdo da obra de pavimentagdo da Estrada Governador Mério Covas |
em nossc Municipio.

. Para seu conhecimento e providéncias que entender
necessarias, subscrevendo-nos com estima e respeito.

KIOSHI HIRAKAWA

Presidente

Ao Exmo.

Deputado JOSE AMERICO

Presidente da Comisséo Infraestr_utum
Assembléia Legislativa I
sﬁg_PAuLO -' :
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“Oficio 10-239/2018 Mairinque, 21 de agosto de 2018.

Sqnhor Deputado:

Estamos nos dirigindo & Vossa Exceléncia, para enviar o
Relatério emitido pela Comissio Especial de Inquérito, criada pelo Decreto
Legisiativo n°® 460/201 7, com a finalidade de apurar a responsabilidade da
recuperacao da obra de pavimentac3o da Estrada Governador Mario Covas |,
em nosso Municipio. .

Para seu conhecimento e providéncias que entender
necessarias, subscrevendo-nos com estima e respeito. ‘

KIOSHI

Presidente

Ao Exmo.

Deputado RICARDO MADALENA
Frente Parlamentar- ~ Raposo Tavares
Assembléia Legisiativa

SAO PAULO
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